

СДВСКА III
SS3

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Обр. бр. 290040


50x2 листа


4/2.3.1 ЕЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА НОВИ САД

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРРС ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД		ИНВЕСТИТОР У.Ч.С. 		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПЕТАК ДАТУМ 17.02.2023. 102														
РАДНО ВРЕМЕ I смена од 2 до 17 укупно 10 часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време									
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У час C°	ВРЕДНО (сунчано, облачно, киша)									
	I	4	4	1	1	10		У час C°	(брзина ветра)									
	II							У 16 час 9 C°	(ниво подземних вода)									
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ										
- МОНТАЖА ПРИКЉУЦИКА I ПОКЛОНЕ И СТАЦИОНАРНОГ КАБЛА ЗА СУТИЈЕ У НОДНИМА КРИЛ А ЗА ДРУГИ СПРАТ. - ПОДЗИМАЊЕ ОЗНАКА ГРО-А2.																		
											ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:			НАДЗОРНИ ОРГАН:		

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРС</u> ОБЈЕКАТ <u>ОП НОВИ САД - СУСЛУЖБА</u> МЕСТО <u>НОВИ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>СУБОТА</u> ДАТУМ <u>18.02.2023.</u>		Страна <u>103</u>																																										
РАДНО ВРЕМЕ I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена I II III	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">Број радника</th> <th rowspan="2">Укупно</th> <th rowspan="2">Механизација</th> </tr> <tr> <th>Грађ. радн.</th> <th>За-нат.</th> <th>Техн. особ.</th> <th>Ос-тали</th> <th></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Број радника					Укупно	Механизација	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали		4	4	1	1	10																	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Температура</th> <th style="width: 50%;">Време</th> </tr> <tr> <td>У час °C</td> <td>..... (сунчано, облачно, киша)</td> </tr> <tr> <td>У час °C</td> <td>..... (брзина ветра)</td> </tr> <tr> <td>У 16 час 11 °C</td> <td>..... (ниво подземних вода)</td> </tr> </table>		Температура	Време	У час °C (сунчано, облачно, киша)	У час °C (брзина ветра)	У 16 час 11 °C (ниво подземних вода)
Број радника					Укупно	Механизација																																										
Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали																																													
4	4	1	1	10																																												
Температура	Време																																															
У час °C (сунчано, облачно, киша)																																															
У час °C (брзина ветра)																																															
У 16 час 11 °C (ниво подземних вода)																																															
ОПИС РАДА						ПРИМЕДБЕ																																										
<p>- МОНТАЖА ПРИКЛУЧНИЦА НА ДРУГОМ СПРАТУ КИЛА А.</p> <p>ИЗВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА FevCable НА ДРУГОМ СПРАТУ.</p>																																																

ВОДЕ ДНЕВНИК: Срђан Јовановић


 ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Мирослав М. Стефановић

НАДЗОРНИ ОРГАН: 

[illegible]

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СВРС
ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОРИЦА
МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР У.О.Б.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

105

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 24.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>	
II смена од до укупно часова	II						
III смена од до укупно часова	III						

Температура Време
У 8 час 5 °C РЕТКО
У час °C (сунчано, облачно, киша)
У 16 час 11 °C (брзина ветра)
У час °C (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

МОНТАЖА И СУБСТИТУИРАЊЕ ДОЗНИ НА ДРУГОМ СЛОЈУ
КРИЛА А
ИЗРАДЉИВЕ МРЕЖЕ ВЕЗЕ ЗА КЛУПЕ У КРИЛУ Д.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Снежана Јовановић

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:



НАДЗОРНИ ОРГАН:



[illegible]

ИЗВОЈАЧ РАДОВА.....		ИНВЕСТИТОР.....		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна МНО
ОБЈЕКАТ.....			ДАН.....		ДАТУМ.....
МЕСТО.....	
РАДНО ВРЕМЕ		Смена		Број радника		Механизација
I смена од до укупно часова		I		Грађ. радн. За-нат. Техн. особ. тали		Укупно
II смена од до укупно часова		II	
III смена од до укупно часова		III	
ОПИС РАДА						
НАПОМЕНА:						
<p>Налаже се Извојачу да изврши поправку оштећене опреме узевши у обзир изоловање оштећене приликом ископа ТК откопа и до достови резултата мерења отпора уземљенја.</p> <p>Рок 15 дана одласно до 16.3.2023</p> <p>Поздрављено</p>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ИЗВОЈАЧ РАДОВА: Мирис Пав М. Стефановић</p> <p>ОЗНАКА ЗА ПОРУБИНУ: Обр. бр. 290040</p> </div> <div> <p>НАДЗОРНИ ОРГАН: 350 КООС 11</p> </div> </div>						

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

114

ДАН

ДАТУМ

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн.

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Температура

Време

I смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

У час °C

У час °C

У час °C

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СПАС</u> ОБЈЕКАТ <u>ОД НОВУ САД - СУБОТИЦА</u> МЕСТО <u>НОВУ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.О.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>17.02.2023.</u> ДАТУМ Страна <u>115</u>							
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура У <u>5</u> час <u>6</u>°C У час°C У <u>12</u> час <u>12</u>°C	Време <u>Климатично</u> (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)		
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно					
	I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>					
	II										
III											
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ			
- РАЗРАЧУНЕ ВРЕЛОВА ЗА РАДНИКУ У АО - РЕЗЕРВНОЕ РАЗВОДНИК ЛОЗНИ У КОРИКУ Д											
										ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Стефан М. Стефановић</u>	

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРС
ОБЈЕКАТ НОВИ САД - СУБОТИЦА
МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР У.Д.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЛЈАК ДАТУМ 13.03.2023.

Страна
120

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 2 час 4 С° (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час С° (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У 12 час 9 С° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

- ТАЗИРАЊЕ КАБЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ У АО
- УГРИВАЊЕ И ПРИКЉА ЗА РАСВЕТУ У ПРОСТОРИМАТА НА АО.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Стефан М. Стефановић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Стефан М. Стефановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

М. Стефановић

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРС

ОБЈЕКАТ ОП НОВУ САД - СУВЕТАРА

МЕСТО НОВУ САД

ИНВЕСТИТОР У.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 16.03.2023. 123

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Грађ.
радр.За-
нат.Техн.
особ.Ос-
тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

- МОНТАЖА КАБИНА У ТОАЛЕТУМА НА ПРВОМ СПРАТУ КРУЖА А.
- УТИМОВАЊЕ И ОБЈЕКОВАЊЕ МЕСТА ЗА АПРЕХУДАЧЕ И
УТИМОВАЊЕ У КАДЕЛАНУМАНА - АА.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ		У.Ж.С.		СТРАНА	
МЕСТО				ДАН	
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника		Температура	
Смена		Грађ. радн.		Време	
I смена од до укупно часова		За-нат.		У час C°	
II смена од до укупно часова		Техн. особ.		У час C°	
III смена од до укупно часова		Ос-тали		У час C°	
		Укупно			
ОПИС РАДА		ПРИМЕДБЕ			
У просторији ВО.9 извршена је монтажа надградних разводних кутија за осветљење, патчик лампе и прикључнице.					
Покривне за уградњу доњи за прикључнице.					
У просторијама ВО.19, ВО.20, ВО.21, ВО.22, ВО.24, ВО.25 је извршена промена покривних за осигурање каблова за сушаче, бојиле, прикључнице и прекривне осветљења, као и промена за уградњу доњи за прикључнице и прекривне осветљења.					
Уградње доње за прикључнице и прекривне осветљења.					
ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:		НАДЗОРНИ ОРГАН:	

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

[illegible]

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОПШТИНА САД - СЕВЕРНА		ИНВЕСТИТОР УЖО		ДАН СРЖА 19.04.2023.		СТРАНА 149	
МЕСТО НОВИ САД		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК					
РАДНО ВРЕМЕ 2 12 - 10		Смена		Температура		Време	
I смена од до укупно часова		I		8		4	
II смена од до укупно часова		II		16		14	
III смена од до укупно часова		III		V		V	
Број радника		Механизација		Укупно		Ос- Техн. Ос- Тали	
Град. рад. нат. ос- Тали		Укупно		Ос- Техн. Ос- Тали		Укупно	
ОПИС РАДА		ПРИМЕДБЕ					
У простору Д012а извршена монтажна подршка за							
погаче каблова и монтаж брне металне као и							
монтаже каблова за поже светлост на цети подручја							
Осим тога сви каблови и водови доња су постављени у							
на стубовима А2.1 и А2.25 извршена монтажа и							
монтаже светлост							



НАДЗОРНИ ОПРАГ:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

ОПШТИНА САД

ВОДЕ ДНЕВНИК:

[illegible]