

МЕСТО

РАДНО

ИНВЕСТИТОР

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од

до

укупно

часова

до

укупно

часова

II смена од

до

укупно

часова

до

укупно

часова

III смена од

до

укупно

О П И С Р А Д А

ГРАЂЕВИНСКИ

ДНЕВНИК

80 ЛИСТОВА

80 x 1 290 x 205

ТУМ

Време

С^о

Сумма

С^о

Сумма

С^о

Сумма

ПРИМЕДБЕ

ОД

ДО

SS4

НОВИ САД

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ

(КРИЛО "Б")


6/1.1.1

Optimum

Smederevska Palanka


www.optimum.rs

4776



8 606003 420016

A4 / OFFSET

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>ИЗВЕШАЈ</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИАС</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК					
ОБЈЕКАТ <u>КРИЛО Б ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u>		ДАТУМ <u>25.05.2024</u>		<u>30</u>					
МЕСТО <u>НОВИ САД</u>		ДАТУМ <u>25.05.2024</u>		ДАТУМ <u>25.05.2024</u>					
РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника			Механизација	Температура	Време		
I смена од до укупно часова		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У..... час С°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова			<u>4</u>	<u>1</u>		<u>5</u>		У..... час С°	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова								У..... час С°	(ниво подземних вода)
О П И С Р А Д А							ПРИМЕДБЕ		
<p style="text-align: center;">ИСПИТИВАЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА</p> <p>- ВЕНТИЛАЦИЈА (ПУШТАЊЕ У РАД) КРИЛО А БИЦА 15.05.2024. - ПО ЗАДАТИМ ПАРАМЕТРИМА</p> <p>- ПРЕСТАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ (ПУШТАЊЕ У РАД) КРИЛО А БИЦА 30.05.2024. - ПО ЗАДАТИМ ПАРАМЕТРИМА</p> <p>ИСПИТИВАЊЕ - ПУШТАЊЕ У РАД, КЛИМА КОМПА КРИЛО Б 15.06.2024. - ПО ЗАДАТИМ ПАРАМЕТРИМА</p> <p>ПУШТАЊЕ У РАД КЛИМА КОМПА ВЕЛИКА САЛА 30.05.2024. - ПО ЗАДАТИМ ПАРАМЕТРИМА</p> <p>- ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ: КЛИМА КОМПА КРИЛО Б 25.06. - 30.06.2024, КЛИМА КОМПА ВЕЛИКА САЛА 10.05. - 20.05.2024, ПРЕСТАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ КРИЛО А БИЦА, 01.07. - 21.07.2024. ВЕНТИЛАЦИЈА КРИЛО А БИЦА</p> <p>- ЗАКЉУЧАК: Сва опрема и инсталације задовољавају техничке услове</p> <p>ПРОБА ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ПРТИСАК И ЦУРЕЊЕ. КРИЛО А ФРЕОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 10.06.2024. КРИЛО Б ФРЕОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 10.06.2024. КРИЛО Ц И Д ФРЕОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 10.02. - 10.03.2024. КРИЛО А И Б</p> <p>ИНСТАЛАЦИЈЕ НА РАДУ. - ИСПИТИВАЊА УСПЕШНА.</p>							<div style="text-align: center;">  <p>ИНЖИЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ</p> <p>Петар С. Стошић</p> <p>Дипл. инж. инж.</p> <p>330 1426 10</p> <p>ОПШТИНИ ПРОЈЕКТАНТИ</p> </div>		
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Срђан Јаковљевич</u>		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>[Signature]</u>			НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>[Signature]</u>				

