

свѣдѣнiя

SSS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Обр. бр. 290040

50x2 листа

4/2.3.1 ЕЕ институте Једреница Центар Нови Сад



Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>И.З.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ <u>ИЗГРАДЊА СТАНИЦА</u>				Страна	
МЕСТО <u>Нова Сад</u>				ДАН <u>СРПСКА</u> ДАТУМ <u>12.12.2023.</u> 253	

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У час°C (сунчано, облачно, киша)
I смена од до укупно часова	I	4	4	1	1	10		У час°C (брзина ветра)
II смена од до укупно часова	II							У час°C (ниво подземних вода)
III смена од до укупно часова	III							У час°C	

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
<p>Уградња 45м кабела за повезивање станица у систему Д станица зграде у просторијама D140, D141, D142.</p>	

ВОДЕ ДНЕВНИК: С.Д.М.

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: С.Д.М.


НАДЗОРНИ ОРГАН: Д.З.М.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>И.С.</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ <u>СТАНОВИШТА</u>				ДАН <u>15.12.2023.</u>	СТРАНА <u>255</u>
МЕСТО <u>11 сеп. Саз</u>				ДАТУМ <u>15.12.2023.</u>	

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>2</u> до <u>12</u> укупно <u>10</u> часова	I	4	1	1	1	10		У <u>8</u> час <u>2</u> °C <u>ОБЛАЧНО</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час °C (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>9</u> °C (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
<p>..... <u>АДМ. ЗИДА ЗА ПОСРЕДСТВО УСТАНА У КРАЈУ 1</u></p> <p>..... <u>СТАНИКЕ ЗГРАДЕ - ПРОСТОРНА Д1.39, Д1.46, Д1.43, Д1.44</u></p>	

ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>С.З.В.Н.</u>	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>С.З.В.Н.</u>	НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>У.С.</u>
-------------------------------------	---	-----------------------------------

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРП</u> ОБЈЕКАТ <u>ПОСТАВЉАЊА СТАЊИНА</u> МЕСТО <u>ПОСРЕД</u>			ИНВЕСТИТОР <u>П.З.С.</u>			ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>1-3-2022</u> ДАТУМ <u>21.2.2023.</u>			Страна <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">256</div>																							
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>7</u> до <u>12</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова		Смена <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>I</div> <div>II</div> <div>III</div> </div>		Број радника <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="padding: 2px;">Грађ. радн.</th> <th style="padding: 2px;">За-нат.</th> <th style="padding: 2px;">Техн. особ.</th> <th style="padding: 2px;">Ос-тали</th> <th style="padding: 2px;">Укупно</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">I</td> <td style="height: 20px;">I</td> <td style="height: 20px;">I</td> <td style="height: 20px;">I</td> <td style="height: 20px;">10</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">II</td> <td style="height: 20px;">II</td> <td style="height: 20px;">II</td> <td style="height: 20px;">II</td> <td style="height: 20px;">II</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">III</td> <td style="height: 20px;">III</td> <td style="height: 20px;">III</td> <td style="height: 20px;">III</td> <td style="height: 20px;">III</td> </tr> </table>			Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	I	I	I	I	10	II	II	II	II	II	III	III	III	III	III	Механизација 		Температура У <u>6</u> час <u>9</u> С° У час С° У <u>16</u> час <u>10</u> С°		Време <u>ОСЛАБЉЕНО</u> (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)	
Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																												
I	I	I	I	10																												
II	II	II	II	II																												
III	III	III	III	III																												
ОПИС РАДА						ПРИМЕДБЕ																										
<p>ПОСТАВЉАЊЕ 220В, ИСТАВЉАЊАЊЕ РАДНА ПЛОШТА И ПОСРЕД 1/100</p> <p>ПОСТАВЉАЊЕ 7 ПОСТАВЉАЊА У ПОСРЕД 1.</p> <div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;">  </div>																																
ПОДЕ ДНЕВНИК: <u>СРП</u>						ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Срп</u>				НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>НУЗМОШ</u>																						


ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СВК</u> ОБЈЕКАТ <u>Електроична станица</u> МЕСТО <u>Нови Сад</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Д.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>10.12.2023.</u> ДАТУМ <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">Страна 257</div>																							
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>2</u> до <u>12</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена I II III	Број радника <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Грађ. радн.</th> <th>За-нат.</th> <th>Техн. особ.</th> <th>Ос-тали</th> <th>Укупно</th> </tr> <tr> <td><u>1</u></td> <td><u>4</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>10</u></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>											Механизација 	Температура У <u>2</u> час <u>3</u> C° <u>13.00</u> (сунчано, облачно, киша) У час C° (брзина ветра) У <u>15</u> час <u>11</u> C° (ниво подземних вода)	
Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																							
<u>1</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>																							
ОПИС РАДА					ПРИМЕДБЕ																						
МОНТАЖА 420W ИНСТАЛАЦИОНОГ НАДРА ТИПА У ОБЈЕКТА БУДИМ У ПУТИ И МОНТАЖА 26 ВОЛИ ЗА УПОТРЕБУ И ПОДЗАЧЕ У ПОДСТАНА У КРУГУ 1.																											
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>СВК</u>					ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>С. М. Радичић</u>																						
					НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Кузмановић</u>																						

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СВК</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>Нови Сад</u>		ИНВЕСТИТОР <u>УЖС.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>СВСТА</u> ДАТУМ <u>22.12.2023.</u>		Страна <u>258</u>												
РАДНО ВРЕМЕ I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време									
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно												
	I	4	4	1	1	10												
	II																	
III																		
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ										
<p>Уградње 160w инсталационих кабља типа и пресека 12x1.0 3x25mm² и 100w типа и пресека 12x1.0 3x16mm² и уградња 14 дозича за осветљење и комуникац. у просторицима кући 2.</p>																		
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Св. Ј. Н. Н.</u>								НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Ужма</u>										



Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u> ОБЈЕКАТ <u>Делателностна станица</u> МЕСТО <u>Нови Сад</u>			ИНВЕСТИТОР <u>УДЖС</u>			ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">260</div>																																		
РАДНО ВРЕМЕ I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="2">Смена</th> <th colspan="5">Број радника</th> <th rowspan="2">Механизација</th> </tr> <tr> <th>Грађ. радн.</th> <th>За-нат.</th> <th>Техн. особ.</th> <th>Ос-тали</th> <th>Укупно</th> </tr> <tr> <td>I</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Смена	Број радника					Механизација	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	I	4	4	1	1	10		II							III							<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Температура У час °C У час °C У час °C </td> <td style="width: 50%;"> Време (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода) </td> </tr> </table>		Температура У час °C У час °C У час °C	Време (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)
Смена	Број радника						Механизација																																			
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																																					
I	4	4	1	1	10																																					
II																																										
III																																										
Температура У час °C У час °C У час °C	Време (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)																																									
ОПИС РАДА						ПРИМЕДБЕ																																				
<p>Постављање 420 м чимозног електропроводног кабела и одређивање брзине 4x165 мм² од ТС до АТС-а.</p> <div style="height: 300px; border: 1px solid black; position: relative; margin-top: 10px;"> </div>																																										
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>СРПС</u>						ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Српс</u>																																				
						НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Кузмановић</u>																																				



ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>И.Ж.С.</u>					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна
ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИКА СТАНИЦА</u>							ДАН <u>ЧОБРА</u> ДАТУМ <u>21.1.2024</u>		<u>261</u>
МЕСТО <u>ЧОБРА САЗ</u>									
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од до укупно часова	I	6	1	1	1	6		У часC° (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У часC° (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У часC° (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
<p>РАДНИЦЕ ПРИСТАВЉЕНИ НА ПОСЛОЈА ТИП 1 ПОСЛОЈА АИЖ И О</p> <p>РАДНИЦЕ 2 И 3 У ПОСЛОЈАМА У ЧОБРА И</p> <p>РАДНИ СРЕДСТВА И У СРС РАДНИЦИ (ТЕХНИЧКО ПОМОЋИ)</p>									
ПОДЕ ДНЕВНИК: <u>СРПС</u>							НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Кузмановић</u>		



ИДОВОЉАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН ДАТУМ

Страна

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од до укупно часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	2	4	1	1	12	
II						
III						


ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

Температура Време
У час С°
У час С°
У час С°
(средњо, објектно, клима)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ПОДЕ ДНЕВНИК:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРБ</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖСГ - ЧИНА СТАЦИЈА</u> МЕСТО <u>Центр СДЗ</u>		ИНВЕСТИТОР <u>В.П.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>СРБ</u> ДАТУМ <u>31.12.2024.</u> <u>266</u> Страна														
РАДНО ВРЕМЕ I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура У час °C У час °C У час °C	Време (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)									
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно												
	I	2	4	1	1	12												
	II																	
III																		
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ										
<p>УСТАНАК 3 КОМАНДА ЗАШТИТА ЧИСТАЈА 20 КОМАНДА</p> <p>УСТАНАК КОМАНДА ЗАШТИТА ЗА 12 РАДНИКА</p> <p>УСТАНАК У СТО (1.1 ТЕХНИЧКО ПОРАДНО) И КОМАНДА</p> <p>УСТАНАКОВИК РАДОВА У КИЛИ 5.</p>																		
ПОДЕ ДНЕВНИК: <u>СРБ</u>								НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Кузмовић</u>										



ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СБС</u> ОБЈЕКАТ <u>РЕСТАВРАЦИЈА СТАРИНА</u> МЕСТО <u>Улица Сап</u>		ИНВЕСТИТОР <u>И.П.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>1.07.2021.</u>		Страна <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">267</div>												
РАДНО ВРЕМЕ I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време									
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно												
	I	6	4	1	1	12												
	II																	
III																		
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ										
<p>Монтажа 100cm тесана у врату и монтажа 2 кутуре за изградњу вентилационе и СТС пројекције, постављање наставних цевних радних са радовима и поклопцима у врату 5.</p>																		
ПОДЕ ДНЕВНИК: <u>С.П.М.</u>								ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Миростав М. Стефановић</u> НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Кузмановић</u>										




ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>ЦОП СРБ</u>		ИНВЕСТИТОР <u>УДРС</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК Страна ДАН <u>СРП</u> ДАТУМ <u>2.02.2024.</u> <u>268</u>															
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена I II III	Број радника <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">Грађ. радн.</th> <th style="width: 10%;">За-нат.</th> <th style="width: 10%;">Техн. особ.</th> <th style="width: 10%;">Ос-тали</th> <th style="width: 10%;">Укупно</th> </tr> <tr> <td><u>6</u></td> <td><u>4</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>12</u></td> </tr> </table>					Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>12</u>	Механизација 	Температура У <u>8</u> час <u>3</u> C° У час C° У <u>16</u> час <u>12</u> C°	Време <u>9.00</u> (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно														
	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>12</u>														
	ОПИС РАДА						ПРИМЕДБЕ												
<p> Постављање 100м кабла типа и пресека УУУ-0 150мм² и 100м кабла и пресека УУУ-3 1x120 мм² за чифр у коду 2, и постављање инсталационих табла у коду 5. </p>																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p>ПОДЕ ДНЕВНИК: <u>СРП</u></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Кузмановић</u></p> </div> </div>																			

[illegible]

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОРАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОПРАГ:




ИЗВОРАЧ РАДОВА		ОБЈЕКАТ		МЕСТО	
ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		ДАН	
Страна		Датум		Датум	
Механизација		Температура		Време	
Број радника		Укупно		Укупно	
Град. За-Тех. Ос-Особ. Тали		Град. За-Тех. Ос-Особ. Тали		Град. За-Тех. Ос-Особ. Тали	
Смена		Смена		Смена	
I смена од до укупно часова		II смена од до укупно часова		III смена од до укупно часова	
I		II		III	
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
4		4		4	
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	
10		10		10	
11		11		11	
12		12		12	
13		13		13	
14		14		14	
15		15		15	
16		16		16	
17		17		17	
18		18		18	
19		19		19	
20		20		20	
21		21		21	
22		22		22	
23		23		23	
24		24		24	
25		25		25	
26		26		26	
27		27		27	
28		28		28	
29		29		29	
30		30		30	
31		31		31	
32		32		32	
33		33		33	
34		34		34	
35		35		35	
36		36		36	
37		37		37	
38		38		38	
39		39		39	
40		40		40	
41		41		41	
42		42		42	
43		43		43	
44		44		44	
45		45		45	
46		46		46	
47		47		47	
48		48		48	
49		49		49	
50		50		50	
51		51		51	
52		52		52	
53		53		53	
54		54		54	
55		55		55	
56		56		56	
57		57		57	
58		58		58	
59		59		59	
60		60		60	
61		61		61	
62		62		62	
63		63		63	
64		64		64	
65		65		65	
66		66		66	
67		67		67	
68		68		68	
69		69		69	
70		70		70	
71		71		71	
72		72		72	
73		73		73	
74		74		74	
75		75		75	
76		76		76	
77		77		77	
78		78		78	
79		79		79	
80		80		80	
81		81		81	
82		82		82	
83		83		83	
84		84		84	
85		85		85	
86		86		86	
87		87		87	
88		88		88	
89		89		89	
90		90		90	
91		91		91	
92		92		92	
93		93		93	
94		94		94	
95		95		95	
96		96		96	
97		97		97	
98		98		98	
99		99		99	
100		100		100	

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СНП</u> ОБЈЕКАТ <u>УРЕЂАЊЕ СТАРИЈА</u> МЕСТО <u>Нова Сад</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИПСК</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>ЧЕТВРТАК</u> ДАТУМ <u>20.7.2014.</u>		Страна <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">921</div>							
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>7</u> до <u>12</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време				
		Грађ. радр.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно							
	I	4	2	1	1	8							
	II												
III													
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ					
<p>УРЕЂАЊЕ 180cm КАСА ИЛИНИ 4x35cm² ИЛИНИ 4x25cm²</p> <p>ИЛИНИ ИЛИНИ 12x4x3 4x16cm² 50cm ИЛИНИ</p> <p>ИЛИНИ ИЛИНИ 4x15cm² ИЛИНИ 4x ИЛИНИ</p> <p>ИЛИНИ.</p>													
ПОДЕ ДНЕВНИК: <u>С. Ј. М.</u>								НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Д. Ј. М.</u>					



ИЗВОЂАЧ РАДОВА: С.С.С.
ОБЈЕКАТ: Поправка стамбеног
МЕСТО: Поправка

ИНВЕСТИТОР: С.С.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН: 15.11.2024 ДАТУМ: 20.11.2024
Страна: 222

НАДНО ВРЕМЕ	Број радника					Механизација	Температура	Време
	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		
I смена од до укупно часова	I	4	1	1	1	10	У час С° (сунчано, облачно, киша) (бројна ветри)
II смена од до укупно часова	II						У час С° (ниво подземних вода)
III смена од до укупно часова	III							

ОПИС РАДА



ПРИМЕДБЕ




У извођача радова извршено је поправка у
објекту Б. из објекта поправке до извођача
радова из објекта извршено је поправка у
објекту Б. из објекта поправке до извођача

ПОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:




ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>Нова Сад</u>			ИНВЕСТИТОР <u>Н.О.В.С.</u>			ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК дан датум <u>17.02.2024.</u>		Страна <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">273</div>		
РАДНО ВРЕМЕ I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време	
		Грађ. рабн.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно				
	I	1	1	1	1	10				
	II									
	III									
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ		
<p>ПОСТАВЉЕ РАДОВА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ Б.О.В.С.С.</p> <p>Н.О.В.С. ИНВЕСТИТОРА ИЛИ ОД ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА</p> <p>ЗА ПРОВЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАНЕ РАДОВА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</p>										
										
										
										

ВОДЕ ДНЕВНИК:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА С.Н.С.
ОБЈЕКАТ СТ. ЖИЛИНА
МЕСТО ЦОП С.С.Д.


ИНВЕСТИТОР Ц.С.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН 14.02.2014 274
Страна

РАДНО ВРЕМЕ	Број радника					Механизација	Температура	Време
	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		
I смена од до укупно часова	I	4	4	4	4	16	у час °C	7.10.00 (сунчано, бољејно, киша)
II смена од до укупно часова	II						у час °C	(бремен ветри)
III смена од до укупно часова	III						у час °C	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ



ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

ДАТУМ

Страна

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн.

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Температура

Време

смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

У час C°

У час C°

У час C°

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ДАН

ДАТУМ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн.

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Температура

Време


ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОБЈЕКАТ МЕСТО	ИНВЕСТИТОР	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ДАТУМ <div style="text-align: right;">Страна 279</div>
--	------------------------------------	--

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од до укупно часова	I	4	4	1	1	10		У часC°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У часC°	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У часC°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
<p>УКЛАНАВАЊЕ И ПОЗБИРАЊЕ ГАЗОВИХ СТРАНА ГРОВОИД, ГРОВОИД, ГРОВОИД И ГРОВОИД, ПОСРЕДСТВОМ КОЈИХ СЕ РАДИ ОДЛУЖИВАЊЕ ЗА РАВНОСТ У КОЈИХ СЕ НА ОДЛУЖИВАЊЕ.</p>	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
---------------------	-----------------------------------	-----------------------

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗДАЊЕ 1982. ДАТУМ 22.02.2024



Страна 200

РАДНО ВРЕМЕ		Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од до укупно	часова	I	4	4	1	10		У час °C (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно	часова	II						У час °C (брзина ветра)
III смена од до укупно	часова	III						У час °C (иначе подзаписати подат)

ПРИМЕДБЕ

[illegible]

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО



ИНВЕСТИТОР
.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН ДАТУМ
Страна

РАДНО ВРЕМЕ	Број радника					Механизација
	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
I смена од до укупно часова	I	1	1	1	1	10
II смена од до укупно часова	II					
III смена од до укупно часова	III					
ОПИС РАДА						
ПРИМЕДБЕ						

ПОДЕ ДНЕВНИК:

НАДЗОРНИ ОРГАН:




ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРС		ИНВЕСТИТОР 10-11 С.		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ ШКОЛСКА СТРАНИЦА				Страна 262	
МЕСТО ШКОЛСКА				ДАН ДАТУМ 23.11.2024	

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од до укупно часова	I	4	1	1	1	10		У час C° (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час C° (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У час C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
<p>ШКОЛСКА АТС ПОСЛАНА ПОШТОМ 07.10.24. У ПОСЛАНИЦИ, ПОКАЖИВАЈУЋИ НАСТАВНИКОВИМ РАДНИМ МЕСТИМ РАДИ СРЕДН ЗА ПАСЕЖИ.</p>	

ВОДЕ ДНЕВНИК:



НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА С.С.С.ОБЈЕКАТ Поправка водосточних цeviМЕСТО Почаи СадИНВЕСТИТОР В.Д.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ДАН 24.07.2024 ДАТУМ 24.07.2024

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Грађ.
радр.За-
нат.Техн.
особ.Ос-
тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

I смена од 7 до 12 укупно 10 часова

I

1

1

1

1

10

У 6 час 5 C°

(сунчано, облачно, киша)

II смена од до укупно часова

II

У час C°

(брзина ветра)

III смена од до укупно часова

III

У 16 час 15 C°



(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА


ПРИМЕДБЕ



ПРАВИЛНО КОРИСТИТИ СЕБЕ ЗА КРИВА УРАДНО РАДНО
ПРЕМА ПУКИ-О ПУКИ-О ПУКИ-О ПУКИ-О ПУКИ-О
ПУКИ-О ПУКИ-О ПУКИ-О ПУКИ-О ПУКИ-О ПУКИ-О

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: С.С.С.НАДЗОРНИ ОРГАН: Узмонитор

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>С.С.С.</u>		ИНВЕСТИТОР <u>И.И.И.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК							
ОБЈЕКАТ <u>СТАНЦИЈА</u>				ДАН <u>17.03.2024.</u>	Страна <u>285</u>						
МЕСТО <u>И.И.И.С.С.</u>				ДАТУМ <u>17.03.2024.</u>							
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време		
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У часC°		
								У часC°		
								У часC°		
I смена од до укупно часова	I	1	1	1	1	4	 (сунчано, облачно, киша)			
II смена од до укупно часова	II						 (брзина ветра)			
III смена од до укупно часова	III						 (ниво подземних вода)			
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ			
<p>ИЗВОЂАЧ РАДОВА С.С.С. ЗА ИЗГРАДЊУ СТАЦИЈА</p> <p>У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА</p> <p>У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА</p> <p>У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА</p> <p>У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА</p> <p>У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА</p> <p>У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА</p> <p>У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА</p> <p>У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА</p> <p>У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА У ПРВИМ РАДНИМ ДИВизиЈАМА</p>											
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>С.С.С.</u>								НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>И.И.И.С.</u>			



ИЗВОЂАЧ РАДОВА <i>С.И.С.</i>		ИНВЕСТИТОР <i>У.Ж.С.</i>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна											
ОБЈЕКАТ <i>Зградна станица</i>				ДАН <i>1.03.2021.</i>	 <i>286</i>											
МЕСТО <i>Цоси Сад</i>				ДАТУМ													
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време								
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно											
I смена од до укупно часова	I							У часC° (сунчано, облачно, киша)								
II смена од до укупно часова	II							У часC° (браина ветра)								
III смена од до укупно часова	III							У часC° (ниво подземних вода)								
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ									
<i>Уградња инсталационих каблова у подручје станова</i> <i>у складу са пројектом 112V и-3 таблица 11.604</i> <i>укупно 2 кабља</i>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ВОДЕ ДНЕВНИК: <i>С.И.С.</i> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>Министар М. Стефановић</p> </div> <div> ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <i>С.И.С.</i> </div> </div> </div>								НАДЗОРНИ ОРГАН: <i>Кузмановић</i> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>Министар М. Кузмановић</p> </div>									

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

ИНВЕСТИТОР
.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН ДАТУМ
Страна 227



РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос. тали			
I смена од до укупно часова	I	4	4	4	1	10	У час °C	22.00 (сунчано, облачно, кишта)
II смена од до укупно часова	II						У час °C	(брана ветра)
III смена од до укупно часова	III						У час °C	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА.....
ОБЈЕКАТ.....
МЕСТО.....

ИНВЕСТИТОР.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН.....ДАТУМ.....

Страна



РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		
I смена од до укупно часова	I	4	2	1	1	5	У час °C (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II						У час °C (бурна ветра)
III смена од до укупно часова	III						У час °C (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА.....

ИНВЕСТИТОР.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ОБЈЕКАТ.....

ДАН.....

ДАТУМ.....

МЕСТО.....

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Тех. особ.	Ос-тали	Укупно		
I смена од до УКУПНО Часова	I	1	2	1	1	5	У Час С° (сунчано, облачно, киша)
II смена од до УКУПНО Часова	II						У Час С° (брзина ветра)
III смена од до УКУПНО Часова	III						У Час С° (ниво подземних вода)


ОПИС РАДА



ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОБЈЕКАТ МЕСТО		ИНВЕСТИТОР					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна СРБ ДАН ДАТУМ		
РАДНО ВРЕМЕ I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време		
		Грађ. радна.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно					
	I	1	1	1	1	10		У часC° (сунчано, облачно, киша)		
	II							У часC° (брзина ветра)		
	III						У часC° (ниво подземних вода)			
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ			
<p>ПОСЛАЖБА ЗА ИЗГРАДЊУ ПЛОШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОМПЛЕКСНОГ АПАРАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА НА РАДУ - Б.</p> 											
ВОДЕ ДНЕВНИК:								НАДЗОРНИ ОРГАН:			

ИЗВОЂАЧ РАДОВА.....

ИНВЕСТИТОР.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ОБЈЕКАТ.....

ДАН..... ДАТУМ.....

953

МЕСТО.....

РАДНО ВРЕМЕ	Број радника				Механизација	Температура	Време
	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од до укупно часова	I	4	4	1	1	10	У час С ^о (сунчано, облачно, киш)
II смена од до укупно часова	II						У час С ^о (бразина ветра)
III смена од до укупно часова	III						У час С ^о (и/или подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Миротлав М. Степановић

Миротлав М. Степановић

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА.....
ОБЈЕКАТ.....
МЕСТО.....

ИНВЕСТИТОР.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН..... ДАТУМ.....

Страна.....

РАДНО ВРЕМЕ	Број радника					Механизација	Температура	Време
	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		
I смена од..... до.....	I						Час..... (сунчано, облачно, киша)
II смена од..... до.....	II						Час..... (брзина ветра)
III смена од..... до.....	III						Час..... (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА								
ПРИМЕДБЕ								

ВОДЕ ДНЕВНИК:.....

ИЗВОЂАЧ РАДОВА.....

НАДЗОРНИ ОРГАН:.....

ИЗВОЂАЧ РАДОВА.....

ОБЈЕКАТ.....

МЕСТО.....

ИНВЕСТИТОР.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ДАН.....

ДАТУМ.....

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		
I смена од..... до.....	I	4	4	1	1	10	У..... час..... (сунчано, облачно, киша)
II смена од..... до.....	II						У..... час..... (брзина ветра)
III смена од..... до.....	III						У..... час..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЈАЧ РАДОВА <i>СНПС</i>		ИНВЕСТИТОР <i>СНПС</i>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна	
ОБЈЕКАТ <i>СНПС</i>				ДАН <i>14.06.2024</i>		Датум <i>2024</i>	
МЕСТО <i>СНПС</i>							
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника		Механизација			
I смена од до укупно часова		Смена	Грађ. радн.	За. нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
II смена од до укупно часова		I	1	1	1	1	1
III смена од до укупно часова		II					
		III					
ОПИС РАДА							
<div style="text-align: center;">ПРИМЕДБЕ</div>							
<div style="text-align: center;">Температура</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>У час С°</p> <p>У час С°</p> <p>У час С°</p> </div> <div> <p>Време</p> <p>(сунчано, облачно, киша)</p> <p>(брајна ветра)</p> <p>(ниво подземних вода)</p> </div> </div>							
<div style="text-align: center;">ВОДЕ ДНЕВНИК:</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ИЗВОЈАЧ-РАДОВА</p> <p><i>СНПС</i></p> </div> <div> <p>НАДЗОРНИ ОРГАН:</p> <p><i>СНПС</i></p> </div> </div>							

