

L1	B	B	N	A	A	4	61
L2	B	8	N	A	A	4	62
L3	B	8	N	A	A	4	59
L4	B	8	N	A	A	4	60
L5	B	8	N	A	A	4	58






Železnička stanica
 Novi Sad
 -lifovi-

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

А-4 - а 100 Л

21.01.2023 - 13.09.2023 SSS

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC - CCCC		ИНВЕСТИТОР IŽS		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ Žel. stanica Novi Sad				ДАН SUBOTA ДАТУМ 21.01.2023	
МЕСТО Novi Sad				1	
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника		Механизација	
Смена		Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали
I смена од _____ до _____ укупно _____ часова		I			
II смена од _____ до _____ укупно _____ часова		II			
III смена од _____ до _____ укупно _____ часова		III			
ОПИС РАДА				ПРИМЕДБЕ	
<p>Dana 21.01.2023. isporučena je kompletna oprema za montažu putničkog lifta na peronu 1 i 2 (liftovi L1 i L2) TYPE Gen 2 Life na objektu Železničke stanice Novi Sad</p> <p>- INVESTITOR:</p> <p>- IZVOĐAČ RADOVA:</p> <p>- NADZORNI ORGAN:</p> <p>Izvođenje radova obavlja se prema projektnoj dokumentaciji i instalacionim crtežima firme OTIS d.o.o. u skladu prema ugovoru B811AA458-462 odnosno 1141 od 23.09.2022.</p> <p>Odgovorni izvođač radova je Zvonko Cvetković licenca BR 434 B325 07 od 26.04.2007. izdata od IKS</p> <p>Pri izvođenju radova pridržavati se propisa o bezbednosti i zdravlju na radu</p>					
ВОДЕ ДНЕВНИК: 		ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 		НАДЗОРНИ ОРГАН: 	

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
JD CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ
Žel. stanica Novi Sad

МЕСТО
Novi Sad

ИНВЕСТИТОР
IZS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАТУМ
26.01.2023.

5.

РАДНО ВРЕМЕ

Смена	од	до	укупно	часова
I				
II				
III				

Смена

Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно

Механизација

Температура

У	час	С°
У	час	С°
У	час	С°

Време

(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Nastavljena montaža liftova L1 i L2. Montiran nosač motora, motor i konteiner lifta L1.
Počela montaža kabine lifta L1.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:
B. Jovanović

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
JD CRIC - CCCC

ИЗВЕШЉАЧ
Звонко Ј. Цветковић

НАДЗОРНИ
Бојан

ИНЖЕНЕРСКА КОМПА СРБИЈЕ

ИНЖЕНЕРСКА КОМПА СРБИЈЕ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
JD CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ
Zel. stanica Novi Sad

МЕСТО
Novi Sad

ИНВЕСТИТОР
IŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН
PETAK
ДАТУМ
27.01.2023. 6

РАДНО ВРЕМЕ		Смена		Број радника			Механизација	Време			
смена	од до	укупно	часова	Грађ. радн.	Занат. радн.	Техн. особ.			Ос. тали	Укупно	
I смена	од до	укупно	часова						У час C°	(сунчано, облачно, киша)	
II смена	од до	укупно	часова						У час C°		(брзина ветра)
III смена	од до	укупно	часова						У час C°		(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Nastavljena montaža liftova L1 i L2
Završena montaža kabine i glisovanje kabine.
Montiran kontredni električni ožmen i povezan preteći kabl.
Kabine lifta puštena na inspekcijску vožnju.

ВОДЕ ДНЕВНИК
6.01.2023

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Звонко Ј. Цветковић


НАДЗОРНИ
Бојан Работ

ИНЖЕНЕРСКА КОМПАНИЈА СРБИЈЕ
Бојан
А. Савић
ТИП. МАШ. МЕЖ.
333 М094 13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ <u>JV CRIC - CCCC</u> <u>Žel. stanica Novi Sad</u> МЕСТО <u>Novi Sad</u>		<u>IŽS</u>		ДАН <u>PETAK</u> ДАТУМ <u>03.02.2023.</u>	
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника		Механизација	
		Смена	Грађ. радр.	Занат.	Техн. особ.
I смена од _____ до _____ укупно _____ часова					
II смена од _____ до _____ укупно _____ часова					
III смена од _____ до _____ укупно _____ часова					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ТЕМПЕРАТУРА ВРЕМЕ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> У ____ час ____ С° (сунчано, облачно, киша) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> У ____ час ____ С° (брзина ветра) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> У ____ час ____ С° (ниво подземних вода) </div>					
ОПИС РАДА				ПРИМЕДБЕ	
<p>Nastavljena montaža liftova L1 i L2.</p> <p>Završen rad na instalaciji voznog okna liftova L1 i L2.</p> <p>Zavrsetak radova u jami voznog okna L1 i L2.</p> <p>Završeno čišćenje liftova, koji su pripremljeni za puštanje u rad.</p>					
ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:		НАДЗОРНИ ОРГАН:	

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ЈВ СРГ-СССС

ОБЈЕКАТ

Жел.станица Нови Сад

МЕСТО

Нови Сад

ИНВЕСТИТОР

ЛЗ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ПОМЕНУГАЈ

ДАТУМ

06.02.2023.

12.

РАДНО ВРЕМЕ		Смена			Број радника			Механизација	
Смена	од	до	укупно	часова	Грађ. радн.	Занат. радн.	Техн. особ.	Ос. тали	Укупно
I смена	од	до	укупно	часова					
II смена	од	до	укупно	часова					
III смена	од	до	укупно	часова					

Температура

У час C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

У час C°

(брзина ветра)

У час C°

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

Председ монтажних радова од степене OTIS-овог стубног лица. Провера сигурносних система.

Програмiranje контролне јединице.

Учешће окрза; подешавање магнета и пристајања кабине, следење прилазних врата.

Подешавање баланса кабине лифтова.

Пуштање у рад лифта L1 и L2, који су спремни за финалну инспекцију и сеетификацију.

- Радови на објекту су прекинати док материјал за монтажу осталих лифтова не буде испоручен.

КОД ЛИФТА L1 НА ПОЗИВНОЈ КУТИЈИ НА ПЕРОВИ ИГРАДЕН ЈЕ ДИСТАНЦЕР ДА БИ ПОЗИВНА КУТИЈА БИЛА УСАГЛАШЕНА СА СТАНДАРДОМ EN81-70.

КОД ЛИФТА L2 НА ПОЗИВНОЈ КУТИЈИ НА ПЕРОВИ ИГРАДЕН ЈЕ ДИСТАНЦЕР ДА БИ ПОЗИВНА КУТИЈА БИЛА УСАГЛАШЕНА СА СТАНДАРДОМ EN81-70.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ

ИЗЈЕДИНАСНА КАРТА СРБИЈЕ

Београд

А. Савић

169413

ИЗЈЕДИНАСНА КАРТА СРБИЈЕ

Београд

А. Савић

169413

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ООО CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ
Зел. станица Нови Сад

МЕСТО
Нови Сад

ИНВЕСТИТОР
ИЗС

ДАТУМ
22.03.2023

15.

РАДНО ВРЕМЕ

смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

I

II

III

Број радника

Грађ. Занат. радн.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Механизација

Температура

У час C°

У час C°

У час C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

Почетак монтаже лифта L3 на перону 3.

Размеравање и вискирање возног окна.

Монтажа коњзда и шина водича.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДЉАК


ВОДЕ ДНЕВНИК

ИНЖЕЊЕРСКА КОМПАНИЈА "СТЕП" БЕОГРАД

ИНЖЕЊЕРСКА КОМПАНИЈА "СТЕП" БЕОГРАД

НАДЗОРНИ ОРГАН

БОЈАН

[illegible]

ИНВЕСТИЦИОННИ РАДОВИ
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ЖЕЛ. СТАНИЦА
Novi Sad

ИЗДАЈА
Novi Sad

ДАН
РЕТАК
ДАТУМ
24.03.2023
17.

РАДНО ВРЕМЕ

Број радника

Механизација

Време

Смена

Грађ. радн.

Занат.

Техн. особ.

Ос. тали

Укупно

У

час

С°

У

час

С°

У

час

С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

Завршена монтажа кабине и њено вешање.
Монтиран ел. осман контејнера и пратећи кабл.
Покренута кабина лифта б3 на ревијону вознију.


ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДА

НАДЗОРНИ ОРГАНИЗАЦИЈА

Савић
А. Савић
Дир. рад. инж.
333 М 694 13

Божан
А. Савић
Дир. рад. инж.
333 М 694 13



[illegible]

ДАН СРЕДА 05.04.2023 20		МЕСТО Зел. станица Нови Сад Нови Сад		ИЗВЕШТАЈ 175		ДАТУМ 05.04.2023		ДАН СРЕДА 05.04.2023 20	
ВРЕМЕ 10:00		ВРЕМЕ 10:00		ВРЕМЕ 10:00		ВРЕМЕ 10:00		ВРЕМЕ 10:00	
ПРАВИЛНИК ДНЕВНИК		ПРАВИЛНИК ДНЕВНИК		ПРАВИЛНИК ДНЕВНИК		ПРАВИЛНИК ДНЕВНИК		ПРАВИЛНИК ДНЕВНИК	

[illegible]

ИЗВОЈАЧ РАДОВА JV CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Зел. stanica Novi Sad

МЕСТО Novi Sad

ИНВЕСТИТОР

178

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК



ДАН СЕДМОРТАК 04.06.2023. 22.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена		Број радника			Механизација	Температура	Време
			Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.			
I смена од до укупно часова	I						У час C°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II						У час C°	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III						У час C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Nastavljena montaža lifta L4
Montaža konzda i šina vodica kompletirana.
Montiran ram kontornog stepa.

ПРИМЕДБЕ



ВОДЕ ДНЕВНИК
Д.Б. Јанковић

ИЗВОЈАЧ

РАДОВА

НАДЗОРНИК
Bojan

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА **JD CRIC - OCCC**

ИНВЕСТИТОР **IZS**

ОБЈЕКАТ **Žel. stanica Novi Sad**

МЕСТО **Novi Sad**

ДАН **ПЕТАК**

ДАТУМ **05.05.2023**

23.

РАДНО ВРЕМЕ				Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време
I смена	од _____ до _____	укупно _____	часова _____		Грађ. радн.	Занат. особ.	Техн. тали	Укупно			
I смена	од _____ до _____	укупно _____	часова _____	I						У _____ час _____ С°	(сунчано, облачно, киша)
II смена	од _____ до _____	укупно _____	часова _____	II						У _____ час _____ С°	(брзина ветра)
III смена	од _____ до _____	укупно _____	часова _____	III						У _____ час _____ С°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

Nastavljena montaža lifta L4.
Montirana kabina, motor, nosač i ugrađena kabina.
Montiran el. ožmen kontadora i preteći kabl.

ВОДЕ ДНЕВНИК: **Божан**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Звонко Цветковић

ДИПЛОМ. ИНЖ.

Божан

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ДИПЛОМ. ИНЖ.

НАДЗОРНИ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		ИНВЕСТИТОР		ОБЈЕКАТ Ж. станица Нови Сад Нови Сад		МЕСТО Нови Сад	
ДАН УТОРАК 09.05.2023. 25.		Број радника 178		РАДНО ВРЕМЕ		ОПИС РАДА	
Температура		Механизација		I смена 0 д		I смена 0 д	
Време				II смена 0 д		II смена 0 д	
C°				III смена 0 д		III смена 0 д	
(сунчано, облачно, киша)				укупно		укупно	
C°				укупно		укупно	
(брзина ветра)				укупно		укупно	
C°				укупно		укупно	
(ниво подземних вода)				укупно		укупно	
ПРИМЕДБЕ		Монтажа кабинских врата и комплетирање кабине.		Монтажа обрмене и јами возног окрв.		Подесвање врата.	



ВОДЕ ДНЕВНИК: 6.06.2023

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
3D CRIC-CCCC
ОБЈЕКАТ
Џел станица Нови Сад
МЕСТО
Нови Сад

ИНВЕСТИТОР
178

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН
SREDA
ДАТУМ
10.05.2023.
26.

РАДНО ВРЕМЕ		Смена		Број радника			Механизација	Време
И смена	ОД до укупно часова	Грађ. радн.	Занат. Техн. особ.	Ос. тали	Укупно			
I смена	ОД до укупно часова	I						У час ° (сунчано, облачно, киша)
II смена	ОД до укупно часова	II						У час ° (брзина ветра)
III смена	ОД до укупно часова	III						У час ° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Прецед извршене монтаже од стране ОПС-овог стручног лица. Провера сигурносних система, програмирање, уградње окна, подешавање притежања, балансирање. Пуштање у рад лифта L4, који је спремен за сертификацију.
- Радови се прекидају док се не заврши бетонска конструкција возног окна лифта L5.

ПРИМЕДБЕ

НА ЛИФТУ L4 У ПОТХОДНИКУ ДОДАТА ЈЕ ПОЗИВНА КУТИЈА НА УНУТРАШЊИ ЗИД ПРИЛАЗА ЛИФТУ НА РАСТОЈАМ ОД 15 CM ОД ИВИЦЕ ЗИДА РАДИ УСАГЛАШЕНОСТИ СА СТАНДАРДОМ EN81-70.
НА ПОЗИВНОЈ КУТИЈИ НА ПЕРОНУ УГРАЂЕН ЈЕ ДИСТАНЦЕР ДА БИ ПОЗИВНА КУТИЈА БИЛА УСАГЛАШЕНА СА СТАНДАРДОМ EN81-70.

ИНЖЕРСКА КОМПАНИЈА СРБИЈЕ
Звонка Ј. Цветковић
ИНЖ. ЗВОНКА Ј. ЦВЕТКОВИЋ
ОДГОВОРНИ ИНЖЕЊЕР




ИНЖЕРСКА КОМПАНИЈА СРБИЈЕ
Бојан А. Савић
ИНЖ. БОЈАН А. САВИЋ
ОДГОВОРНИ ИНЖЕЊЕР

ВОДЕ ДНЕВНИКА
D. Gattunoban

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
3D CRIC-CCCC

ИНВЕСТИТОР
178

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН
SREDA
ДАТУМ
10.05.2023.
26.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР							ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ									ДАН	
МЕСТО									ДАТУМ	
ИЗВОЂАЧ РАДОВА JD CRIC - OOOO ОБЈЕКАТ Žel stanica Novi Sad МЕСТО Novi Sad		ИНВЕСТИТОР IJS							ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 10.07.2023	
РАДНО ВРЕМЕ		Смена	Број радника					Механизација	Температура	
									Време	
I смена од _____ до _____ укупно _____ часова		I	Грађ. радр.	Занат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно		У ____ час ____ С°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од _____ до _____ укупно _____ часова		II							У ____ час ____ С°	(брзина ветра)
III смена од _____ до _____ укупно _____ часова		III							У ____ час ____ С°	(ниво подземних вода)
ОПИС РАДА									ПРИМЕДБЕ	
Nastavljeni radovi na objektu Počela montaža lifta L5 (fab. br. B8NAA458) Oprema isporučena na gradilištu 07.07.2023. Priprema šina - dekonzervacija Razmeravanje i viskiranje voznog okna.									LIFT L5 JE LIFT L1 PREMA PROJEKTU PZi 6/2.1	
ВОДЕ ДНЕВНИК:			ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА					НАДЗОРНИ		
										

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JD ORIC-cccc

ОБЈЕКАТ Зел. станица Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИЗ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 11.07.2023.

28.

РАДНО ВРЕМЕ		Смена		Број радника			Механизација	Време
				Грађ. радн.	Занат. особ.	Техн. тали		
I смена	од _____ до _____	укупно _____	часова _____					У _____ час _____ ° (сунчано, облачно, киша)
II смена	од _____ до _____	укупно _____	часова _____					У _____ час _____ ° (брзина ветра)
III смена	од _____ до _____	укупно _____	часова _____					У _____ час _____ ° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

11.07.2023. - од стране инжењера Instituta Novi Sad uspešno je izvršen finalni pregled i CERTIFIKACIJA Liftova 13-PBNA459 i 14-PBNA460.

ПРИМЕДБЕ



ВОДЕ ДНЕВНИК G. G. G. G. G.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА [Signature]

НАДЗОРНИК [Signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИНВЕСТИТОР

ИЗВОЂАЧ РАДОВА **ЈВ ЦРК-СООС**

178

ОБЈЕКАТ **Зел. станица Нови Сад**

ДАН **СЕПТЕМБАР** ДАТУМ **13.07.2023** ГОДИНА **30.**

МЕСТО

Нови Сад

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од _____ до _____ укупно _____ часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Температура

У _____ час _____ С°

У _____ час _____ С°

У _____ час _____ С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

Механизација

Број радника

Грађ. радн.

Занат.

Техн. особ.

Ос. тали

Укупно

Смена

I

II

III

ОПИС РАДА


ПРИМЕДБЕ

Монтажа мотора и ресака, монтаж топа и кабине Lifta L5.

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН



ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

TD ORC - OCCC

571

Zel. stanica Novi Sad

Station No. 1000

Nov. 20

РАДНО ВРЕМЕ		ДО	УКУПНО	ЧАСОВА
смена	ол			

смена	до	всего	часов
1 смена	01	01	01
2 смена	02	02	02
3 смена	03	03	03
4 смена	04	04	04
5 смена	05	05	05
6 смена	06	06	06
7 смена	07	07	07
8 смена	08	08	08
9 смена	09	09	09
10 смена	10	10	10
11 смена	11	11	11
12 смена	12	12	12
13 смена	13	13	13
14 смена	14	14	14
15 смена	15	15	15
16 смена	16	16	16
17 смена	17	17	17
18 смена	18	18	18
19 смена	19	19	19
20 смена	20	20	20
21 смена	21	21	21
22 смена	22	22	22
23 смена	23	23	23
24 смена	24	24	24
25 смена	25	25	25
26 смена	26	26	26
27 смена	27	27	27
28 смена	28	28	28
29 смена	29	29	29
30 смена	30	30	30
31 смена	31	31	31
32 смена	32	32	32
33 смена	33	33	33
34 смена	34	34	34
35 смена	35	35	35
36 смена	36	36	36
37 смена	37	37	37
38 смена	38	38	38
39 смена	39	39	39
40 смена	40	40	40
41 смена	41	41	41
42 смена	42	42	42
43 смена	43	43	43
44 смена	44	44	44
45 смена	45	45	45
46 смена	46	46	46
47 смена	47	47	47
48 смена	48	48	48
49 смена	49	49	49
50 смена	50	50	50
51 смена	51	51	51
52 смена	52	52	52
53 смена	53	53	53
54 смена	54	54	54
55 смена	55	55	55
56 смена	56	56	56
57 смена	57	57	57
58 смена	58	58	58
59 смена	59	59	59
60 смена	60	60	60
61 смена	61	61	61
62 смена	62	62	62
63 смена	63	63	63
64 смена	64	64	64
65 смена	65	65	65
66 смена	66	66	66
67 смена	67	67	67
68 смена	68	68	68
69 смена	69	69	69
70 смена	70	70	70
71 смена	71	71	71
72 смена	72	72	72
73 смена	73	73	73
74 смена	74	74	74
75 смена	75	75	75
76 смена	76	76	76
77 смена	77	77	77
78 смена	78	78	78
79 смена	79	79	79
80 смена	80	80	80
81 смена	81	81	81
82 смена	82	82	82
83 смена	83	83	83
84 смена	84	84	84
85 смена	85	85	85
86 смена	86	86	86
87 смена	87	87	87
88 смена	88	88	88
89 смена	89	89	89
90 смена	90	90	90
91 смена	91	91	91
92 смена	92	92	92
93 смена	93	93	93
94 смена	94	94	94
95 смена	95	95	95
96 смена	96	96	96
97 смена	97	97	97
98 смена	98	98	98
99 смена	99	99	9

II смена	до	всего	часов
II смена	до	всего	часов
всего	до	всего	часов

III смена	от	до	УКУПНО	часова

Температура

У чак

$$V_{\text{vac}} = C^{\circ}$$
У час C^o

Breme

(сунчано, облачно, киша)


(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

Nastavek montaže lifta L5.
Montaža spojných peřezních vřet.



6. 6.11.2019

ИЗВОЂАЧ-РУ

Бог

НАДЗОРНИ ОРГАН ДНД. МДШ. МВЗ.
333-М60413

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИНВЕСТИТОР ЖС

ОБЈЕКАТ Žel stanica Novi Sad

МЕСТО Novi Sad

ДАН UTORAK

ДАТУМ 18.07.2023.

33.

РАДНО ВРЕМЕ		Смена		Број радника			Механизација	Време
I смена	од до	укупно	часова	Грађ. радн.	Занат. радн.	Техн. особ. тали		
II смена	од до	укупно	часова					(сунчано, облачно, киша)
III смена	од до	укупно	часова					(брзина ветра)
								(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА


ПРИМЕДБЕ

Nastavljena montaža Lifta L5.
Završena montaža peilaznih vrata.
Montirana kabinska vrata i kompletirana kabina.

ВОДЕ ДНЕВНИК:


Б. Белић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА



НАДЗОРНИК

Б. Белић



ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC-CCCC

ИНВЕСТИТОР TES

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ОБЈЕКАТ Зед. stanica Novi Sad

ДАН SREDA

ДАТУМ 19.07.2023.

34.

МЕСТО Novi Sad

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Механизација

Време

Температура

У час C°

У час C°

У час C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ



Nastavljena montaža lifta L5.

Montaža instalacije u vaznom oknu.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДЉАК

НАДЗОРНИ ОР



ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

MECTO

ИНВЕСТИТОР.

571

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СЕВРИАН

25.

ДАТУМ 20.07.2023

РАДНО ВРЕМЕ

смена од _____ до _____ укупно _____ часова _____

до _____

Часова

Број радника

「nat	can
------	-----

Text

Sc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Механізація

Температура	Время
-------------	-------

У _____ час _____ Cⁿ _____

У _____ час _____ Cⁿ _____

У _____ час _____ Cⁿ _____

(сунчано, облачно, киша)

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.


ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

Nastavljene radovi na montaži lifta L5.

Montaža opreme u jami vožnog okna.

Čišćenje lfta, Peippena za presled i puštanje u rad.



ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ

НАДЗОРНИ ОРГАН

Primo

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
JV CRIC-CCCC

ИНВЕСТИТОР
IJS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ОБЈЕКАТ
Жел. станица Нови Сад

ДАТ
РЕТАК
21.07.2023

36

МЕСТО
Нови Сад

Температура
У ____ час ____ С°
(сунчано, облачно, киша)

Време

РАДНО ВРЕМЕ

Број радника
Грађ. радн. Техн. особ. Ос. тали Укупно

Механизација

Смена

Укупно

Укупно

Смена од ____ до ____ укупно ____ часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

ОПИС РАДА

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНЕ МОНТАЖЕ ОД СТАРЕ ОТИС-ОБРАДНИКЕ.

Провера сигурносне опреме, програмирање, балансирање, уклањање окна, подешавање врата.

Пуштање у рад лифта LS који је спреман за СЕРТИФИКАЦИЈУ - ЗАПИСНО МОНТАЖА.

ВРЕМЕ

Укупно

Укупно



ПРИМЕДБЕ

НАДЗОРНИ
БОЈАН

ВОДЕ ДНЕВНИК
БОЈАН

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
JV CRIC-CCCC

ИНВЕСТИТОР
IJS



ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ОБЈЕКАТ ЖД СРБ - ССССИНВЕСТИТОР ИЗСОБЈЕКАТ Жд станица Нови Сад

ИЗС

ДАН СРЕДА ДАТУМ 13.09.2023 37.


МЕСТО <u>Нови Сад</u>	Број радника	Температура	Време
РАДНО ВРЕМЕ	Грађ. радн.	У ____ час ____ °C	(сунчано, облачно, киша)
I смена од ____ до ____ укупно ____ часова	Занат.	У ____ час ____ °C	(брзина ветра)
II смена од ____ до ____ укупно ____ часова	Техн. особ.	У ____ час ____ °C	(ниво подземних вода)
III смена од ____ до ____ укупно ____ часова	Ос. тали		

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

13.09.2023. - по прикључењу Lifta L5 на стално напајење, успешно је извршен pregled i SERIFIKACIJA Lifta L5 - BONAA458 od stacije inženjera Instituta za ZNR Novi Sad

Ovim su radovi na Železničkoj stanici Novi Sad (vezani za montažu liftova) OKONČANI.



ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДЛАЧ

НАДЗОРНИ

Бојан

[illegible]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА _____

ОБЈЕКАТ _____

МЕСТО _____

ИНВЕСТИТОР _____

ДАН _____ ДАТУМ _____

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од _____ до _____ укупно _____ часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Механизација

Време

У _____ час _____ C°

У _____ час _____ C°

У _____ час _____ C°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)


ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА _____		ИНВЕСТИТОР _____		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК					
ОБЈЕКАТ _____				ДАН _____ ДАТУМ _____					
МЕСТО _____									
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника		Механизација					
		Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Температура	Време
I смена од _____ до _____ укупно _____ часова		I						У _____ час _____ C°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од _____ до _____ укупно _____ часова		II						У _____ час _____ C°	(брзина ветра)
III смена од _____ до _____ укупно _____ часова		III						У _____ час _____ C°	(ниво подземних вода)
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ	

[illegible]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЋАЧ РАДОВА

ИНВЕСТИТОР -

ОБЪЕКАТ

ДАН _____ ДАТУМ _____

МЕСТО

РАДНО ВРЕМЕ

смена од _____ до _____ укупно _____ часова _____

смена од _____ до _____ укупно _____ часова _____

смена од _____ до _____ укупно _____ часова _____

1

—

—

11

Број радника

1 pat.

[illegible]

--	--

—

Механизација

Температура

У _____ час _____ C°

У _____ час _____ C°

У _____ час _____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)


ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА _____

ИНВЕСТИТОР _____

ОБЈЕКАТ _____

ДАН _____ ДАТУМ _____

МЕСТО _____

РАДНО ВРЕМЕ


I смена од _____ до _____ укупно _____ часова
 II смена од _____ до _____ укупно _____ часова
 III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника				Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос. тали	
I					
II					
III					

Температура
 У _____ час _____ С°
 (сунчано, облачно, киша)
 У _____ час _____ С°
 (брзина ветра)
 У _____ час _____ С°
 (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ



ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА _____

НАДЗОРНИ ОРГАН: _____

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

МЕСТО

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова _____

ПРИМЕДБЕ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

[illegible]

[illegible]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЋАЧ РАДОВА

ИНВЕСТИТОР -

ОБЈЕКАТ

ДАН _____ ДАТУМ _____

MECTOРАДНО ВРЕМЕ

смена од _____ до _____ укупно _____ часова _____

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова _____

смена	од	до	укупно	часова
III				

C

—

—

Број радника

особ.	та
-------	----

[illegible]

Време

У _____ час _____ C°

У _____ час _____ C⁰

У _____ час _____ C°

(сунчано, облачно, киша)

(бозина ветра)(ніво підземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

[illegible]

[illegible]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

[illegible]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

[illegible]