

СВВСКА VII


SS3

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Обр. бр. 290040

50x2 листа

4/2.3.1 ЕЕ инсталације Железничка Станица Нови Сад

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРПС		ИНВЕСТИТОР ИИЗС		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна			
ОБЈЕКАТ ЕЛЕКТРИЧНА СТАНИЦА				ДАН ПЕТАК		301			
МЕСТО ЧОЗУ САС				ДАТУМ 15.01.2024					
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од до укупно часова	I	4	1	1	1	10		У час C° (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час C° (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У час C° (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
МОНТАЖА ГИДРО-ДА ПАЗВОДНОГ ОРМАНА И МОНТАЖА ВОДНЕ РАДОВЕ У ТРАНСФОРМАЦИЈИ И ОБЛАГАЊЕ 43.4 ИСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ПЛОД И ПОСРЕДА А12УН-3 5x6mm ² У КРУГУ 5 СТАНИЦЕ ВОДНЕ									
									
ВОДЕ ДНЕВНИК: С. Ј. М.		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: С. Ј. М.		НАДЗОРНИ ОРГАН: Кузмановић					

[illegible]

[illegible]

ИНВЕСТИТОР

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ДАН 07.04 ДАТУМ 15.05.2024. 306

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од до укупно часова	I	1	4	1	1	10		У часC° (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У часC° (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У часC° (ниво подземних вода)

Смена

Број радника

Грађ.	За-	Техн.	Ос-	Укупно
рађн.	нат.	особ.	тали	

Механизација

Температура

Време

у час C°

CV 444141-0

.....
(сунчано, облачно, киша)

у час С⁰

.....

.....
(брзина ветра)

у 16 час 26 C°

.....
(ниво підземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ИИИТТЖА 29 523 СЕРТУБЛЕ ИА АННОМ СОРАТН КИТА 5





ИЗВОЂАЧ УПРОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СВРС</u> ОБЈЕКАТ <u>ИНЖЕНЈЕРСКА СТРАЖА</u> МЕСТО <u>Нова Сад</u>		ИНВЕСТИТОР <u>Н.П.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>НОВЕМБАР</u> ДАТУМ <u>11.11.2021.</u>		Страна <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">300</div>												
РАДНО ВРЕМЕ I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време									
		Грађ. радр.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно												
	I	4	1	1	1	10												
	II																	
III																		
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ										
ПОДМАЖЕ 270м ИНЖЕНЈЕРСКОГ КАСА ПИЛА И ИДРСКА И.У.О. 3-1.5m ² МОНТАЖА КУПОЛА ЗА ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА, ПОДМАЖЕ 5 КУПОЛА ЗА ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА, ПОДМАЖЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА ИДРСКА И.У.О.																		
ВОДЕ ДНЕВНИК:								ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  </div>		НАДЗОРНИ ОРГАН: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  </div>								

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СНБ
ОБЈЕКАТ ЖИВЉИНА СТАЦИЈА
МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР В.Д.С.
.....
.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 21.05.2024.

311

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 2 до 12 укупно 10 часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Грађ. радна.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно
4	2	1	1	8

Механизација

Температура

Време

У 6 час 15 °C
У час °C
У 16 час 27 °C

СЛИЧАЈА
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА


ПРИМЕДБЕ



Монтажа 12 светилки на првом спрату кула II.

НАДЗОРНИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:



НАДЗОРНИ ОРГАН:





ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>Нови Сад</u>		ИНВЕСТИТОР <u>УОЖ.С.</u> 		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>СУБОТА</u> ДАТУМ <u>1.06.2024.</u>		Страна <u>312</u>																																								
РАДНО ВРЕМЕ I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Смена</th> <th colspan="5">Број радника</th> <th rowspan="2">Механизација</th> </tr> <tr> <th>Грађ. радн.</th> <th>За-нат.</th> <th>Техн. особ.</th> <th>Ос-тали</th> <th>Укупно</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Смена	Број радника					Механизација	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	I	4	4	1	1	10		II							III							<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Температура</th> <th style="text-align: left;">Време</th> </tr> <tr> <td>У час <u>16</u>°C</td> <td><u>СУНЧАНО</u> (сунчано, облачно, киша)</td> </tr> <tr> <td>У час°C</td> <td>..... (брзина ветра)</td> </tr> <tr> <td>У <u>16</u> час <u>22</u>°C</td> <td>..... (ниво подземних вода)</td> </tr> </table>		Температура	Време	У час <u>16</u> °C	<u>СУНЧАНО</u> (сунчано, облачно, киша)	У час°C (брзина ветра)	У <u>16</u> час <u>22</u> °C (ниво подземних вода)
Смена	Број радника					Механизација																																								
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																																									
I	4	4	1	1	10																																									
II																																														
III																																														
Температура	Време																																													
У час <u>16</u> °C	<u>СУНЧАНО</u> (сунчано, облачно, киша)																																													
У час°C (брзина ветра)																																													
У <u>16</u> час <u>22</u> °C (ниво подземних вода)																																													
ОПИС РАДА				ПРИМЕДБЕ																																										
<p>МОНТАЖА И ПОВЕРЉИВОСТ 12 СВЕТЛИХ У КОЈЕМУ II МОНТАЖА 1 РАДИО СВЕТЛИХ.</p>																																														
																																														
ПОД ДНЕВНИК: <u>С. Ј. Ђу.</u>		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Мирко М. Стојић</u>		НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>[Signature]</u>																																										

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		
ОБЈЕКАТ							Страна		
МЕСТО							ДАТУМ ДАТУМ 3.06.2024.		
РАДНО ВРЕМЕ		Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време
			Грађ. радн.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали			
I смена од до укупно часова		I	4	2	1	1	8	у час C°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова		II						у час C°	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова		III						у час C°	(ниво подземних вода)
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ	
..... 30m и пресека N2x4-J 3x2.Г.м.м., 2, и пресека N2x4-J 3x1.Г.м.м.² монтажна и 16 секцијама.									
ПОДЕ ДНЕВНИК:								НАДЗОРНИ ОРГАН:	

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СИС</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>НОВИ САЈ</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.О.А.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>УТОРЦИК</u> ДАТУМ <u>4.06.2024.</u>		Страна <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">315</div>																					
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">II</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">III</div>	Број радника <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Грађ. радн.</th> <th>За-нат.</th> <th>Техн. особ.</th> <th>Ос-тали</th> <th>Укупно</th> </tr> <tr> <td><u>4</u></td> <td><u>2</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>8</u></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>											Механизација 	Температура У <u>6</u> час <u>16</u> °C У час°C У <u>16</u> час <u>26</u> °C	Време <u>СУЧУЧНО</u> (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)
Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																							
<u>4</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>																							
ОПИС РАДА					ПРИМЕДБЕ																						
<p>1. МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ 19 СВЕТЉИКА НА 1 СПРАТУ КРОМА</p> <p>2. МОНТАЖА 6 ПАЧИК СВЕТЉИКА, МОНТАЖА И ПОВЕЗИВАЊЕ</p> <p>3. ТИД УПЛИЊИВА.</p>																											
																											
МОДЕ ДНЕВНИК: <u>С.Ј.М.</u>		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>С.Ј.М.</u>		НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>М.К.</u>																							

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СНП</u> ОБЈЕКАТ <u>Општинска станица</u> МЕСТО <u>Нови Саз</u>		ИНВЕСТИТОР <u>В.О.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>11.06.2024.</u> ДАТУМ <div style="text-align: right;">Страна <u>316</u></div>							
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура У часC° У часC° У часC°	Време		
		Грађ. радн.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно					
	I	4	2	1	1	5					
	II										
III											
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ			
ПОДВРЖИВАЊЕ РАДОВА ЗА ГРЕЉИВЕ У 10 МЕСТА ПОДВРЖИВАЊЕ 100cm ИНСТАЛАЦИОНОС КАБЛА ПЛА И ПУСКА - ПУУ-7 3.25m? ПУКА 70cm ПУКА ЗА ИНСТАЛАЦИО ПРОВОДНИКОС ПУКА У ПУКА А.											
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Мираслав М. Стефановић Директор 450 3205 15</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Милорад М. Кузмановић Директор 450 3205 15</p> </div> </div>											
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>[Signature]</u>		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>[Signature]</u>		НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>[Signature]</u>							

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

317

ДАН

ДАТУМ

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн.

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Температура

Време

I смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

I

II

III

У час °C

У час °C

У час °C

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА



НАДЗОРНИ ОРГАН

Милорад М. Кузмановић

Директор

Милорад М. Кузмановић

Директор

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СМЦ</u> ОБЈЕКАТ <u>РЕСТАВРАЦИЈА СТАРИНА</u> МЕСТО <u>НОВИ САЗ</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.З.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>УТОРК</u> ДАТУМ <u>12.06.2024.</u>		Страна <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">318</div>																					
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена I II III	Број радника <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Грађ. радн.</th> <th>За-нат.</th> <th>Техн. особ.</th> <th>Ос-тали</th> <th>Укупно</th> </tr> <tr> <td><u>4</u></td> <td><u>2</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>8</u></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>											Механизација 	Температура У <u>2</u> час <u>21</u> °C У час °C У <u>15</u> час <u>23</u> °C	Време <u>ГУЧЧАО</u> (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)
Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																							
<u>4</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>																							
ОПИС РАДА					ПРИМЕДБЕ																						
РАДА 12 ш новина каблова, провлачење и повезивање каблова, повезивање каблова у изводном облику шивра.																											
																											
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>С. Ј. Д. В.</u>		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Милорад М. Кузмановић</u>		НАДЗОРНИ ОРГАН:																							

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
Страна
ДАН
ДАТУМ

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од до укупно часова	I	4	2	1	1	8	У час C°	СУМРАНО (сунчано, облачно, киша)	
II смена од до укупно часова	II						У час C°	(брзина ветра)	
III смена од до укупно часова	III						У час C°	(ниво подземних вода)	

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ



ПОД ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u> ОБЈЕКАТ <u>ВРЕЊИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>Повла Саз</u>		ИНВЕСТИТОР <u>И.Д.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>11.02.2024</u> ДАТУМ <u>30.06.2024.</u>		Страна <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">321</div>				
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>7</u> до <u>12</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време	
		Грађ. радр.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно				
	I	2	2	1	1	6				
	II									
III										
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ		
<u>ПРЕКРИЉАЊЕ КАРЛОЗ 3А КИМА У КОТАРЕ У ВЕЊАУ А.</u>										
										
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>С.Ј.С.Н</u>		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>М.А. М</u>				НАДЗОРНИ ОРГАН:				

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СИСОБЈЕКАТ ЈП "Службени гласник" БеоградМЕСТО Нова СадИНВЕСТИТОР ЈП "Службени гласник" Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ДАН Понедељак ДАТУМ 8.7.2024.

322

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Грађ.
радр.За-
нат.Техн.
особ.Ос-
тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

I смена од 2 до 10 укупно 10 часова

I

2

1

1

4

у 6 час 13 °CСунчано

(сунчано, облачно, киша)

II смена од до укупно часова

II

у час °C

(брзина ветра)

III смена од до укупно часова

III

у 16 час 21 °C

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ


ПРОМЕНА ПРОЈЕКТА ИСТОГ УЗКИДРАЈА.



Напомена: Одговорни извођач радова изјављује да је извођач СИС и његов подизвођач СРСЕВБ извели радове на уземљачу мењо одобрену Р21.



ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:


НАДЗОРНИ ОРГАН:




ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СНП</u> ОБЈЕКАТ <u>СТРПНИЦА СТАНИСЛА</u> МЕСТО <u>НОСИ СА</u>		ИНВЕСТИТОР <u>И.З.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>17.02.2024.</u> ДАТУМ Страна <u>323</u>													
РАДНО ВРЕМЕ I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура У час °C У час °C У час °C	Време (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)								
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно											
	I		2	2		5											
	II																
III																	
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ									
УПОРЕДНО ПРОВЕРЉИВО МЕРИЛО ЗА СРЕДЊЕ ПАНИС (ПРОМЕНЕ И УПОРЕДНО МЕРИЛО ЗА СТАЊАЊЕ И ПРОМЕНА ЗА ОДРЕЂЕНЕ ПРОМЕНЕ РАДА ПРОВЕРЉИВО МЕРИЛО.																	
																	
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>17.02.24.</u>		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>С. Ј. К. М.</u>				НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Ј. Ј. М. М.</u>											

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <i>С.П.С.</i>		ИНВЕСТИТОР <i>И.О.Д.С.</i>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна			
ОБЈЕКАТ <i>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</i>				ДАН <i>12.02.2021</i>		<i>324</i>			
МЕСТО <i>Иван Гач</i>									
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <i>2</i> до <i>12</i> укупно <i>10</i> часова	I		<i>3</i>	<i>2</i>		<i>5</i>		У <i>2</i> час <i>20</i> °C	<i>Сунчано</i>
II смена од до укупно часова	II							У час °C	(сунчано, облачно, киша)
III смена од до укупно часова	III							У <i>15</i> час °C	(брзина ветра)
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
<i>ПРЕПРАВЕ ГРО ПАЗОЦИТЕ/ОБИЈА У КРАЈУ 12. ФЕБРУАРИЈА УПЛИВНОГ ДИЈАГРАМА 10 ПРОМЕНА, ПОТРАДА СРЕДНОМ У КРАЈУ 1</i>									
									
ВОДЕ ДНЕВНИК: <i>[Signature]</i>		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <i>С.П.С.</i>			НАДЗОРНИ ОРГАН: <i>[Signature]</i>				

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <i>СНС</i>		ИНВЕСТИТОР <i>И.О.Д.С.</i>			ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК						
ОБЈЕКАТ <i>Поправка пута</i>					Страна	325					
МЕСТО <i>Поправка пута</i>					ДАН <i>15.02.2024.</i>						
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време		
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно					
	I		3	2		5		У <i>2</i> час <i>20</i> °C	<i>Сунчано</i>		
	II							У час°C	(сунчано, облачно, киша)		
III							У <i>16</i> час <i>31</i> °C	(брзина ветра)			
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ			
<i>Поправка пута од 15.02.2024. у 10.00 часова до 16.00 часова. Радови извршени су у складу са пројектом. Укупно издато 10.000 динара.</i>											



Снежана
М. Лукић
Дир. Тех. Сл.
450 E383 09



Дмитрије М.
Кузнецовић
Дир. Тех. Сл.
450 E394 10

ВОДЕ ДНЕВНИК: <i>СНС</i>	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <i>С. Лукић</i>	НАДЗОРНИ ОРГАН: <i>Кузнецовић</i>
--------------------------	---	-----------------------------------

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ГИП

ОБЈЕКАТ Државна 1 станица

МЕСТО Београд

ИНВЕСТИТОР ИИД.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ДАН ДАТУМ 30.03.2021.

378

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Грађ.
радр.За-
нат.Техн.
особ.Ос-
тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

I смена од до укупно часова

I

2

2

1

У часC°

сунчано, облачно, киша)

II смена од до укупно часова

II

У часC°

(брзина ветра)

III смена од до укупно часова

III

У часC°

(ниво подземних вода)


ОПИС РАДА



ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СИС</u> ОБЈЕКАТ <u>ИЗГРАДЊА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>НОВУ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>И.Д.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>12.02.2024.</u> ДАТУМ <u>322</u>		Страна <u>322</u>			
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радр.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно			
	I								
	II								
III									
I смена од до укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова									
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ	
Изградња станице за пречишћавање отпадних вода у насељу Нову Сад. Радови се изводе у складу са пројектом и техничким спецификацијом. У овом тренутку изводе се радови на изградњу колекторског система и постављању општацких цевоводних система.								НАПОМЕНА: Грођевински дневник, Извођач не води пречишћавање. Нисом у листу бр. 322, Извођач је трошио извештај, да се са овом станицом Извођач не додирива.	
									
									
ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>С. Лукић</u>			НАДЗОРНИ ОРГАН:				