
 

 

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ 
Сутјеска 3, 21101 Нови Сад 

Број: 01-2907/1 

Датум: 20.11.2024.  

 

 

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ 
ВЕШТАКА 

 

Предмет: 

Извод из наредбе за грађевинско вештачење од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом 
Саду, број КТР.1488/24 од 1.11.2024. године (цитира се део наредбе): 

Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду у предистражном поступку, 
због сумње да је извршено кривично дело тешко дело против опште сигурности из 
чл.288 ст.2 КЗ у вези кривичног дела непрописно и неправилно извођење грађевинских 
радова из чл.281 ст.1 КЗ, на основу чл.113 ст.1 ЗКП и чл.117 ст.1 ЗКП, доноси наредбу под 
бројем КТР.1488/24 од 1.11.2024. године којом се одређује грађевинско вештачење на 
околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке 
станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења 
надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта. 

За вештака се одређује Факултет техничких наука у Новом Саду – Департман за 
грађевинарство и геодезију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тим Вештака: 

Именовани 1.11.2024. године (Решење о именовању вештака заведено на Факултету 
техничких наука под бројем 01-2273/1): 

 Проф. др Андрија Рашета, маст. инж. грађ. 
 Проф. др Игор Џолев, маст. инж. грађ. 
 Др Владимир Живаљевић, маст. инж. грађ. 

Именовани 5.11.2024. године (Решење о измени решења о именовању вештака заведено 
на Факултету техничких наука под бројем 01-2773/3): 

 Доц. др Ђорђе Јовановић, маст. инж. грађ. 
 Доц. др Драго Жарковић, маст. инж. грађ. 
 Проф. др Владимир Вукобратовић, маст. инж. грађ. 
 Проф. др Иван Лукић, дипл. инж. грађ. - маст. 
 Проф. др Зоран Брујић, дипл. грађ. инж. 
 Проф. др Данијел Кукарас, маст. инж. грађ. 
 Проф. др Анка Старчев-Ћурчин, дипл. грађ. инж. 
 Доц. др Татјана Кочетов Мишулић, дипл. грађ. инж. 
 Доц. др Александра Радујковић, дипл. грађ. инж. 
 Др Драган Манојловић, маст. инж. грађ. 
 Тања Ножица, маст. инж. грађ. 
 Доц. др Мехмед Батиловић, маст. инж. геодез. 
 Проф. др Марко Марковић, маст. инж. геодез. 

Именовани 7.11.2024. године (Решење о измени решења о именовању вештака заведено 
на Факултету техничких наука под бројем 01-2795/2): 

 Проф. др Владимир Мученски, маст. инж. грађ. 
 Проф. др Милан Тривунић, дипл. грађ. инж. 

 

 

 

 

 Директор Департмана      Декан ФТН 

 

 Проф. др Андрија РАШЕТА     Проф. др Борис ДУМНИЋ 
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1. ЗАДАТАК ВЕШТАЧЕЊА 
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2. НАЛАЗ ВЕШТАКА 

2.1. УВОД 

Након што је, дана 1. 11. 2024. године, на објекту Железничке станице у Новом Саду у улици 
Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол 
објекта, Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду је у предистражном 
поступку, због сумње да је извршено кривично дело тешко дело против опште сигурности 
из чл.288 ст.2 КЗ у вези кривичног дела непрописно и неправилно извођење грађевинских 
радова из чл.281 ст.1 КЗ, на основу чл.113 ст.1 ЗКП и чл.117 ст.1 ЗКП, донео наредбу под 
бројем КТР.1488/24 од 1.11.2024. године којом је одређено грађевинско вештачење на 
околност утврђивања узрока због којих је дошло до рушења предметне надстрешнице, 
којом је за вештака одређен Факултет техничких наука у Новом Саду – Департман за 
грађевинарство и геодезију. 

Декан Факултета техничких наука Универзитет у Новом Саду је донео Решење бр. 433-1 од 
1. 11. 2024. године којим је именовао стручни тим вештака са задатком да поступи у складу 
са наведеном наредбом и да изради тражено грађевинско вештачење. 

У складу са наредбом број КТР.1488/24 од 1.11.2024. године, стручни тим вештак свој налаз 
и закључке заснива на следећем: 

- Преглед места догађаја и анализа затечених трагова; 
- Изузимање потребних узорака за вештачење; 
- Лабораторијско испитивање узорака; 
- Увид у пројектну документацију; 
- Увид у грађевинску документацију; 
- Увид у списе Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду; 
- Контролни прорачуни; 
- Анализа и систематизација прикупљених података и резултата; 
- Закључци и изјашњење стручног тима вештака. 

Увиђај на лицу места, као и све активности на месту догађаја су спроведене у периоду од 
1. до 18. новембра 2024. године, у присуству и уз надзор надлежних органа задужених за 
обезбеђење места догађаја. Увиђаји су вршени на самом месту догађаја (зграда 
Железничке станице и зона срушене надстрешнице) као и на месту где су депоновани 
остаци срушене надстрешнице (Ранжирна станица Нови Сад). Током целокупног трајања 
увиђаја ниједно од присутних лица није изразило примедбу на начин и ток увиђаја. 
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Фотографија 2.1. Локације на којима су вршени увиђаји 

Непосредно пре почетка прегледа места догађаја је извршено усаглашавање означавања 
за карактеристична места и конструктивне елементе, према слици доле. 

 
Фотографија 2.2. Шема означавања примењена током прегледа 

У наставку овог извештаја се дају основни подаци о хронологији и активностима које су 
спроведене током прегледа места догађаја.   
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2.1.1. Увиђај извршен 1. 11. 2024. 

Локација: 

• Зона срушене надстрешнице и главни хол зграде Железничке станице. 

Присутни:  

• Испред стручног тима вештака: А. Рашета, И. Џолев, В. Живаљевић. 

• Јавни тужилац Слободан Јосимовић. 

Трајање увиђаја: 

• Од 13:30 до 17:00 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности:  

• Приликом изласка на лице места, вештаци су констатовали да су у току радови на 
уклањању грађевинских остатака насталих након пада надстрешнице испред главног 
хола. 

• Вештаци Андрија Рашета и Игор Џолев су ушли у главни хол са бочног улаза и, у 
периоду од приближно 15 минута извршили визуелни преглед затеченог стања у 
унутрашњости хола, фотографисали срушену надстрешницу са унутрашње стране 
према споља, кроз стаклену фасаду. Визуелни преглед је био усмерен на фасадни 
армиранобетонски (АБ) рам који се састоји од главних стубова обложених 
керамичким плочама и фасадне кровне греде. 

• Визуелни преглед је спроведен са коте приземља, односно са коте пода унутрашњег 
хола.  

• Приликом овог прегледа нису утврђени трагови који би указивали на непосредну 
опасност од урушавања остатка конструкције. 

• Констатовано је да је за поуздану оцену сигурности остатка конструкције на појаву 
рушења неопходно спровести детаљни визуелни преглед са свим потребним 
анализама и контролним прорачунима у циљу процене стања ове конструкције, која 
је ван обухвата задатка вештачења. 

• Констатовано је да су радови на додатној галерији у завршној фази али да су у 
тренутној ситуацији обустављени. 

• Током преосталог трајања увиђаја вештаци су пратили поступак уклањања 
грађевинских остатака предметне надстрешнице у циљу обезбеђења очувања 
остатака за које се очекивало да ће бити од значаја у поступку израде налаза вештака. 

• Увиђај је трајао до 17:00 часова 1. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја. 
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2.1.2. Увиђај извршен 2.11.2024. 

Локација: 

• Зона срушене надстрешнице и главни хол зграде железничке станице. 

• Ранжирна станица – место депоновања грађевинских остатака срушене 
надстрешнице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: А. Рашета, И. Џолев, В. Живаљевић. 

• Јавни тужилац Слободан Јосимовић. 

• Помоћни радници ангажовани за потребе управљања корпе-дизалице и за узимање 
узорака 

Трајање увиђаја: 

• Од 6:00 до 19:00 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 

• Увиђај је започет прегледом стања у холу који је трајао око 30 минута. Овај преглед је 
био усмерен на визуелни-макроскопски преглед фасадног АБ рама, доње површине 
крова као и накнадно уграђене галерије у холу. 

• Први део увиђаја је потврдио закључке од претходног увиђаја, од 1. 11. 2024. године, 
односно нису уочени знакови који би указивали на непосредну опасност од рушења 
преостале конструкције у зони хола. Такође је потврђена неопходност спровођења 
детаљног визуелног прегледа са свим потребним анализама и контролним 
прорачунима у циљу процене стања ове конструкције, која је ван обухвата задатка 
вештачења. 

• Увиђај је настављен прикупљањем фото документације са предње стране фасаде у 
нивоу срушене надстрешнице. 

• Следећа активност увиђаја се односила на прикупљање фото документације у зонама 
места анкеровања затега у кровну конструкцију (наборана кровна конструкција) са 
доње и са горње стране. Ову активност је спровео вештак Владимир Живаљевић уз 
помоћ радника који је управљао корпом крана. 

• По завршетку прикупљања фото документације, вештаци Игор Џолев и Владимир 
Живаљевић, су почели вађење котви из кровне конструкције на местима 4 затеге у 
десном делу кровне конструкције, гледано са спољашње стране зграде, према холу. 
Ова активност је спроведена уз помоћ корпе и радника који управља корпом, као и 
радника који је користио вибро бушилицу за разбијање бетона,  

• Након вађења наведених котви, извршен је преглед затега које су биле депоноване 
на лицу места. Услед потребе да се изврши извлачење настрадалих у зони срушене 
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надстрешнице која је имала приоритет, у тренутку овог увиђаја појединачне позиције 
депонованих затега нису биле познате јер су оне пре депоновања биле исечене са 
срушене надстрешнице, премештане у зони места и онда насумично ускладиштене 
на једној гомили на лицу места. 

• Извршено је визуелно поређење крајева четири извађене котве са крајевима 
депонованих затега. На основу упоредне анализе, направљена је претпоставка о 
позицији затега и извађених котви. Односно, оцењено је које четири затеге одговарају 
извађеним котвама из претходне активности на увиђају. Након овога, уз помоћ 
радника и одговарајуће моторне тестере, извршено је исецање крајева одабраних 
затега у дужини од 60 до 70 cm. 

• По добијању одобрења јавног тужиоца, прикупљени узорци котви и затега су 
службеним возилом привремено пребачени у просторије Департмана за 
грађевинарство и геодезију ФТН-а како би, наредног дана, сви прикупљени и 
обезбеђени узорци били транспортовани службеним возилом Департмана за 
грађевинарство и геодезију у ИМС а.д. Београд ради испитивања. 

• Око 18 часова вештаци су уз пратњу полицијског службеника отишли на Ранжирну 
станицу, где су претходног дана депоновани грађевински остаци срушене 
надстрешнице. Депонију су обезбеђивали полицијски службеници. С обзиром на то 
да је пао мрак и да је видљивост била битно ограничена, у овом делу увиђаја је само 
извршено утврђивање порекла предметних грађевинских остатака, односно 
констатовано је да су затечени грађевински остаци који су били видљиви 
осветљавањем фаровима аутомобила заправо грађевински остаци предметне 
срушене надстрешнице. 

• Увиђај је трајао до 19:00 часова 2. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја. 

2.1.3. Увиђај извршен 5.11.2024. 

Локација: 

• Ранжирна станица – место депоновања грађевинских остатака срушене 
надстрешнице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: А. Рашета, И. Џолев, В. Живаљевић, И. Лукић, Д. 
Жарковић и В. Вукобратовић. 

• Јавни тужилац Слободан Јосимовић. 

• Помоћни радници ангажовани за потребе узимања узорака котви и арматуре, за 
узимање узорака бетонског језгра (кернова), управљање електричним агрегатом, 
багер и возач багера. 

• Полицијски службеници за форензику. 

Трајање увиђаја: 
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• Од 7:00 до 15:30 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 

• Увиђај је започет прегледом бетонских елемената на депонији Ранжирне станице. 

• Стручна лица вештака су обележила места предвиђена за вађење бетонских језгара 
(кернова), и извршила лоцирање и обележавање крајева котви на АБ греди у коју су 
биле анкероване затеге. Лоцирано је и обележено пет котви. 

• По завршетку обележавања места вађења узорака, започето је вађење кернова уз 
помоћ радника и машине за вађење кернова, као и вађење котви уз помоћ багера са 
пиканером, радника за управљање багером и још једног помоћног радника. 

• По завршетку вађења кернова и котви, стручна лица вештака су започела 
обележавање шипки арматуре у гредама са циљем њиховог узорковања и слања на 
лабораторијско испитивање. Узорковање арматуре је извршено уз помоћ радника са 
брусилицом за сечење арматуре и надзор вештака. 

• Упоредо са овим активностима је извршено лоцирање стаклене облоге која је била 
монтирана на надстрешници. За потребе анализе и испитивања, извађено је једно 
поље ове облоге димензија 1 x 2 m са елементима рама у коме стакло није било 
поломљено. 

• Вештаци Драго Жарковић и Владимир Вукобратовић су прикупљали податке о 
геометрији греда и распореду арматуре ради даљих нумеричких анализа током 
вештачења. 

• Сви прикупљени узорци су обележени и сортирани. 

• Уз одобрење јавног тужиоца, котве и рам са стаклом су транспортоване на Департман 
за грађевинарство и геодезију употребом камиона са возачем, док су кернови и 
узорци арматуре транспортовани на Департман за грађевинарство и геодезију 
службеним возилом. 

• Наредног дана, такође уз сагласност јавног тужиоца, сви прикупљени и обезбеђени 
узорци су комбијем послати у ИМС а.д. Београд ради спровођења лабораторијских 
испитивања. 

• Упоредо са свим наведеним активностима, стручна лица вештака су прикупљала своју 
фото документацију а полицијски службеници за форензику су формирали своју фото 
документацију. 

• Увиђај је трајао до 15:30 часова 5. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја.  
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2.1.4. Увиђај извршен 7.11.2024. 

Локација: 

• Зона срушене надстрешнице и главни хол зграде железничке станице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: М. Батиловић, М. Марковић. 

• Јавни тужилац Слободан Јосимовић. 

Трајање увиђаја: 

• Од 11:30 до 13:00 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 

• Стручна лица вештака специјализована за област геодетског снимања грађевинских 
објеката, вештаци М. Батиловић и М. Марковић су извршили визуелни преглед места 
догађаја. Преглед зграде железничке станице је извршен споља и изнутра у зони 
места догађаја са циљем прикупљања потребних података и припреме за геодетско 
снимање објекта. 

• Увиђај је трајао до 13:00 часова 7. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја. 

 

2.1.5. Увиђај извршен 8.11.2024. 

Локација: 

• Зона срушене надстрешнице и главни хол зграде Железничке станице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: А. Рашета, В. Живаљевић, И. Лукић, М. Батиловић. 

• Јавни тужилац Слободан Јосимовић. 

• Помоћни радници ангажовани за потребе управљања корпом крана и помоћни 
радници ангажовани на узимању узорака. 

Трајање увиђаја: 

• Од 7:00 до 15:30 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 
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• Увиђај је започет прегледом конструкције главне зграде Железничке станице у зони 
места догађаја. 

• Током увиђаја вештак В. Живаљевић је са руковаоцем корпе крана и помоћним 
радником за вађење узорака извршио узорковање котви из кровне конструкције у 
осама 2 до 6. 

• Вештак М. Батиловић извршио је снимање дроном са унутрашње стране хола зграде 
железничке станице са посебном пажњом усмереном на спојеве врхова фасадних 
стубова са кровном конструкцијом. Затим је извршено снимање дроном са спољашње 
стране при чему је нагласак био на снимање кровне конструкције (наборане кровне 
конструкције – набора) у вертикалном правцу, према доле. 

• У периоду од 14:00 до 15:00 часова, вештак А. Рашета је са помоћним радницима 
извршио узорковање подужне арматуру доње зоне „конзолних“ греда у осама 2 до 8. 

• Увиђај је трајао до 15:30 часова 8. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја. 

2.1.6. Увиђај извршен 13.11.2024. 

Локација: 

• Зона срушене надстрешнице и главни хол зграде Железничке станице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: И. Лукић, С. Томић. 

• Помоћни радници ангажовани за потребе узимања узорака. 

Трајање увиђаја: 

• Од 8:30 до 11:00 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 

 На Ранжирној станици, у периоду између 8.30 и 11.00 су узети узорци облога. Узорци 
су на доступним местима узети са префабрикованих „I“  носача и везне греде или из 
околног шута.  

 Приликом одабира узорака, издвојени су узорци различитих дебљина, како би се 
могла утврдити просечна тежина облоге.  

 Узорци су означени на следећи начин: 
- ГМО – слојеви облоге која се налазила са горње стране АБ греда и 

префабрикованих. Преко овог слоја је постојао слој битуменске 
хидроизолације. Узорци су означени бројевима 1-3. 

- МО – слој облоге која се налазила са доње стране АБ греда и 
префабрикованих елемената. Облога се састоји од слоја бетона/малтера, 
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старих керамичких плочица и новог слоја керамичких плочица залепљених 
преко старих. Узорци су означени бројевима 1-4. 

- МК – слој цементне кошуљице различите дебљине, на ком се на једној 
страни такође виде трагови битуменске хидроизолације. За овај слој није 
успешно утврђено где се тачно налазио. Узорци су означени бројевима 1-5. 

Увиђај је трајао до 11:00 часова 13. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја. 

2.1.7. Увиђај извршен 20.11.2024. 

Локација: 

• Зона ранжирне станице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: И. Лукић, Д. Жарковић. 

Трајање увиђаја: 

• Од 8:30 до 12:40 часова. 

Временски услови: 

• Облачно, без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 

 Визуелни преглед остатака конструкције надстрешнице за потребе потврђивања 
врсте и дебљина слојева испод и изнад носача надстрешнице. 

Д. Жарковић је био на увиђају од 8:30 до 9:30, а И. Лукић је био на увиђају од 12:20 до 12:40 
након чега су вештаци напустили место увиђаја. 
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2.2. ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ВИЗУЕЛНОГ ПРЕГЛЕДА 

Приликом спровођења увиђаја приказаних у поглављу 2.2. овог извештаја извршен је и 
визуелни преглед предметне конструкције и кључних конструктивних елемената који су од 
значаја за извођење закључака изјашњења вештака. У оквиру овог поглавља је дат преглед 
резултата прегледа са карактеристичним фотографијама. Остатак обимне фото 
документација сачињена током увиђаја је дат као прилог овог извештаја у електронском 
облику. 

 
Фотографија 2.3. Изглед предње фасаде пре рушења, Извор: www.gradnja.rs 

 
Фотографија 2.4. Изглед предње фасаде након рушења 2.11.2024. 06:23 часова 
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2.2.1. Преглед кровне конструкције у зони надстрешнице и везе 
затега са кровном конструкцијом 

Изгледи кровне конструкције из погледа одозго и са стране приказани су на наредним 
фотографијама. 

 
Фотографија 2.5. Излед кровне конструкције – поглед одозго (8.11.2024.) 

 
Фотографија 2.6. Излед кровне конструкције – поглед са стране (2.11.2024.) 
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Визуелним прегледом горње површине кровне конструкције у зони сидрења затега у оси 1 
уочена су локализована задржавања воде у ували крова. Преклоп нове хидроизолације 
урађен је на најнижој коти кровне конструкције – у ували. 

 
Фотографија 2.7. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 1 

(2.11.2024.) 
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Дуж ивице кровне атике примећено је неадекватно/недовољно повијање хидроизолације 
преко атике. Такође, у самом углу атике примећен је зазор између плоча облоге са бочне 
стране атике. 

 
Фотографија 2.8. Детаљ атике у зони сидрења затега – оса 1 (2.11.2024.) 
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На месту сидрења затега 1-лево и 1-десно примећена је значајна корозија и љуспање 
убетонираних челичних плоча. Ове плоче су биле уграђене на месту контакта затеге и 
бетона кровне конструкције. Такође, у непосредној околини места сидрења, запажено је 
одваљивање/отпадање завршног слоја/малтера са кровне конструкције. 

 
Фотографија 2.9. Место сидрења затеге 1-лево – оса 1, поглед са доње стране (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.10. Место сидрења затеге 1-десно – оса 1 (2.11.2024.) 

  



 

22 / 175 

Визуелним прегледом горње површине кровне конструкције у зони сидрења затега у оси 2 
уочено је задржавање воде у већем делу дуж увале крова. Преклоп нове хидроизолације 
урађен је на најнижој коти кровне конструкције – у ували. 

 
Фотографија 2.11. Горња површина кровне конструкције у оси 2 (2.11.2024.) 

  



 

23 / 175 

 
Фотографија 2.12. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 2 

(2.11.2024.) 
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На месту сидрења затеге 2-лево примећена је значајна корозија и љуспање убетонираних 
челичних плоча, које су биле на месту контакта затеге и бетона кровне конструкције. 
Такође, у непосредној околини места сидрења, запажено је одваљивање/отпадање 
завршног слоја/малтера са кровне конструкције, као и појава буђи. 

 
Фотографија 2.13. Место сидрења затеге 2-лево – оса 2 (2.11.2024.) 
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На месту сидрења затеге 2-десно примећен је изостанак убетонираних челичних плоча на 
месту контакта затеге и бетона кровне конструкције. Такође, у непосредној околини места 
сидрења, запажено је одваљивање/отпадање завршног слоја/малтера са кровне 
конструкције. 

 
Фотографија 2.14. Место сидрења затеге 2-десно – оса 2 (2.11.2024.) 
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Пре почетка радова на вађењу убетонираних котви, вода задржана у ували крова у зони 
котви је уклоњена. Након сечења и скидања горњег слоја хидроизолације, примећено је да 
је термоизолација била влажна. Осим термоизолације, влажан је био и слој доњег слоја 
битуменске хидроизолације, као и горња површина бетона. Врхови котви су примећени 
након штемања/уклањања слоја бетона дебљине од око 5-7 cm. Жице за преднапрезање 
су са горње стране биле повијене у хоризонтални положај – у бетонску кровну конструкцију. 
Ради лакшег штемања бетона у околној зони котви и при крају вађења котви, повијени 
крајеви жица су пресечени брусилицом. 

 
Фотографија 2.15. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 2, 

приликом уклањања хидро и термоизолације (8.11.2024.) 
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Фотографија 2.16. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 2, 

током вађења котви (8.11.2024.) 
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Фотографија 2.17. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 2, 

након вађења котви (8.11.2024.) 
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Након вађења котви уочена је делимична корозија подложних плоча испод чаура. Уочена 
је и корозија жица за преднапрезање, која је значајно израженија испод подложних плоча 
у односу на део жица са горње стране котве. Такође је утврђено да су горње котве 
постављене хоризонтално, односно под углом у односу на пружање затеге. 

 
Фотографија 2.18. Котве 2-лево и 2-десно извађене из кровне конструкције – оса 2 

(8.11.2024.) 
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Визуелним прегледом горње површине кровне конструкције у зони сидрења затега у оси 7 
уочено је задржавање воде у већем делу дуж увале крова. Преклоп нове хидроизолације 
урађен је на најнижој коти кровне конструкције – у ували. 

 
Фотографија 2.19. Горња површина кровне конструкције у оси 7 (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.20. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 7 

(2.11.2024.) 
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На месту сидрења затега 7-лево и 7-десно примећена је значајна корозија и љуспање 
убетонираних челичних плоча, које су биле на месту контакта затеге и бетона кровне 
конструкције. Такође, у непосредној околини места сидрења, запажено је 
одваљивање/отпадање завршног слоја/малтера са кровне конструкције, појава буђи, као и 
осушене чауре инсеката. 

 
Фотографија 2.21. Место сидрења затеге 7-лево – оса 7 (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.22. Место сидрења затеге 7-десно – оса 7 (2.11.2024.) 
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Пре почетка радова на вађењу убетонираних котви, вода задржана у ували крова у зони 
котви је уклоњена. Ова вода је продирала у слојеве крова испод хидроизолације. Након 
сечења и скидања горњег слоја хидроизолације, примећено је да је термоизолација била 
влажна. Осим термоизолације, влажан је био и слој доњег слоја битуменске 
хидроизолације, као и горња површина бетона. Врхови котви су примећени након 
штемања/уклањања слоја бетона од око 5-7 cm. Жице за преднапрезање су са горње стране 
биле повијене у хоризонтални положај – у бетонску кровну конструкцију. Ради лакшег 
штемања бетона у околној зони котви и на крају вађења котви, повијени крајеви жица су 
пресечени брусилицом. 

 
Фотографија 2.23. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 7, 

приликом уклањања хидро и термоизолације (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.24. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 7, 

током вађења котви (2.11.2024.) 
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Након вађења котви уочена је делимична корозија подложних плоча испод чаура. Уочена 
је и корозија жица за преднапрезање, која је значајно израженија испод подложних плоча 
у односу на део жица са горње стране котве. Такође је видљиво и искривљење жица за 
преднапрезање које почиње у зони непосредно испод подложних плочица према доле. 

 
Фотографија 2.25. Котве 7-лево и 7-десно извађене из кровне конструкције – оса 7 

(2.11.2024.) 
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Визуелним прегледом горње површине кровне конструкције у зони сидрења затега у оси 8 
уочено је задржавање воде у већем делу дуж увале крова. Преклоп нове хидроизолације 
урађен је на најнижој коти кровне конструкције – у ували. 

 
Фотографија 2.26. Горња површина кровне конструкције у оси 8 (2.11.2024.) 

  



 

38 / 175 

 
Фотографија 2.27. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 8 

(2.11.2024.) 
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На месту сидрења затеге 8-лево примећена је значајна корозија и љуспање убетонираних 
челичних плоча, које су биле на месту контакта затеге и бетона кровне конструкције. За 
разлику од већине затега, у непосредној околини места сидрења је изостало 
одваљивање/отпадање завршног слоја/малтера са кровне конструкције. Видљиве су само 
пукотине завршног слоја/малтера. 

 
Фотографија 2.28. Место сидрења затеге 8-лево – оса 8 (2.11.2024.) 
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На месту сидрења затеге 8-десно примећена је значајна корозија и љуспање убетонираних 
челичних плоча, које су биле на месту контакта затеге и бетона кровне конструкције. 
Такође, у непосредној околини места сидрења, запажено је одваљивање/отпадање 
завршног слоја/малтера са кровне конструкције и појава буђи. 

 
Фотографија 2.29. Место сидрења затеге 8-десно – оса 8 (2.11.2024.) 
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Пре почетка радова на вађењу убетонираних котви, вода задржана у ували крова у зони 
котви је уклоњена. Након сечења и скидања горњег слоја хидроизолације, примећено је да 
је термоизолација била влажна. Осим термоизолације, влажан је био и слој доњег слоја 
битуменске хидроизолације, као и горња површина бетона. Врхови котви су примећени 
након штемања/уклањања слоја бетона од око 5-7 cm. Жице за преднапрезање су са горње 
стране биле повијене у хоризонтални положај – у бетонску кровну конструкцију. Ради 
лакшег штемања бетона у околној зони котви и на крају вађења котви, повијени крајеви 
жица су пресечени брусилицом. 

 
Фотографија 2.30. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 8, 

приликом уклањања првог слоја хидроизолације (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.31. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 8, 

приликом уклањања слоја термоизолације (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.32. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 8, 

током вађења котви (2.11.2024.) 

 
Фотографија 2.33. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 8, 

након вађења котве 8-лево (2.11.2024.) 
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2.2.2. Преглед затега 

У тренутку увиђаја, затеге су биле на земљи и могле су да буду детаљно прегледане, 
Фотографија 2.34. За уочено одступање осе елемента од праве линије је констатовано да је 
последица деформација које су настале након пада надстрешнице. У зонама затеге које су 
биле ван крајева затеге је идентификовано добро стање материјала од којих је затега 
израђена - бетон, арматура и жице су били без видљивих оштећења и трагова корозије. У 
зонама које су у близини крајева затега била је видљива промена боје заштитних челичних 
цеви и бетона услед корозије. 

 
Фотографија 2.34. Затеге (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.35. Крај затеге (2.11.2024.) 
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2.2.3. Преглед доњих котви – веза затега са надстрешницом 

Приликом вађења котви из армиранобетонских греда надстрешнице уочено је да су котве 
постављене под углом који прати правац затега. Корозија мањег обима је уочена на 
подложним плочама и чаурама. 

 
Фотографија 2.36. Котве са доње стране армиранобетонске греде надстрешнице – греда А 

(5.11.2024.) 

 
Фотографија 2.37. Котве са доње стране армиранобетонске греде надстрешнице, 

приликом штемања бетона – греда А (5.11.2024.) 



 

47 / 175 

 
Фотографија 2.38. Котва 1 из армиранобетонске греде А надстрешнице након вађења – 

поглед на горњу страну котве (5.11.2024.) 

 
Фотографија 2.39. Котва 1 из армиранобетонске греде А надстрешнице након вађења – 

поглед на доњу страну котве (5.11.2024.) 
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Фотографија 2.40. Котве са доње стране армиранобетонске греде надстрешнице  – греда Б 

(5.11.2024.) 
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Фотографија 2.41. Котва 2 из армиранобетонске греде Б надстрешнице након вађења 

(5.11.2024.) 
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2.2.4. Преглед конструкције надстрешнице – попречне греде 

На местима везе попречних греда надстрешнице и зидова у осама 1 и 9, и осталих фасадних 
стубова уочен је прекид подужних шипки арматуре у горњој зони попречног пресека. 
Прекид шипки доње зоне попречног пресека на месту лома греде је присутан једино на 
крајњим гредама, тј. у осама 1 и 9. У случају свих осталих греда, шипке доње зоне попречног 
пресека су након пада надстрешнице остале фиксиране за ободну фасадну 
армиранобетонску греду, односно фасадне стубове, при чему је дошло до одвајања шипки 
арматуре од околног бетона. Све попречне греде су лом доживеле на месту њиховог споја 
са ободном фасадног гредом, изузев греде у оси 8, која је лом доживела на растојању од 
око 50 cm од фасадне греде. Фасадна облога у околини спојева попречних греда 
надстрешнице са фасадном гредом се у већини случајева одвојила од фасаде приликом 
пада надстрешнице. 

 
Фотографија 2.42. Веза попречне греде надстрешнице и зида у оси 1 (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.43. Веза попречне греде надстрешнице и зида у оси 4 (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.44. Веза попречне греде надстрешнице и зида у оси 4 (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.45. Веза попречне греде надстрешнице и зида у оси 8 (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.46. Веза попречне греде надстрешнице и зида у оси 8 (2.11.2024.) 

 

2.2.5. Преглед фасадних стубова 

Приликом прегледа фасадних стубова уочене су прслине на каменој облози стубова у 
горњој зони, на месту споја са кровном конструкцијом. Такође, присутне су и деформације 
лименог покривача кровне конструкције са доње стране. 



 

55 / 175 

 
Фотографија 2.47. Врх стуба у оси 2 – поглед из хола објекта (8.11.2024.) 

 
Фотографија 2.48. Врх стуба у оси 2 – поглед из хола објекта (8.11.2024.) 
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У нивоу надстрешнице, са унутрашње стране објекта налази се платформа са челичном 
подконструкцијом. Попречне греде надстрешнице су ослоњене на фасадне стубове преко 
анкер плоче. 

 
Фотографија 2.49. Платформа у унутрашњости објекта у нивоу надстрешнице (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.50. Ослањање попречне греде платформе на фасадни стуб (2.11.2024.) 

  



 

58 / 175 

2.3. ПРЕГЛЕД ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За потребе израде налаза, Више јавно тужилаштво у Новом Саду, је дана 4.11.2024. године 
доставило Факултету техничких наука у Новом Саду, Департману за грађевинарство и 
геодезију документацију (број КТП 1488/24) неопходну за израду налаза и изјашњење 
вештака. Списак достављене документације је дат у Прилогу. 

Извршене су анализе методолошког и процедуралног аспекта процеса (пројектовање, 
контроле, извођење, употреба, одржавање) Реконструкције, aдaптaциjе и санације 
Железничке станице (крило Б) у Новом Саду где се налази надстрешница над главним 
улазом на јужној фасади. 

Поред техничке документације, Вештацима је на располагању био и оквирни споразум 
између CRDC и Саобраћајног института ЦИП, д.о.о. од 6.11.2019. 

2.3.1. Пројектовање 

У наставку текста приказане су одредбе Закона и правилника које су од значаја за 
предметне околности рушења надстрешнице. 

ЗAКOН O ПЛAНИРAЊУ И ИЗГРAДЊИ ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закони, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) 

Члан 2. (појмови) 

1) адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се: врши промена организације простора у објекту; врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на 
стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења 
спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од 
пожара и животне средине; 

15) доградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови 
простор ван постојећег габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;  

61) реконструкција јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем 
објекту у габариту и волумену објекта којима се утиче на испуњавање основних 
захтева за објекат, мења технолошки процес; мења спољни изглед објекта или 
повећава број функционалних јединица, врши замена уређаја, постројења, опреме 
и инсталација са повећањем капацитета;  

Члан 169. 

Решењем којим се одобрава реконструкција објекта у смислу става 1. овог члана 
утврђује се рок у коме се радови на реконструкцији морају завршити. 

Ако се реконструкција објекта не заврши у утврђеном року надлежни орган ће 
наложити, односно одобриће решењем, по службеној дужности или на захтев 
заинтересованог лица, уклањање објекта, односно његовог дела.  
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ПРAВИЛНИК ЗA ГРAЂEВИНСКE КOНСTРУКЦИJE ("Сл. гласник РС", бр. 89/2019, 
52/2020 и 122/2020) - Извод из Правилника (важење прописа): 

Члан 99 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе: 

1) Правилник о Привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким 
подручјима ("Службени лист СФРЈ", број 39/64); 

2) Правилник о техничким прописима за заварене челичне конструкције код 
носећих челичних конструкција ("Службени лист СФРЈ", број 41/64); 

3) Правилник о Техничким прописима за толеранцију мера и облика код носећих 
челичних конструкција ("Службени лист СФРЈ", број 41/64); 

4) Правилник о Техничким прописима за једноставне конструкције зграда код 
носећих челичних конструкција ("Службени лист СФРЈ", број 6/65); 

5) Правилник о техничким прописима за лаке челичне грађевине код носећих 
челичних конструкција ("Службени лист СФРЈ", број 6/65); 

6) Правилник о техничким прописима за преглед и испитивање носећих челичних 
конструкција ("Службени лист СФРЈ", број 6/65); 

7) Правилник о техничким прописима за одржавање челичних конструкција за 
време експлоатације код носећих челичних конструкција ("Службени лист СФРЈ", 
број 6/65); 

8) Правилник о техничким мерама и условима за преднапрегнути бетон 
("Службени лист СФРЈ", број 51/71); 

9) Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и градњу 
железничких тунела ("Службени лист СФРЈ", број 55/73); 

10) Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и градњу 
тунела на путевима ("Службени лист СФРЈ", број 59/73); 

11) Правилник о техничким нормативима за санацију, ојачавање и реконструкцију 
објеката високоградње оштећених земљотресом и за реконструкцију објеката 
високоградње ("Службени лист СФРЈ", број 52/85); 

12) Правилник о техничким мерама и условима за заштиту челичних конструкција 
од корозије ("Службени лист СФРЈ", број 32/86); 

13) Правилник о техничким нормативима за носеће челичне конструкције 
("Службени лист СФРЈ", број 61/86); 

14) Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон ("Службени 
лист СФРЈ", број 11/87), осим одредби које се односе на производњу бетона; 

15) Правилник о техничким нормативима за оптерећења носећих грађевинских 
конструкција ("Службени лист СФРЈ", број 26/88); 

16) Правилник о техничким нормативима за пројектовање, производњу и извођење 
конструкција од префабрикованих елемената од неармираног и армираног 
ћелијастог бетона ("Службени лист СФРЈ", број 14/89); 

17) Правилник о техничким нормативима за темељење грађевинских објеката 
("Службени лист СФРЈ", број 15/90); 

18) Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон справљен са 
природном и вештачком лакоагрегатном испуном ("Службени лист СФРЈ", број 
15/90); 
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19) Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90); 

20) Правилник о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења 
мостова ("Службени лист СФРЈ", број 1/91); 

21) Правилник о техничким нормативима за зидане зидове ("Службени лист СФРЈ", 
број 87/91); 

22) Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, реконструкцију 
и санацију железничких мостова и пропуста ("Службени лист СРЈ", бр. 4/92 и 
16/92); 

23) Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон у објектима 
изложеним агресивном дејству средине ("Службени лист СРЈ", број 18/92); 

24) Правилник о техничким нормативима за експлоатацију и редовно одржавање 
мостова ("Службени лист СРЈ", број 20/92); 

25) Правилник о техничким нормативима за одређивање величине оптерећења и 
категоризације железничких мостова, пропуста и осталих објеката на 
железничким пругама: ("Службени лист СФРЈ", број 23/92). 

Техничка документација израђена у складу са прописима из става 1. овог члана 
може да се користи за издавање грађевинске дозволе или решења за извођење 
радова, односно другог акта на основу ког се одобрава извођење грађевинских 
радова, у складу са Законом о планирању и изградњи, ако је захтев поднет 
надлежном органу у року од три месеца од дана ступања на снагу овог 
правилника.  

Извод из Правилника (ступање на снагу): 

Члан 100 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

Самостални чланови Правилника о изменама Правилника за грађевинске 
конструкције 

("Сл. гласник РС", бр. 52/2020) 

Члан 3 

Техничка документација, израђена у складу са раније важећим прописима за 
пројектовање, извођење и одржавање објеката, може се користити за издавање 
грађевинске дозволе или решења за извођење радова, односно другог акта на 
основу ког се одобрава извођење грађевинских радова, у складу са законом којим 
се уређује планирање и изградња, ако је захтев поднет надлежном органу у року од 
годину дана од дана ступања на снагу овог правилника. 

Техничка документација из става 1. овог члана може се користити за издавање 
грађевинске дозволе или решења за извођење радова, односно другог акта на 
основу ког се одобрава извођење грађевинских радова, у складу са законом којим 
се уређује планирање и изградња и након рока утврђеног у ставу 1. овог члана, ако 
се израђује за објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
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гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - 
УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), за које је 
прибављен извештај стручне контроле техничке документације израђене у складу 
са прописима из става 1. овог члана под условом да је захтев за ревизију (стручну 
контролу) поднет у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог 
правилника. 

Члан 4 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

 

Самостални чланови Правилника о допуни Правилника за грађевинске конструкције 

("Сл. гласник РС", бр. 122/2020) 

Члан 2 

Техничка документација, израђена у складу са раније важећим прописима за 
пројектовање, извођење и одржавање објеката, може се користити за издавање 
грађевинске дозволе или решења за извођење радова, односно другог акта на 
основу ког се одобрава извођење грађевинских радова, у складу са законом којим 
се уређује планирање и изградња, ако је захтев поднет надлежном органу у року од 
осамнаест месеци од дана ступања на снагу овог правилника. 

Техничка документација из става 1. овог члана може се користити за издавање 
грађевинске дозволе или решења за извођење радова, односно другог акта на 
основу ког се одобрава извођење грађевинских радова, у складу са законом којим 
се уређује планирање и изградња и након рока утврђеног у ставу 1. овог члана, ако 
се израђује за објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - 
УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20), за које је 
прибављен извештај стручне контроле техничке документације израђене у складу 
са прописима из става 1. овог члана под условом да је захтев за ревизију (стручну 
контролу) поднет у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 3 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 
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Извод из Правилника: 

V РЕКОНСТРУКЦИЈА И РУШЕЊЕ ОДНОСНО УКЛАЊАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Реконструкција 

Члан 24 

Пре реконструкције грађевинске конструкције у целини или само неког њеног дела, 
одговорни пројектант грађевинске конструкције претходно оцењује примереност 
објекта за реконструкцију, као и обим и врсту потребних претходних истраживања 
која ће бити подлога за израду пројекта реконструкције. 

 

Након реконструкције објекта, грађевинска конструкција која је његов саставни део 
мора да поседује техничка својства прописана овим правилником. 

 

Изузетно од става 2. овог члана, након реконструкције објекта којом се не утиче 
битно на техничка својства постојеће грађевинске конструкције, грађевинска 
конструкција мора да има најмање техничка својства која је имала пре 
реконструкције (у даљем тексту: затечена техничка својства). 

 

Реконструкција објекта нема битан утицај на техничка својства грађевинске 
конструкције ако су затечена техничка својства у погледу носивости, стабилности, 
употребљивости и трајности задовољавајућа, или ако се не мењају за више од 10% 
(на пример: промена масе објекта, промена положаја центра маса или центра 
крутости, промена прорачунских вредности пресечних сила и сл.), што треба да буде 
доказано у пројекту реконструкције. 

 

Одредбе става 3. овог члана не примењују се на: 

 

1) нове делове (елементе) грађевинске конструкције који се изводе реконструкцијом 
објекта, 

2) вишеструке реконструкције објекта којима се мењају затечена техничка својства 
грађевинске конструкције у целини, односно, њених појединих делова, која су везана 
за механичку отпорност и стабилност објекта, 

3) реконструкцију објекта чија је грађевинска конструкција оштећена тако да 
постоји опасност по живот и здравље људи, животну средину, друге објекте и 
добра, или стабилност тла околног земљишта, 

4) реконструкцију објекта која према пројектном задатку има за циљ продужавање 
експлоатационог века објекта, 

5) реконструкцију енергетских објеката, објеката за складиштење запаљивих 
течности, гасова и токсичних материјала, објеката радија и телевизије, 
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телекомуникационих објеката, објеката у којима се окупља већи број људи (на 
пример: биоскопи, позоришта, спортски и изложбени објекти, факултети, школе, 
здравствени објекти и сл.), објеката интервентних служби (ватрогасне, хитне помоћи, 
јавне и националне безбедности и сл.), објекте са више од десет етажа и сл. и 

6) реконструкцију објеката јавне намене за који је пројекат израђен пре ступања на 
снагу Правилника о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким 
подручјима ("Службени лист СФРЈ", број 39/64). Овакав објекат након 
реконструкције мора да има отпорност на сеизмичка дејства према овом 
правилнику. 

 

Доказивање подобности грађевинске конструкције за употребу 

Члан 16 

Приликом утврђивања подобности грађевинске конструкције за употребу 
неопходно је да се утврде техничка својства грађевинске конструкције и прикупе 
одговарајући подаци о грађевинској конструкцији у обиму и мери који омогућавају 
процену испуњености основних захтева за објекат из члана 5. став 2. овог 
правилника и других основних захтева за објекат према одредбама посебних 
прописа. 

Доказивање подобности грађевинске конструкције за употребу спроводи се у 
складу са посебним прописом којим се уређује начин вршења техничког прегледа 
објекта. 

ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката, “Службени гласник РС”, 
број 73 од 11. октобра 2019. 

 

Члан 26. 

Техничка документација садржи пројекте који се израђују у деловима, према 
областима, односно, садржају. 

 

Главни пројектант одређује које све пројекте по областима ће садржати техничка 
документација, у зависности од врсте техничке документације и класе и намене 
објекта.  
Садржину пројекта поједине области оверава одговорни пројектант за 
предметни пројекат.  
У случају извођења радова на постојећим објектима техничка документација 
садржи и приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно 
реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак 
постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, у складу са одредбама 
овог правилника. 
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Вештаци сматрају да снимак постојећег стања, који се наводи у претходном цитату 
правилника, представља практично Елаборат о оцени стања конструкције постојећег 
објекта или дела објекта који служи као подлога за даљу израду пројектно-техничке 
документације. 

 

2.3.2. Пројектни задатак за израду идејног пројекта 

Пројектни задатак за израду Идејног пројекта са студијом оправданости модернизације, 
реконструкције и изградње пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија), деоница 
Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија) формиран је 9. 10. 2017. под бројем 
1/2017-5802. Сам пројектни задатак не захтева израду Елабората процене стања постојећих 
објеката али на страни 9 се наводи следеће: ”Техничка решења железничких објеката 
морају бити оптимална, уз задовољење свих услова у погледу квалитета, 
функционалности, трајности, економичности, енергетске ефикасности и одржавања. 
Потребно је да буду визуелно усаглашени и добро уклопљени у амбијентално окружење.” 
На страни 18. у поглављу IV Техничка обрада пројекта се наводи: ”Идејни пројекат 
израдити у складу са прописима и стандардима који регулишу предмет односног 
техничког решења железничке инфраструктуре.”  

Дана 8.10.2018. године у документу бр. 1/2018-2940, формиран од стране Инфраструктура 
железнице Србије а.д., под називом Сарадња на изради Идејног пројекта реконструкције, 
модернизације и изградње пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија), деоница 
Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), који је формиран након потписивања 
уговора са Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. за израду Идејног пројекта, наводи се на страни 
2 у тачки 4 да је уређење станичне зграде у станици Нови Сад разматрано са Пројектантом 
на више састанака на којима су дате сугестије које Пројектант треба да размотри али дате 
сугестије не обухватају Крило Б предметног објекта. 

1. Назив: КОНЗЕРВАТОРСКЕ УСЛОВЕ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И 
ДРУГИХ РАДОВА За реконструкцију, доградњу и адаптацију станичне зграде у 
железничкој станици Нови Сад, Јаше Томића бр.4 на кат. парц. бр. 10607, 10608 и 
10609 КО Нови Сад 1. Број: 163/31-2017. Место и датум: Нови Сад, 21.10.2021. Издао: 
Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада. 

- Надстрешницу изнад главног улаза санирати, постојеће лимом покривене 
делове у зони ветробрана заменити стаклом; Знатно оштећену облогу погледа 
настрешнице од мозаичких плочица заменити новом од истог или новог 
материјала који ће обрадом и колоритом следити првобитно ликовно решење. 

2. Сагласност на Пројекат за извођење Завода за заштиту споменика културе града 
Новог Сада, бр. 250/780/20 од 01.09.2022. 

3. Фотографије из 2014.г. са сајта Google Street View. 
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Фотографија 2.51. Уочавају се оштећење малтера и бетона око вешаљки у зони споја 

вешаљки и наборане АБ конструкције крова 

4. ЦД са фотографијама постојећег стања од 19.10.2021.г. 

 
Фотографија 2.52. Издваја се фотографија (IMG_1597 сликана у 12:08 19.10.21. Canon 

PowerShot SX540 HS) на којој се види спој вешаљки и наборане АБ конструкције крова 
уочава се видљиво оштећење бетона око свих вешаљки 
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2.3.3. Идејни пројекат  

Према Главној свесци Идејног пројекта бр. 2017-728-К0 од јула 2020. која је електронски 
потписана од стране одговорног лица пројектанта, Саобраћајни институт ЦИП, Милутина 
Игњатовића дана 24.7.2020. као и главног пројектанта Милана Јелкића, дипл. инж. грађ. 
истог дана, Идејни пројекат је садржао укупно 346 свесака од којих две свеске спомињу 
конструкцију предметног објекта, и то: 

 
ПРОЈЕКТИ  АРХИТЕКТУРЕ Бр. свеске Одговорни 

пројектант 

1/1.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације 
станичне  зграде са спољним уређењем у 
железничкој станици Нови Сад 

728-2017-АРХ-1/1.1 Бранислава Лазовић, 
дипл. инж. арх. 
потписано 22.5.2020. 

 ПРОЈЕКТИ  КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ 
ОБЈЕКАТА 

  

2/9.1.1 Пројекат конструкције реконструкције и 
адаптације станичне  зграде у станици Нови Сад 

728-2017-АРХ-2/9.1.1 Слободан Наумовић, 
дипл. инж. грађ. 
потписано 22.5.2020. 

 

Пројектант у свесци 728-2017-АРХ-1/1.1 на стр. 9 наводи следеће ”Објекат је у 
конструктивном смислу у добром стању и визуелним посматрањем не уочавају се 
оштећења која би утицала на стабилност објекта.” На стр. 13 наводи ”Предвиђени су радови 
на санацији подова, зидова, кровног покривача као и енергетска санација.” На страни 17. 
се у оквиру тачке 7.2 ”Предвиђени радови на објекту” наводи следеће: ”Надстрешница 
изнад главног улаза се санира и делимично затвара-постојећи отвори каљеним 
ламинираним стаклом у инокс подконструкцији са горње стране што је и графички 
приказано на цртежу бр. 2017-728-АРХ-1/1.1-Ц08 стр. 111 пројекта. Са доње стране пуни 
делови надстрешнице се облажу цементним плочама за спољну употребу-Aquapanel 
SKYLITE, дебљине 8mm. На цртежима пресека објекта се не наводе слојеви на предметној 
надстрешници. 

Пројектант у свесци 728-2017-АРХ-2/9.1.1 на стр. 1/2 наводи следеће ”Пројектом je 
предвиђена реконструкција и адаптација станичне зграде железничке станице у Новом 
Саду. Овим пројектом нису биле у плану веће интервенције на конструкцији објекта осим 
замене хоризонталних носача стаклене фасаде на централном делу објекта.” 

2.3.4. Стручна контрола Идејног пројекта 

За потребе стручне контроле Студије оправданости и идејног пројекта од стране Ревизионе 
комисије за стручну контролу техничке документације Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре,  је као известиоца за Пројекат архитектуре предметног 
објекта бр. 728-2017-АРХ-1/1.1 именовало проф. др Будимира Судимца, дипл. инж. арх. док 
је за известиоца за Пројекат конструкције, реконструкције и адаптације предметног објекта 
бр. 728-2017-АРХ-2/9.1.1 именовало доц. др Милана Спремића, дипл. инж. грађ. У збирном 
завршном извештају о извршеној стручној контроли, који је усвојила Републичка ревизиона 
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комисија, бр. 351-03-02391/2019-07, 6.8.2020. нема примедби или мера које се односе на 
предметну надстрешницу.  

2.3.5. Пројектни задатак за израду пројекта за грађевинску 
дозволу 

Пројектни задатак за израду Пројекта за грађевинску дозволу деоница Нови Сад-Суботица-
државна граница (Келебија) формиран је 7.9.2020. под бројем 1/2018-785 од стране 
Инфраструктура железница Србије а.д. Сам пројектни задатак поново не захтева израду 
Елабората процене стања постојећих објеката али на страни 3 у поглављу 3. Услови за 
пројектовање се у тачки 3.1.3. наводи следеће: ”Пројекат за грађевинску дозволу (у даљем 
тексту ПГД) за модернизацију, реконструкције и изградњу другог колосека пруге (Београд 
центар)-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), деоница Нови Сад-
Суботица-Државна граница (Келебија) израдити у свему: тако да се обезбеди да објекат у 
целини, односно у сваком посебном делу, буде погодан за предвиђену употребу и да 
испуни основне захтеве у погледу: механичке отпорности и стабилности, безбедности у 
случају пожара, хигијене, здравља и животне средине, безбедности и приступачности 
приликом употребе, заштите од буке, уштеде енергије и задржавања топлоте и одрживог 
коришћења природних ресурса.”  

2.3.6. Пројекат за грађевинску дозволу 

Према Главној свесци Пројекта за грађевинску дозволу бр. 2020-001-ГС-0 од априла 2021. 
која је електронски потписана од стране одговорног лица пројектанта, China Railway Design 
Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, 11000 Београд, Србија, 耿欣 (Генг 
Ксин) дана 23.8.2021. и електронски потписана од стране главног пројектанта др Љиљана 
Милић Марковић, дипл. грађ. инж. истог дана, две свеске спомињу конструкцију 
предметног објекта, и то: 

 ПРОЈЕКТИ  АРХИТЕКТУРЕ Бр. свеске Одговорни 
пројектант 

1/1.1 Пројекат архитектуре реконструкције, доградње 
и адаптације станичне  зграде у железничкој 
станици Нови Сад 

2020-250-АРХ-1/1.1 Бранислава Лазовић, 
дипл. инж. арх. 
потписано 30.7.2021. 

 ПРОЈЕКТИ  КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ 
ОБЈЕКАТА 

  

2/9.1.1 
Пројекат конструкције реконструкције и 
адаптације станичне  зграде у станици Нови Сад 

2020-250-АРХ -2/9.1.1 Слободан Наумовић, 
дипл. инж. грађ. 
потписано 4.8.2021. 

 

Пројектант у свесци 728-2017-АРХ-1/1.1 на стр. 10 наводи исти навод као и у Идејном 
пројекту односно ”Објекат је у конструктивном смислу у добром стању и визуелним 
посматрањем не уочавају се оштећења која би утицала на стабилност објекта.”  

На страни 23. ове свеске се у оквиру тачке 7.2 ”Предвиђени радови на објекту” наводи 
следеће: ”Објекат је у грађевинском смислу у добром стању, због нове организације 
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простора и услед вишегодишњег не одржавања уочавају се оштећења на фасади, крову 
и у ентеријеру, па су потребне следеће интервенције на објекту.” Након навођења радови 
који су планирани, пројектант у оквиру исте тачке наводи следеће: ”Надстрешница изнад 
главног улаза се санира и делимично затвара каљеним ламинираним стаклом у 
алуминијумској подконструкцији са горње стране. Са доње стране надстрешнице се 
облажу цементним плочама за спољну употребу- Aquapanel SKYLITE, дебљине 8mm, 
класе А1 негориве, испитане према СРПС ЕН 13501.” На цртежима пресека објекта се не 
наводе слојеви на предметној надстрешници. 

Надаље, пројектант на страни 25. наводи следеће ”Предвиђени радови не угрожавају 
стабилност постојећег објекта, као ни аутентичан изглед објекта.“ Пројекат није изменио 
функцију, материјализацију ни габарит постојећег објекта. У потпуности је задржан 
аутентичан изглед објекта уз потребне измене у смислу прилагођавања новим техничким 
и другим прописима везаним за одвијање саобраћаја од међународног значаја за 
железнички саобраћај. Објекат је у потпуности прилагођен особама са инвалидитетом и 
смањеном покретљивошћу у складу са Техничким спецификацијама интероперабилности 
– ТСИ ( Закон о интероперабилности железничког система „Сл. гласник РС“ број 41/2018) 
што у постојећем стању није био.” 

На страни 29 пројекта, пројектант у поглављу 11.3. Обрада надстрешница наводи 
следеће: ”Доње површине надстрешница су од керамичког мозаика, који се скида. 
Предвиђено је облагање са монолитним цементним плочама Knauf Aquapanel SKYLITE, 
дебљине 8mm. Плоче се причвршћују за челичну подконструкцију (додатно заштићену 
од влаге), завршно обрађена декоративном бојом.” 

На страни 31 пројекта, пројектант ближе дефинише начин затварања предметне 
надстрешнице стаклом и наводи следеће: „Надстрешница изнад крила Б - затварање 
постојећих отвора Отвори димензије 220/600 на надстрешници изнад улаза Б затварају се 
каљеним стаклом које је постављено у носаче од инокса, са падом од 4º. Стакло је следећих 
карактеристика. 

Уградња транспарентног сегментног STOPSOL стакла, ламинат: float 8mm, KP обрада, 
каљење + PVB 0,76mm + float 8mm, KP обрада, каљење. Каљено стакло треба да носи ознаку 
квалитета KONVER или слично дебљине 8+8mm, равно полирано, са сигурносном фолијом 
која носи ознаку квалитета KOMPLEX или слично између стакала тако да се постигну 
памплекс својства. На местима ослањања стакла на инокс носаче поставити EPDM 
подлошке. За заптивање стакло-стакло користити једнокомпонентне трајно еластичне 
силиконске масе постојане на температури од -50ºС до +180ºС и UV зрачења.“ 

У оквиру цртежа Пресеци 2020-250-АРХ-1/1.1-Ц14 предметног објекта и надстрешнице нису 
дефинисани слојеви на самој надстрешници али јесу приказани елементи новог 
застакљења изнад надстрешнице.  

Пројектант у свесци 2020-250-АРХ -2/9.1.1 на стр. 1 од 3 наводи следеће ”Пројектом je 
предвиђена реконструкција и адаптација станичне зграде железничке станице у Новом 
Саду. Овим пројектом je била у плану замена хоризонталних носача стаклене фасаде на 
централном делу објекта”. Односно пројектант конструкције није разматрао предметну 
надстрешницу већ само нову фасаду и нови галерију унутар објекта.   
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2.3.7. Техничка контрола ПГД (пројекат за грађевинску дозволу) 

ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката, “Службени гласник РС”, број 73 од 11. 
октобра 2019. 

3. Техничка контрола  
Члан 4.  
Техничка контрола обухвата проверу: усклађености са свим условима и правилима 
садржаним у локацијским условима; усклађености са Законом и другим прописима, 
техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета; међусобне 
усклађености свих делова техничке документације; усклађености пројекта са 
резултатима претходних истраживања (претходни радови); оцену одговарајућих 
подлога за темељење објеката; проверу исправности и тачности техничко-
технолошких решења објекта и решења грађења објеката; стабилности и носивости 
грађевинске конструкције и безбедности објекта; рационалности пројектованих 
грађевинских производа; утицаја на животну средину и суседне објекте, као и 
проверу испуњености основних захтева за објекат. 

1. Допис ,,HEAD OFFICE OF CRIC – CCCC JOINT VENTURE“ Достављено: Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Предмет: писмо о 
ангажовању техничке контроле Пројекта за Грађевинску дозволу Нови Сад – 
Суботица од стране извођача. Број: 37/21-1449. Датум: 25.2.2021. Потписано од 
стране: Џоу Сјин (Zhou Xin) 

2. Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу. Датум и место: октобар 2021. 
Београд. 

 

Техничку контролу израдила фирма CeS. TRA Београд. 

 

Дана 3.8.2021. године је потписана је техничка контрола бр. А10312-61/21 пројекта за 
грађевинску дозволу 1/1.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ДОГРАДЊЕ И 
АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД од стране вршиоца 
техничке контроле CЕSTRA d.o.o, Макензијева 57, Београд односно од стране одговорног 
лица у правном лицу директора Драгана Милића, дипл. грађ. инж. и вршиоца техничке 
контроле Зорице Ромић-Алавантић, дипл. инж. арх. при чему је наведено ”ПРОЈЕКАТ СЕ 
ПРИХВАТА“. 

 

Дана 5.8.2021. године је потписана је техничка контрола бр. А10312-61/21 пројекта за 
грађевинску дозволу 2/9.1.1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ 
СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ У СТАНИЦИ НОВИ САД од стране вршиоца техничке контроле CЕSTRA 
d.o.o, Макензијева 57, Београд односно од стране одговорног лица у правном лицу 
директора Драгана Милића, дипл. грађ. инж. и вршиоца техничке контроле Јасне 
Стојиљковић – Милић, дипл. грађ. инж. при чему је наведено ”ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА“. 
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Неопходно је напоменути да је Вештацима достављен део документа Техничка контрола 
пројекта за грађевинску дозволу за предметну трасу и предметни објекат али са датумом 
од октобра 2021. (израђен од стране CeS. TRA д.о.о. Макензијева 57, 11000 Београд) 
односно два месеца након потписивања Пројекта за грађевинску дозволу у којем се наводи 
у поглављу 2.2 Резиме извештаја о техничкој контроли да је свеска 1/1.1 Пројекат 
архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој 
станици Нови Сад, између осталог:  

 урађена у складу са законима и другим прописима и да је израђен у свему према 
техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 
и грађење те врсте и класе објекта; 

 да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама 
правилника којим се уређује садржина техничке документације; 

 да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 
претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за 
грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 
технолошке и друге подлоге и подаци; 

 да је пројектом за грађевинску дозволу обезбеђена испуњеност основних захтева за 
предметни објекат, односно да су начини за испуњење одговарајућих основних 
захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама, 
примењени у пројекту. 

Такође се у истом делу наводе исте изјаве за свеску 2/9.1.1 Пројекат реконструкције и 
адаптације станичне зграде у станици Нови Сад, између осталог, да је:  

 урађена у складу са законима и другим прописима и да је израђен у свему према 
техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 
и грађење те врсте и класе објекта; 

 да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама 
правилника којим се уређује садржина техничке документације; 

 да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 
претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за 
грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 
технолошке и друге подлоге и подаци; 

 да је пројектом за грађевинску дозволу обезбеђена испуњеност основних захтева за 
предметни објекат, односно да су начини за испуњење одговарајућих основних 
захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама, 
примењени у пројекту. 

Мишљење вештака је да ова констатација није у потпуности испуњена јер пројекат није 
садржао све неопходне делове односно није садржао део који се односи на оцену стања 
постојећег објекта као и да нису вршени претходни и истражни радови који се односе на 
стабилност објекта. 
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2.3.8. Пројекат за извођење 

Вештаци нису имали на располагању Главну свеску Пројекта за извођење предметног 
објекта. 

 
ПРОЈЕКТИ  АРХИТЕКТУРЕ Бр. свеске Одговорни 

пројектант 

1/1.1 Пројекат архитектуре реконструкције, 
доградње и адаптације станичне  зграде у 
железничкој станици Нови Сад 

2020-250-АРХ-1/1.1 Бранислава Лазовић, 
дипл. инж. арх. 
потписано 28.3.2022. 

 ПРОЈЕКТИ  КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ 
ОБЈЕКАТА 

  

2/9.1.1.1 Пројекат конструкције реконструкције и 
адаптације станичне  зграде у станици Нови 
Сад – СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН 

2020-250-АРХ -2/9.1.1 Слободан Наумовић, 
дипл. инж. грађ. 
потписано 1.2.2022. 

2/9.1.1.2 Пројекат конструкције реконструкције и 
адаптације станичне  зграде у станици Нови 
Сад – ДЕТАЉИ АРМАТУРЕ И ЧЕЛИЧНЕ К-je 

2020-250-АРХ -2/9.1.1 Слободан Наумовић, 
дипл. инж. грађ. 
потписано 1.2.2022. 

 

Одговорни пројектант у свесци 2020-250-АРХ-1/1.1 на стр. 10 наводи исти навод као и у 
Идејном пројекту односно ”Објекат је у конструктивном смислу у добром стању и 
визуелним посматрањем не уочавају се оштећења која би утицала на стабилност 
објекта.” Ова констатација је постављена у оквиру Идејног пројекат и као таква се понавља 
и у Пројекту за грађевинску дозволу и у Пројекту за извођење. 

 

На страни 22. се у оквиру тачке 7.2 ”Предвиђени радови на објекту” наводи 
следеће: ”Објекат је у грађевинском смислу у добром стању, због нове организације 
простора и услед вишегодишњег не одржавања уочавају се оштећења на фасади, крову 
и у ентеријеру, па су потребне следеће интервенције на објекту.” Након навођења радови 
који су планирани, пројектант у оквиру исте тачке наводи следеће: ”Надстрешница изнад 
главног улаза се санира и делимично затвара каљеним ламинираним стаклом у 
алуминијумској подконструкцији са горње стране. Са доње стране надстрешница се 
завршно облаже мозаик керамичким плочицама по узору на постојеће.” На цртежима 
пресека објекта се не наводе слојеви на предметној надстрешници. 

 

Надаље, пројектант на страни 25. наводи следеће ”Предвиђени радови не угрожавају 
стабилност постојећег објекта, као ни аутентичан изглед објекта. Пројекат није изменио 
функцију, материјализацију ни габарит постојећег објекта. У потпуности је задржан 
аутентичан изглед објекта уз потребне измене у смислу прилагођавања новим техничким 
и другим прописима везаним за одвијање саобраћаја од међународног значаја за 
железнички саобраћај. Објекат је у потпуности прилагођен особама са инвалидитетом и 
смањеном покретљивошћу у складу са Техничким спецификацијама интероперабилности 
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– ТСИ ( Закон о интероперабилности железничког система „Сл. гласник РС“ број 41/2018) 
што у постојећем стању није био.” 

 

На страни 34 пројекта, пројектант у поглављу 11.4. Обрада надстрешница изнад главног 
улаза наводи следеће: ”Доње површине надстрешнице и везних греда су од керамичког 
мозаика, који се скида. Уграђује се мозаик од керамичких плочица у тону као постојеће, 
типа као произвођача Appiani, колекција Anthologhia боја Camelia MOS 7005, димензије 
2,5/2,5cm. 

После демонтаже старе облоге, бетонску подлогу очистити и по потреби репрофилисати 
репаратурним малтером. Мозаик полагати у белом цементном флексибилном лепку 
класе S1, за спољну употребу. 

Дилатационе разделнице правити на сваких 4,0 m, спојнице затворити са инокс лајсном 
типа АNSI 304. Са горње стране надстрешнице скинути све постојеће слојеве до бетонске 
плоче и потом извести следећу хидроизолацију: 

Применити механички фиксиран систем кровне хидроизолације од синтетичке 
мембране на бази флексибилног полиолефина, двоструко армирана полиестерским 
плетивом и стакленом мрежицом, еластична, УВ отпорна, отпорна на битумен, агресивне 
утицаје микроорганизама и киселих киша дебљине д= 1.5 mm, тип Сарнафил ТС 77-15 
произвођача СИКА. Боја бела.” 

На страни 47 пројекта, пројектант ближе дефинише начин затварања предметне 
надстрешнице стаклом и наводи следеће: ”Надстрешница изнад крила Б на јужној фасади- 
затварање постојећих отвора- светларника. Постојећи отвори димензије 212/544cm (8 
отвора) на надстрешници изнад улаза Б затварају се каљеним стаклом које је постављено 
у носаче од елоксираних алум. профила са термо прекидом, са падом од 4o. Стакло је 
следећих карактеристика. Уградња транспарентног стакла, ламинат: спољашње 8mm 
обрада каљење + премаз на позицији 2 + међупростор 16 mm пуњено аргоном + унутрашње 
ламинирано стакло са ПВБ фолијом 4.4.2. На местима ослањања стакла на носаче поставити 
ЕПДМ подлошке. За заптивање стакло-стакло користити једнокомпонентне трајно 
еластичне силиконске масе постојане на температури од -50oС до +180oС и УВ зрачења.” 

У оквиру цртежа Пресеци 2020-250-АРХ-1/1.1-Ц68 предметног објекта и надстрешнице нису 
дефинисани слојеви на самој надстрешници али јесу приказани елементи новог 
застакљења изнад надстрешнице.  

На страни 35, одговорни пројектант, по питању нових слојева након уклањања свих слојева 
до бетона, наводи: „Са горње стране надстрешнице скинути све постојеће слојеве до 
бетонске плоче и потом извести следећу хидроизолацију: Применити механички фиксиран 
систем кровне хидроизолације од синтетичке мембране на бази флексибилног 
полиолефина, двоструко армирана полиестерским плетивом и стакленом мрежицом, 
еластична, УВ отпорна, отпорна на битумен, агресивне утицаје микроорганизама и киселих 
киша дебљине д= 1.5 mm, тип Сарнафил ТС 77-15 произвођача СИКА. Боја бела. „Са горње 
стране надстрешнице полаже се ФПО кровна хидроизолациона мембрана, 
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дебљине 2mm, типа као Sarnafil TS 77-15, на бази флексибилног полиофелина, преко 
адекватне подлоге. Површина подлоге мора да буде уједначена, глатка и без оштрих 
избочина или неравнина. 

Пројектант у свесци 2020-250-АРХ -2/9.1.1 на стр. 1 од 3 наводи следеће ”Пројектом je 
предвиђена реконструкција и адаптација станичне зграде железничке станице у Новом 
Саду. Овим пројектом je била у плану замена хоризонталних носача стаклене фасаде на 
централном делу објекта”. Вештаци су мишљења да пројектант конструкције није 
разматрао предметну надстрешницу већ само нову фасаду и нову галерију унутар објекта 
као и у случају Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу. 

Неопходно је напоменути да је од стране надзорног органа извршен, како се наводи,  
Преглед пројектне документације, односно контрола Пројеката за извођење при чему су 
Вештацима достављене четири ревизије извештаја свезака 2/9.1.1.1 (Пројекат конструкције 
реконструкције и адаптације станичне  зграде у станици Нови Сад – СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН) 
и 2/9.1.1.2 (Пројекат конструкције реконструкције и адаптације станичне  зграде у станици 
Нови Сад – ДЕТАЉИ АРМАТУРЕ И ЧЕЛИЧНЕ К-je). Извештаји стручног надзора о прегледу 
пројектне документације су датирани на: 27.07.2022., 21.9.2022., 1.12.2022. и 12.9.2023.  

Извештај стручног надзора o прегледу прojeктнe дoкумeнтaциje, за свеске 2/9.1.1.1 и 
2/9.1.1.2, 12.09.2022., Одговорно лице надзорне службе; Зоран Цанић, дипл.. инж. грaђ. 

ПЗИ са прихвата (након 4 итeрaциje прегледа) почев од првог извeштaja 27.07.2022. нема 
помињања оцене стања пoстojeћeг oбjeктa, као ни eлeмeнaтa (нaдстрeшницa и сл.) 
кoмeнтaр вeштaкa: прeмa рeшeњимa Project biro UTIBER d.o.o. пoчeв oд 09.05.2022. 
имeнoвaн je Гoрaн Taдић, дипл.грaђ.инж. Oсoбљe зa кoнтрoлу изрaдe прojeктa зa извoђeњe 
и другe тeхничкe дoкумeнтaциje: Oдгoвoрни прojeктaнт грaђeвинских кoнструкциja. 
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2.3.9. Измена и допуна новог пројектног задатка 

Измењени и допуњен Нови пројектни задатак за станичну зграду Нови Сад, формиран је 
28.4.2023. под бројем 1/2023-724 од стране Инфраструктура железница Србије а.д. Сам 
пројектни задатак захтева одређене измене на предметном објекту али не у сегментима 
који се односе на предметну надстрешницу. Неопходно је напоменути да је Пројекат за 
извођење потписан у марту 2022 тако да Вештацима остаје нејасно да ли је евентуално 
израђен Пројекат изведеног објеката са овим изменама.  

Како је могуће сагледати, Извођач радова (правно лице) има обавезу да писмено 
упозори инвеститора о недостацима у техничкој документацији што овде није учињено. 
Такође потребно је напоменути да је од нивоа пројекта за грађевинску дозволу наручилац 
пројекта био Конзорцијум фирми China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) i China 
Communication Construction Company Ltd. (CCCC) а пројектант Саобраћајни институт ЦИП, 
д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд. 

 

2.3.10. Анaлизa ПРAВИЛНИКА ЗA ГРAЂEВИНСКE КOНСTРУКЦИJE 

ПРAВИЛНИК ЗA ГРAЂEВИНСКE КOНСTРУКЦИJE ("Сл. гласник РС", бр. 89/2019, 52/2020 и 
122/2020) 

 

КОМЕНТАР ВЕШТАКА: 

Изменама овог Правилника у два наврата и то "Сл. гласник РС", бр. 52/2020 и "Сл. гласник 
РС", бр. 122/2020 померан је рок дефинисан чланом 3 и на основу анализе Вештаци су 
утврдили да је датум примене овог Правилника 10.10.2021. 

С обзиром на то да је грађевинска дозвола издата 26.10.2021. закључује се да су 
пројектанти имали могућност пројектовања по ”старим” прописима.  

Међутим одређени чланови овог Правилника који се односе на извођење и 
реконструкцију и рушење односно уклањање грађевинске конструкције несумњиво 
упућују на начињене пропусте на предметном објекту. 

 

КОМЕНТАР ВЕШТАКА (члан 24 и члан 16): 

Како је могуће видети из претходних чланова посматраног Правилника у члану 24 се 
наводи да одговорни пројектант грађевинске конструкције претходно оцењује 
примереност објекта за реконструкцију, као и обим и врсту потребних претходних 
истраживања која ће бити подлога за израду пројекта реконструкције. Такође се наводи 
да након реконструкције објекта, грађевинска конструкција која је његов саставни део 
мора да поседује техничка својства прописана овим правилником. 

Изузетно, након реконструкције објекта којом се не утиче битно на техничка својства 
постојеће грађевинске конструкције, што је случај на предметном објекту, грађевинска 
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конструкција мора да има најмање техничка својства која је имала пре реконструкције (у 
даљем тексту: затечена техничка својства). Међутим предметни објекат је грађен пре 
ступања на снагу Правилника о привременим техничким прописима за грађење у 
сеизмичким подручјима што значи да се мора применити последњи став члана 24 у тачки 
6 односно за реконструкцију објеката јавне намене за који је пројекат израђен пре 
ступања на снагу Правилника о привременим техничким прописима за грађење у 
сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", број 39/64), овакви објекти након 
реконструкције морају имати отпорност на сеизмичка дејства према овом правилнику 
што у овом случају није анализирано, односно у оквиру пројекта није вршена анализа 
отпорности на сеизмичка дејства . 

Важно је напоменути и члан 16 у којем се наводи да се доказивање подобности 
грађевинске конструкције за употребу спроводи у складу са посебним прописом којим се 
уређује начин вршења техничког прегледа објекта при чему је неопходно да се утврде 
техничка својства грађевинске конструкције и прикупе одговарајући подаци о 
грађевинској конструкцији у обиму и мери који омогућавају процену испуњености 
основних захтева за објекат. 

Такође је неопходно напоменути да члан 24 у ставу 4 овог Правилника наводи следеће 
”Реконструкција објекта нема битан утицај на техничка својства грађевинске 
конструкције ако су затечена техничка својства у погледу носивости, стабилности, 
употребљивости и трајности задовољавајућа, или ако се не мењају за више од 10% (на 
пример: промена масе објекта, промена положаја центра маса или центра крутости, 
промена прорачунских вредности пресечних сила и сл.), што треба да буде доказано у 
пројекту реконструкције.” Међутим, одговорни пројектант није извршио анализу, а 
самим тим ни доказао, ни оквиру једног пројекта односно ни у оквиру Идејног пројекта, 
Пројекта за грађевинску дозволу као и Пројекта за извођење чиме није ни разматрао 
потенцијалан негативан утицај додатног оптерећења на предметну надстрешницу него 
је усвојио претпоставку да је постојећа конструкција у исправном стању односно у 
потпуности је идеализовао стање конструкције односно стање предметних затега и 
конструкције надстрешнице без додатне анализе. Такође је неопходно напоменути да се 
и у оквиру Идејног пројекта као и Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за 
извођење у свескама архитектуре односно свескама бр. 1/1.1 наводе радови који се 
изводе на надстрешници у смислу нових стаклених панела који се постављају као и нових 
слојева који се планирају. Односно одговорни пројектант конструкције је имао 
информацију о томе који се радови реконструкције и адаптације планирају на 
предметној надстрешници.   
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2.3.11. Извођење 

ЗAКOН O ПЛAНИРAЊУ И ИЗГРAДЊИ ('Сл. глaсник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 
- oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. зaкoн, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) 

4. Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa  

Члaн 151  

Рукoвoђeњe грaђeњeм oбjeктa, oднoснo извoђeњeм рaдoвa у oквиру oдгoвaрajућe 
стручнe oблaсти oбaвљa oдгoвoрни извoђaч рaдoвa кoгa oдрeђуje извoђaч рaдoвa.  

...... 

5. Oбaвeзe извoђaчa рaдoвa и oдгoвoрнoг извoђaчa рaдoвa  

Члaн 152  

Извoђaч рaдoвa je дужaн дa:  

1) прe пoчeткa рaдoвa пoтпишe прojeкaт зa извoђeњe;  

2) рeшeњeм oдрeди oдгoвoрнoг извoђaчa рaдoвa нa грaдилишту;  

3) oдгoвoрнoм извoђaчу рaдoвa oбeзбeди угoвoр o грaђeњу и дoкумeнтaциjу нa 
oснoву кoje сe грaди oбjeкaт;  

4) oбeзбeди прeвeнтивнe мeрe зa бeзбeдaн и здрaв рaд, у склaду сa зaкoнoм.  

..... 

Извођач радова писмено упозорава инвеститора, а по потреби и орган који врши 
надзор над применом одредаба овог закона, о недостацима у техничкој 
документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на 
извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, 
стандарда и норми квалитета после извршене техничке контроле, појава 
археолошких налазишта, активирање клизишта, појава подземних вода и сл.). У 
случају појаве археолошког налазишта или археолошких предмета, извођач радова 
је дужан, поред прописаних мера и да одмах, без одлагања, прекине радове и 
обавести надлежни завод за заштиту споменика културе, као и да предузме мере да 
се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је 
откривен. 

Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa дужaн je дa:  

1) извoди рaдoвe прeмa дoкумeнтaциjи нa oснoву кoje je издaтa грaђeвинскa 
дoзвoлa, oднoснo прojeкту зa извoђeњe, у склaду сa прoписимa, стaндaрдимa, 
укључуjући стaндaрдe приступaчнoсти тeхничким нoрмaтивимa и стaндaрдимa 
квaлитeтa кojи вaжe зa пojeдинe врстe рaдoвa, инстaлaциja и oпрeмe;  

2) oргaнизуje грaдилиштe нa нaчин кojим ћe oбeзбeдити приступ лoкaциjи, 
oбeзбeђeњe нeсмeтaнoг oдвиjaњa сaoбрaћaja, зaштиту oкoлинe зa врeмe трajaњa 
грaђeњa;  
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3) oбeзбeђуje сигурнoст oбjeктa, лицa кoja сe нaлaзe нa грaдилишту и oкoлинe 
(сусeдних oбjeкaтa и сaoбрaћajницa);  

3a) oбeзбeђуje извoђeњe рaдoвa нa нaчин дa буду испуњeни oснoвни зaхтeви зa 
oбjeкaт, зaхтeви кojи су прoписaни у пoглeду eнeргeтских свojстaвa oбjeктa и други 
зaхтeви и услoви зa oбjeкaт;  

3б) oбeзбeђуje дoкaзe o пeрфoрмaнсaмa угрaђeних грaђeвинских прoизвoдa у 
oднoсу нa њихoвe битнe кaрaктeристикe, дoкaзe o усaглaшeнoсти угрaђeнe oпрeмe 
и/или пoстрojeњa сaглaснo пoсeбнoм прoпису, испрaвe o усaглaшeнoсти oдрeђeних 
дeлoвa oбjeктa сa oснoвним зaхтeвимa зa oбjeкaт, кao и дoкaзe o квaлитeту 
(рeзултaти испитивaњa, зaписи o спрoвeдeним пoступцимa кoнтрoлe квaлитeтa и 
др.), чиja je oбaвeзa прикупљaњa тoкoм извoђeњa грaђeвинских и других рaдoвa зa 
свe извeдeнe дeлoвe oбjeктa и рaдoвe кojи сe извoдe, утврђeнa oвим зaкoнoм, 
пoсeбним прoписoм или тeхничкoм дoкумeнтaциjoм;  

3в) упрaвљa грaђeвинским oтпaдoм нaстaлим тoкoм грaђeњa нa грaдилишту 
сaглaснo прoписимa кojимa сe урeђуje упрaвљaњe oтпaдoм;  

3г) кoристи и/или склaдишти грaђeвински oтпaд нaстao тoкoм грaђeњa нa 
грaдилишту сaглaснo прoписимa кojимa сe урeђуje упрaвљaњe oтпaдoм;  

4) oбeзбeђуje дoкaз o квaлитeту извршeних рaдoвa, oднoснo угрaђeнoг мaтeриjaлa, 
инстaлaциja и oпрeмe;  

5) вoди грaђeвински днeвник, грaђeвинску књигу и oбeзбeђуje књигу инспeкциje;  

6) oбeзбeђуje мeрeњa и гeoдeтскo oсмaтрaњe пoнaшaњa тлa и oбjeктa у тoку 
грaђeњa;  

7) oбeзбeђуje oбjeктe и oкoлину у случajу прeкидa рaдoвa;  

8) нa грaдилишту oбeзбeди угoвoр o грaђeњу, рeшeњe o oдрeђивaњу oдгoвoрнoг 
извoђaчa рaдoвa нa грaдилишту и прojeкaт зa извoђeњe, oднoснo дoкумeнтaциjу нa 
oснoву кoje сe oбjeкaт грaди.  

Зa изгрaдњу oбjeкaтa из члaнa 133. oвoг зaкoнa, кao дoкaз o квaлитeту извршeних 
рaдoвa, oднoснo угрaђeних мaтeриjaлa, дoстaвљa сe дoкaз дa су извршeнa 
испитивaњa и рeзултaти испитивaњa издaти oд стрaнe тeлa зa oцeњивaњe 
усaглaшeнoсти, aкрeдитoвaнoг прeмa стaндaрду СРПС ИСO/ИEЦ 17025 
(aкрeдитoвaнa тeкућa лaбoрaтoриja). 

1. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ПОТВРДА О ПРИЈАВИ 
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА 
СТАНИЧНА ЗГРАДА У НОВОМ САДУ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 10607, 10608, 
10609, КО НОВИ САД I. Број: 002864320 2024 14810 005 001 000 001. Датум: 16.10.2024. 
Потписано од стране: В.Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА Предраг Петровић (нема потписа 
само стоји откуцано име). 

Потврђује се пријава извођења радова на Реконструкцији, адаптацији и доградњи 
објекта Станична зграда у Новом Саду ка катастарским парцелама бр.  
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Из овог документа може се закључити да је за поједине делове објекта вршена 
парцијална пријава радова и да је за поједине радове и парцеле већ била потврђена 
пријава радова, као и да је за станичну зграду у НС потврђена пријава радова  

2. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура 
железница Србије. Број: 564. Датум: 04.09.2023. Потписано од стране: извођач Зорица 
Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.  и листови: Број: 831. 
Датум: 15.06.2024., Број: 317. Датум: 16.12.2022. Број: 324. Датум: 23.12.2022. Број: 248. 
Датум: 08.10.2022. Број: 270. Датум: 30.10.2022. Број: 247. Датум: 07.10.2022. Број: 216. 
Датум: 06.09.2022. Број: 218. Датум: 08.09.2022. Број: 65. Датум: 15.02.2022. Број: 71. 
Датум: 21.02.2022. Број: 75. Датум: 25.02.2022. Број: 78. Датум: 28.02.2022. Број: 79. 
Датум: 01.03.2022. Број: 81. Датум: 03.03.2022. Број: 82. Датум: 04.03.2022. Број: 851. 
Датум: 05.07.2024. 

Листови ГД се односе на цео објекат ЖС па самим тим и на крило Б, 

Наводи у појединим листовима по датумима: 

 чишћење и прање стаклених и мермерних површина са унутрашње 
стране у вестибилу, крило Б, (15.02.2022.), 

 уградња бетона у зидове лифтовског окна у вестибилу крило Б; 
фарбања плафона надстрешнице са јужне стране фасаде; монтажа 
преградних зидова од гипса у просторијама Б1.7-Б1.14, крило Б; 
монтажа оплате темељних зидова лифта у вестибилу и бетонирање, 
крило Б; фарбање мозаик плочица у вестибилу крило Б; чишћење у 
вестибилу, крило Б; постављање носача стаклене ограде на 
степеништу у вестибилу крило Б; уградња заштите од голубова у 
унутрашњости вестибила, крило Б; израда игличасте заштите од 
голубова у вестибилу, крио Б;  (21.02.2022.), 

 монтажа гипсаних плоча у  тоалетима,  просторије Б1.7-Б1.14, крило Б; 
глетовање зидова у просторијама Б1.7-Б1.14, крило Б; припрема и 
израда шпалетни прозора 1ПЦ у холу станичне зграде од мермерних 
плоча, розе венчац, крило Б;  фарбање плафона у чекаоницама, 
фарбање алуминарије у чекаоницама и на шалтерима у вестибилу, 
крило Б; израда игличасте заштите од голубова у вестибилу, крио Б;  
(25.02.2022.), 

 бojeњe зидoвa у тоалетима ..., крило Б; уградња подова од линолеума 
у тоалетима ... , крило Б; прање мермерних зидова и стубова у 
вестибулу, крило Б; прање стаклених површина у чекаоницама, крило 
Б; изношење крупног и ситног шута у вестибулу, крило Б; монтажа 
преостале игличасте заштите од голубова и постављање заштитне 
мреже у вестибулу, крило Б; монтажа стакла на огради степеништа у 
вестибулу, крило Б; демонтажа стакла на фасадној алуминарији, јужна 
фасада, крило Б; монтажа стакала на благајнама у вестибулу, крило Б; 
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заштита ал профила и стављање најлона на стакла, крило Б; израда 
спољашњег гипс-картонског зида, јужна фасада, (28.02.2022.), 

 монтажа вентилационих канала у тоалетима..., крило Б; монтажа 
санитарија у тоалетима ... , крило Б; постављање звучног уређаја са 
звучницима за заштиту од птица са горње стране надстрешнице јужне 
фасаде, крило Б; машинско чишћење и прање пода од мермерних 
плоча у вестибулу... , крило Б; чишћење и прање мермерних плоча у 
чекаоницама, крило Б;  монтажа стакла на благајнама....; монтажа 
преосталог стакла на фасадној алуминарији, јужна фасада; монтажа 
рукохвата...; заштита ал портала на шалтерима...; бојење плафона 
изнад шалтера...;  (01.03.2022.), 

 монтажа лифта за инвалиде у вестибилу...; монтажа стаклених панела 
за облогу лифта у вестибилу, крило Б; монтажа носача ограде у зони 
око лифта у вестибилу, крило Б;  монтажа стакла и рукохвата у зони 
око лифта... , крило Б; бојење алуминијумских портала шалтера... , 
крило Б; бојење спољашњег гипс-картонског зида, јужна фасада, 
(03.03.2022.), 

 монтажа лифта за инвалиде... , крило Б; кречење зидова тоалета, 
крило Б; монтажа лимених окапница на надстрешницу јужне фасаде; 
постављање заштите на портале на улазу у станицу; бојење плафона у 
чекаоницама на спрату, крило Б; (04.03.2022.), 

 монтажа лифта за инвалиде... , крило Б; монтажа расвете у  тоалетима, 
крило Б; пескарење и обијање спојница између плоча камена на 
јужној фасади; постављање заштите на портале на улазу у станицу; 
(05.03.2022.), 

 рушење старих слојева равног крова, крило Б, (06.09.2022.), 
 пробијање отвора на равном делу крова крила Б са обзиђивањем и 

обрадом слојева изолације око отвора (07.10.2022.); 
 пробијање отвора на равном делу крова крила Б са обзиђивањем и 

обрадом слојева изолације око отвора (08.10.2022.); упис надзора: 
заштити сваког дана кров после завршетка радова како не би дошло 
до додатног процуривања, 

 репарација челичног поклопца отвора на крову крила Б (30.10.2022.), 
 монтажа пресоване камене вуне д=10вм, а након тога 

хидроизолационе мембране " Сарнафил Тс 77-20" на тестерастом 
крову крила Б (16.12.2022.), 

 монтажа пресоване камене вуне д=10вм, а након тога 
хидроизолационе мембране " Сарнафил Тс 77-20" на тестерастом 
крову крила Б (23.12.2022.), 

 монтажа алуминарије на јужној фасади (04.09.2023.) 
 израда хидроизолационе опшивке "Сарнафил Тс" око стубова 

(вешаљки) јужне надстрешнице крила Б (15.06.2024.), 
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 технички пријем и примопредаја радова у крилу Б; упис надзора: 
радити на отклањању недостатака; (05.07.2024.), 

 

3. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИЦИ извођача радова CRIC-CCCC 

У оквиру анализе документације која се односи на Грађевинске дневнике извршена је 
анализа дневника формираних од стране извођача радова CRIC-CCCC: 

У оквиру свеске 1: 

 дневника (понедељак 13.12.2021.) отворен је дневник за предметни објекат и 
наведено је да је на основу комерцијалног уговора о модернизацији и 
реконструкцији мађарско-српске железничке везе на територији РС, за деоницу Н. 
Сад-Суботица-државна граница (Келебија), заведеног под бројем код: 

o Републике Србије бр. 340-5583/2018-3, 7.7.2018. год. 
o Инфраструктуре Ж Србије бр 1/2018-1950, 7.7.2018 год. 
o JV CRIC-CCCC бр. ЦРИЦ/2018/001, 7.7.2018 год.  

дана 13.12.2021. уводи се на посао према пројекту Реконструкције, доградње и 
адаптације станичне зграде у Железничкој станици Нови Сад а на основу 
грађевинске дозволе бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021. године издате од 
стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

o За надзорног органа именована је Ивана Ђорђевић, дипл. инг. арх. решењем 
бр. 1/2021-2097 од 17.9.2021. издатог од стране инфраструктуре Ж.С. 
(лиценца бр. 400699904) 

o За одговорног извођача радова именована Зорица Славковић-Марјановић 
(лиценца бр. 4001936 03 према решењу бр. CRIC(5)/ADM/COM2021/019 од 
10.12.2021 

У одређеним свескама се као одговорни извођач радова за грађевински део појављује 
Душан Јанковић, БЛ 411 И00041 20 док је стручни надзор за грађевински део Дејан 
Тодоровић, бр. лиценце 410 Ј272 15 

У оквиру свеске 2: 

 на страни 52 (2.2.2022.) се наводи да је од стране министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Анита Димоски, достављена инструкција за извођење 
додатних радова у станичној згради Нови Сад (бр. 401-00-00728/2021-04-49) али се 
не наводе конкретни радови. 

 На страни 58 (8.2.2022.) наведено је да се поставља мрежица и лепак са доње 
стране надстрешнице са јужне стране објекта 

 На страни 59 (9.2.2022.) наведено је да се поставља мрежица и лепак са доње 
стране надстрешнице са јужне стране објекта 

 На страни 60 (10.2.2022.) наведено је да се поставља мрежица и лепак са доње 
стране надстрешнице са јужне стране објекта 
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 На страни 61 (11.2.2022.) наведено је да се глетује надстрешнице са јужне стране 
фасаде 

 На страни 62 (12.2.2022.) наведено је да се глетује улазна надстрешнице са јужне 
стране фасаде 

 На страни 64 (14.2.2022.) наведено је да се глетује улазна надстрешнице са јужне 
стране фасаде. Такође се наводи да се врши чишћење и прање стаклених површина 
и фасаде са спољне стране н главном улазу али није наведен начин како се врше 
радови. 

 На страни 65 (15.2.2022.) наведено је да се глетује улазна надстрешнице са јужне 
стране фасаде. Такође се наводи да се врши чишћење и прање стаклених површина 
и фасаде са спољне стране н главном улазу али није наведен начин како се врше 
радови. 

 На страни 66 (16.2.2022.) наведено је да се глетује улазна надстрешнице са јужне 
стране фасаде. Од овог датума надзорни орган који потписује грађевински дневник 
је Марина Гавриловић (бр. лиценце 400519404) 

 На страни 67 (17.2.2022.) наведено је да се врши прање надстрешнице на главном 
улазу са горње стране (јужна фасада). 

 На страни 68 (18.2.2022.) наведено је да се врши чишћење и прање надстрешнице 
са (јужне фасаде). 

 На страни 69 (19.2.2022.) наведено је да се врши фарбање плафона надстрешнице 
са јужне стране у тону који је исти или сличан као претходни 

 На страни 71 (21.2.2022.) наведено је да се врши фарбање плафона надстрешнице 
са јужне стране фасаде 

 На страни 75 (25.2.2022.) наведено је да се врши фарбање стубова и доње стране 
надстрешнице на јужној фасади 

 На страни 82 (4.3.2022.) наведено је да се врши монтажа лимених окапница на 
надстрешницу јужне фасаде 

У оквиру свеске 3 није било радова на предметној надстрешници. 

У оквиру свеске 4 није било радова на предметној надстрешници. 

У оквиру свеске 5: 

 на страни 216 (6.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 217 (7.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 218 (8.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 219 (9.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 220 (10.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 
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 на страни 221 (11.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 222 (12.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 223 (13.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. Надзор наводи да се изврши заштита дела крова где се врши рушење како 
не би дошло до процуривања у просторије испод. 

 на страни 224 (14.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 225 (15.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

У оквиру свеске 6: 

 на страни 226 (16.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. Надзор наводи да приликом скидања слојева кровног покривача слојева 
хидроизолације урадити пажљиво заштиту од процуривања 

 на страни 229 (19.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 231 (21.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 232 (22.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 233 (23.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 234 (24.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 235 (25.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 236 (26.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. Надзор наводи да сву демонтажу на крову-кровних слојева заштитити од 
процуривања 

 на страни 237 (27.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 238 (28.9.2022.) се наводи да се врши рушење старих слојева равног крова, 
крило Б. 

 на страни 239 (29.9.2022.) се наводи да се врши полагање слоја хидроизолације 
(сикабит) на претходно припремљену подлогу са заваривањем слојева, крило Б. 

 на страни 240 (30.9.2022.) се наводи да се врши полагање слоја хидроизолације 
(сикабит) на претходно припремљену подлогу са заваривањем слојева, крило Б. 

 на страни 245 (5.10.2022.) се наводи да се врши полагање слоја термоизолације на 
крову крила Б (стиропор 12+5cm). 

 на страни 246 (6.10.2022.) се наводи да се врши полагање слоја термоизолације на 
крову крила Б (стиропор 12+5cm). 
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 на страни 247 (7.10.2022.) се наводи да се врши полагање слоја термоизолације на 
крову крила Б (стиропор 12+5cm).  

У оквиру свеске 7: 

 на страни 270 (30.10.2022.) се наводи да се врши обрада атике и дилатације крова 
на крилу Б као припрема за постављање геотекстила и хидроизолационе мембране 
на крову крила Б 

 на страни 271 (31.10.2022.) се наводи да се врши чишћење и обрада површине слоја 
за пад (око продора сливника) као припрема припрема за постављање геотекстила 
и хидроизолационе мембране Сарнафил ТС-77-20 на крову крила Б 

 на страни 272 (1.11.2022.) се наводи да се врши постављање геотекстила и 
хидроизолационе мембране Сарнафил ТС-77-20 на крову крила Б 

 на страни 273 (2.11.2022.) се наводи да се врши постављање геотекстила и 
хидроизолационе мембране Сарнафил ТС-77-20 на крову крила Б 

 на страни 274 (3.11.2022.) се наводи да се врши постављање геотекстила и 
хидроизолационе мембране Сарнафил ТС-77-20 на крову крила Б 

 на страни 275 (4.11.2022.) се наводи да се врши постављање геотекстила и 
хидроизолационе мембране Сарнафил ТС-77-20 на крову крила Б 

 на страни 277 (7.11.2022.) се наводи да се врши постављање геотекстила и 
хидроизолационе мембране Сарнафил ТС-77-20 на крову крила Б 

 на страни 279 (8.11.2022.) се наводи да се врши постављање геотекстила и 
хидроизолационе мембране Сарнафил ТС-77-20 са спољне стране зида на крову 
крила Б 

 на страни 280 (9.11.2022.) се наводи да се врши постављање геотекстила и 
хидроизолационе мембране Сарнафил ТС-77-20 са спољне стране зида на крову 
крила Б 

 на страни 281 (10.11.2022.) се наводи да се врши постављање геотекстила и 
хидроизолационе мембране Сарнафил ТС-77-20 са спољне стране зида на крову 
крила Б и на крову крила А, такође, обрада бочних зидова на граници крила А и Б 
код тестерастог крова 

У оквиру свеске 8: 

 на страни 307 (6.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 308 (7.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 309 (8.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 310 (9.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 
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 на страни 311 (10.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 313 (12.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б као и монтажа скеле на јужној фасади крила Б 

 на страни 314 (13.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Бкао и монтажа скеле на јужној фасади крила Б 

 на страни 315 (14.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 316 (15.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 317 (16.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 318 (17.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 321 (20.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 322 (21.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 323 (22.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 324 (23.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 327 (26.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 328 (27.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 329 (28.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 330 (29.12.2022.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 
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 на страни 335 (11.1.2023.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 336 (12.1.2023.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 337 (13.1.2023.) се наводи да се врши монтажа пресоване камене вуне 
d=10cm а након тога хидроизолационе мембране СарнафилТс 77-20 на тестерастом 
крову крила Б 

 на страни 340 (16.1.2023.) се наводи да се врши обрада атикетестерастог крова 
крила Бхидроизолационом мембраном Сарнафил Тс 77-20  

 на страни 341 (17.1.2023.) се наводи да се врши обрада детаља атикетесетрастог 
крова крила Б хидроизолационом мембраном СарнафилТс 77-20  

 на страни 342 (18.1.2023.) се наводи да се врши обрада детаља атикетестерастог 
крова крила Б хидроизолационом мембраном СарнафилТс 77-20  

 на страни 343 (19.1.2023.) се наводи да се врши обрада детаља атике тестерастог 
крова крила Б хидроизолационом мембраном СарнафилТс 77-20  

 на страни 344 (20.1.2023.) се наводи да се врши обрада детаља атикетестерастог 
крова крила Б хидроизолационом мембраном СарнафилТс 77-20 

У оквиру свеске 9 није било радова на предметној надстрешници. 

У оквиру свеске 10: 

 на страни 393 (10.03.2023.) се наводи да се врши лепљење мермерних плоча изнад 
надстрешнице и на чеоном делу зида јужне фасаде крила Б 

 на страни 394(11.03.2023.) се наводи да се врши лепљење мермерних плоча на 
чеоном делу зида јужне фасаде крила Б 

У оквиру свеске 11: 

 на страни 426 (13.4.2023.) се наводи да се врши демонтажа дела скелета јужне 
фасаде крила Б 

 на страни 428 (19.4.2023.) се наводи да се врши монтажа скеле на јужној фасади 
крила Б и Ц 

 на страни 430 (21.4.2023.) се наводи да се врши отварање рупа у крову за анкере за 
везивање надстрешнице на крилу Б и облагање хидроизолационом мембраном 

 на страни 431 (22.4.2023.) се наводи да се врши постављање поклопних плоча изнад 
надстрешнице крила Б  

 на страни 433 (24.4.2023.) се наводи да се врши монтажа гранитних поклопних изнад 
надстрешнице крила Б као и отварање рупа за везивање надстрешнице на крову 
крила Б. Постоји коментар надзорног органа да рупе са постављање везне 
надстрешнице отварати по договору са хидроизолатерима, не дозволити да остану 
без заштите услед временских прилика које се најављују 

 на страни 435 (26.4.2023.) се наводи да се врши постављање везних анкера и 
затварање рупа хидроизолационом мембраном на крову крила Б. 
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 на страни 436 (27.4.2023.) се наводи да се врши затварање рупа за вези 
надстрешнице хидроизолационом мембраном на крову крила Б. 

 на страни 447 (10.5.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције на 
улазном порталу крила Б 

 на страни 448 (11.5.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције на 
улазном порталу крила Б. Надзор тражи документацију, РИА и МАР. 

 на страни 449 (12.5.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције на 
улазном порталу крила Б.  

 на страни 453 (16.5.2023.) се наводи да се после састанкаодржаног 16.5.2023. у 
присуству инвеститора, надзорног органа и пројектанта а по допису бр. NAD-NSSB-
JVCR-CCCC-1129 обустављају радови на монтажи ал. фасадне браварије на јужној 
фасади крила Б  

У оквиру свеске 12није било радова на предметној надстрешници. 

У оквиру свеске 13: 

 на страни 543 (14.08.2023.) се наводи монтажа челичних носача стаклене фасаде и 
алуминијумских плафонских плоча у вестибилу  

 на страни 544 (15.08.2023.) се наводи монтажа челичних носача стаклене фасаде и 
алуминијумских плафонских плоча у вестибилу  

 на страни 545 (16.08.2023.) се наводи монтажа челичних носача стаклене фасаде и 
алуминијумских плафонских плоча у вестибилу  

 на страни 546 (17.08.2023.) се наводи монтажа челичних носача стаклене фасаде у 
вестибилу и демонтажа и поновно лепљење старих мермерних плоча „yuportoro“ на 
стубовима у вестибилу  

 на страни 547 (18.08.2023.) се наводи монтажа челичних носача стаклене фасаде у 
вестибилу и демонтажа и поновно лепљење старих мермерних плоча „yuportoro“  
на стубовима у вестибилу  

 на страни 550 (21.08.2023.) се наводи монтажа челичних носача стаклене фасаде и 
алуминијумских плафонских плоча у вестибилу  

 на страни 551 (22.08.2023.) се наводи монтажа челичних носача стаклене фасаде и 
алуминијумских плафонских плоча у вестибилу  

 на страни 552 (23.08.2023.) се наводи монтажа челичних носача стаклене фасаде и 
алуминијумских плафонских плоча у вестибилу  

 на страни 553 (24.08.2023.) се наводи монтажа челичних носача стаклене фасаде и 
алуминијумских плафонских плоча у вестибилу  

 на страни 554 (25.08.2023.) се наводи монтажа челичних носача стаклене фасаде и 
алуминијумских плафонских плоча у вестибилу  

 на страни 555 (26.08.2023.) се наводи скидање старих мермерних плоча „yuportoro“  
на стубовима јужне фасаде вестибила  

 на страни 557 (27.08.2023.) се наводи монтажа алуминијумских плафонских плоча у 
вестибилу  

 на страни 558 (29.08.2023.) се наводи монтажа алуминарије јужне фасаде у 
вестибилу и алуминијумских плафонских плоча у вестибилу  



 

87 / 175 

 на страни 559 (30.08.2023.) се наводи монтажа алуминарије јужне фасаде у 
вестибилу и алуминијумских плафонских плоча у вестибилу  

 на страни 560 (31.08.2023.) се наводи монтажа алуминарије јужне фасаде у 
вестибилу и алуминијумских плафонских плоча у вестибилу  

У оквиру свеске 14: 

 на страни 564 (4.9.2023.) се наводи да се врши монтажа алуминарије на јужној 
фасади крила Б 

 на страни 565 (5.9.2023.) се наводи да се врши монтажа алуминарије на јужној 
фасади крила Б 

 на страни 566 (6.9.2023.) се наводи да се врши монтажа алуминарије на јужној 
фасади крила Б 

 на страни 567 (7.9.2023.) се наводи да се врши монтажа алуминарије на јужној 
фасади крила Б 

 на страни 568 (8.9.2023.) се наводи да се врши монтажа алуминарије на јужној 
фасади крила Б 

 на страни 573 (13.9.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције 
галерије у вестибилу (потписали и одговорни извођач радова за део архитектуре 
Зорица Славковић-Марјановић иодговорни извођач радова за део грађевинеДушан 
Јанковић) 

 на страни 574 (14.9.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције 
галерије у вестибилу (потписали и одговорни извођач радова за део архитектуре 
Зорица Славковић-Марјановић иодговорни извођач радова за део грађевине Душан 
Јанковић, док су као надзорни органи потписали Марина Гавриловић и Дејан 
Тодоровић) 

 на страни 575 (15.9.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције 
галерије у вестибилу (потписали и одговорни извођач радова за део архитектуре 
Зорица Славковић-Марјановић и одговорни извођач радова за део грађевине 
Душан Јанковић, док је као надзорни органи потписала само Марина Гавриловић) 

 на страни 576 (16.9.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције 
галерије у вестибилу (потписали и одговорни извођач радова за део архитектуре 
Зорица Славковић-Марјановић и одговорни извођач радова за део грађевине 
Душан Јанковић, док је као надзорни органи потписала само Марина Гавриловић) 

 на страни 578 (18.9.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције 
галерије у вестибилу (потписали и одговорни извођач радова за део архитектуре 
Зорица Славковић-Марјановић и одговорни извођач радова за део грађевине 
Душан Јанковић, док је као надзорни органи потписала само Марина Гавриловић) 

 на страни 579 (19.9.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције 
галерије у вестибилу као и монтажа алуминарије јужне фасаде крила Б (потписали и 
одговорни извођач радова за део архитектуре Зорица Славковић-Марјановић и 
одговорни извођач радова за део грађевине Душан Јанковић, док су као надзорни 
органи потписали Марина Гавриловић и Дејан Тодоровић) 

 на страни 580 (20.9.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције 
галерије у вестибилу као  истакала на порталу јужне фасаде(потписали и одговорни 
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извођач радова за део архитектуре Зорица Славковић-Марјановић и одговорни 
извођач радова за део грађевине Душан Јанковић, док је као надзорни органи 
потписала само Марина Гавриловић ) 

 на страни 581 (21.9.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције 
галерије у вестибилу као  истакала на порталу јужне фасаде(потписали и одговорни 
извођач радова за део архитектуре Зорица Славковић-Марјановић и одговорни 
извођач радова за део грађевине Душан Јанковић, док су као надзорни органи 
потписали Марина Гавриловић и Дејан Тодоровић) 

 на страни 582 (22.9.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције 
галерије у вестибилу као  истакала на порталу јужне фасаде (потписали и одговорни 
извођач радова за део архитектуре Зорица Славковић-Марјановић и одговорни 
извођач радова за део грађевине Душан Јанковић, док су као надзорни органи 
потписали Марина Гавриловић и Дејан Тодоровић) 

 на страни 583 (23.9.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције 
галерије у вестибилу као и поткапа и капа на делу портала јужне фасаде (потписали 
и одговорни извођач радова за део архитектуре Зорица Славковић-Марјановић и 
одговорни извођач радова за део грађевине Душан Јанковић, док су као надзорни 
органи потписали Марина Гавриловић и Дејан Тодоровић) 

 на страни 585 (25.9.2023.) се наводи да се врши монтажа челичне конструкције 
галерије у вестибилу као и поткапа и капа на делу портала јужне фасаде (потписали 
и одговорни извођач радова за део архитектуре Зорица Славковић-Марјановић и 
одговорни извођач радова за део грађевине Душан Јанковић, док је као надзорни 
органи потписала само Марина Гавриловић) 

 на страни 586 (26.9.2023.) се наводи да се врше завршни радови челичне 
конструкције галерије у вестибилу (потписали и одговорни извођач радова за део 
архитектуре Зорица Славковић-Марјановић и одговорни извођач радова за део 
грађевине Душан Јанковић, док је као надзорни органи потписала само Марина 
Гавриловић) 

 на страни 587 (27.9.2023.) се наводи да се врше завршни радови челичне 
конструкције галерије у вестибилу (потписали и одговорни извођач радова за део 
архитектуре Зорица Славковић-Марјановић и одговорни извођач радова за део 
грађевине Душан Јанковић, док је као надзорни органи потписала само Марина 
Гавриловић) 

 на страни 588 (28.9.2023.) се наводи да се врши демонтажа рамовске скеле на јужној 
фасади крила Б ди нивоа спољне надстрешнице 

 на страни 589 (29.9.2023.) се наводи да се врши демонтажа рамовске скеле на јужној 
фасади крила Б ди нивоа спољне надстрешнице, надзорни орган Марина 
Гавриловић захтева да се предају сви заостали МАРови како би се припремила 
документација за технички пријем. 

 на страни 590 (30.9.2023.) се наводи да се врши демонтажа рамовске скеле на јужној 
фасади крила Б ди нивоа спољне надстрешнице 

 на страни 592 (2.10.2023.) се наводи да се врши припрема подлоге надстрешнице 
крила Б (постојећа) за постављање стаклене надстрешнице 

 на страни 593 (3.10.2023.) се наводи да се врши монтажа алуминарије стаклене 
надстрешнице крила Б  



 

89 / 175 

 на страни 594 (4.10.2023.) се наводи да се врши монтажа алуминарије стаклене 
надстрешнице крила Б  

 на страни 595 (5.10.2023.) се наводи да се врши монтажа алуминарије стаклене 
надстрешнице крила Б  

 на страни 596 (6.10.2023.) се наводи да се врши монтажа стакала алуминијумске 
надстрешнице крила Б  

 на страни 599 (9.10.2023.) се наводи да се врши монтажа стакала на алуминијумску 
конструкцију надстрешнице крила Б  

 на страни 600 (10.10.2023.) се наводи да се врши монтажа стакала на 
алуминијумску конструкцију надстрешнице крила Б  

У оквиру свеске 15: 

 на страни 601 (11.10.2023.) се наводи да се врши монтажа стакала на 
алуминијумску конструкцију надстрешнице крила Б као и демонтажа рамовске 
скеле на делу испод надстрешнице 

 на страни 602 (12.10.2023.) се наводи да се врши монтажа стакала на 
алуминијумску конструкцију надстрешнице крила Б као и демонтажа рамовске 
скеле на делу испод надстрешнице 

 на страни 603 (13.10.2023.) се наводи да се врши монтажа заштитне гуме, поткапе 
и капе надстрешнице крила Б  

У оквиру свеске 16: 

 на страни 655 (4.12.2023.) се наводи да се врши лепљење мермерних плоча на АБ 
стубовима на јужној фасади вестибила 

 на страни 656 (5.12.2023.) се наводи да се врши лепљење мермерних плоча на АБ 
стубовима на јужној фасади вестибила 

 на страни 357 (6.12.2023.) се наводи да се врши лепљење мермерних плоча на АБ 
стубовима на јужној фасади вестибила 

 на страни 658 (7.12.2023.) се наводи да се врши лепљење мермерних плоча на АБ 
стубовима на јужној фасади вестибила 

 на страни 659 (8.12.2023.) се наводи да се врши лепљење мермерних плоча на АБ 
стубовима на јужној фасади вестибила 

 на страни 663 (12.12.2023.) се наводи да се врши припрема спољних и унутрашњих 
солбанака за лепљење мермера на јужној фасади вестибила 

 на страни 664 (13.12.2023.) се наводи да се врши припрема спољних и унутрашњих 
солбанака за лепљење мермера на јужној фасади вестибила 

 на страни 665 (14.12.2023.) се наводи да се врши лепљење мермерних плоча 
спољних и унутрашњих солбанака на јужној фасади вестибила 

У оквиру свеске 17: 

 на страни 743 (14.3.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике на јужној 
фасади у вестибилу 
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 на страни 744 (15.3.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике на јужној 
фасади у вестибилу 

У оквиру свеске 18: 

 на страни 747 (18.3.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике на јужној 
фасади и АБ венцима у вестибилу 

 на страни 748 (19.3.2024.) се наводи да се врши чишћење надстрешнице на јужној 
фасади крила Б 

 на страни 749 (20.3.2024.) се наводи да се врши обијање трошних слојева и делова 
са надстрешнице на јужној фасади крила Б 

 на страни 750 (21.3.2024.) се наводи да се врши обијање трошних слојева и делова 
старе надстрешнице на јужној фасади крила Б 

 на страни 751 (22.3.2024.) се наводи да се врши уклањање старих хоризонталних 
олука надстрешнице на јужној фасади крила Б 

 на страни 752 (23.3.2024.) се наводи да се врши демонтажа белих мермерних 
плоча са чела надстрешнице на јужној фасади крила Б 

 на страни 754 (25.3.2024.) се наводи да се врши припрема за постављање ХИ на 
надстрешници на јужној фасади крила Б 

 на страни 755 (26.3.2024.) се наводи да се врши уградња ХИ мембране Сарнафил 
ТС-77 на надстрешници крила Б 

 на страни 756 (27.3.2024.) се наводи да се врши уградња ХИ мембране Сарнафил 
ТС-77 на надстрешници крила Б 

 на страни 757 (28.3.2024.) се наводи да се врши уградња ХИ мембране Сарнафил 
ТС-77 на надстрешници јужне фасаде крила Б 

 на страни 758 (29.3.2024.) се наводи да се врши уградња ХИ мембране Сарнафил 
ТС-77 на надстрешници јужне фасаде крила Б 

 на страни 759 (30.3.2024.) се наводи да се врши скидање старог слоја лепка и 
мрежице са доље стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 761 (1.4.2024.) се наводи да се врши скидање старог слоја лепка и 
мрежице са доље стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 762 (2.4.2024.) се наводи да се врши скидање старог слоја лепка и 
мрежице са доље стране надстрешнице јужне фасаде крила Б као и наношење 
слоја лепка и мрежице са доње стране надстрешнице 

 на страни 763 (3.4.2024.) се наводи да се врши скидање старог и наношење новог 
слоја лепка и мрежице са доње стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 764 (4.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са доње 
стране надстрешнице јужне фасаде крила Б, скидање старог и наношење новог 
слоја лепка и мрежице са доље стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 765 (5.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са доње 
стране надстрешнице јужне фасаде крила Б, скидање старог и наношење новог 
слоја лепка и мрежице са доље стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 766 (6.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са доње 
стране надстрешнице јужне фасаде крила Б и израда детаља и заштите 
хидроизолације на надстрешници јужне фасаде крила Б 
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 на страни 768 (8.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са доње 
стране надстрешнице јужне фасаде крила Б  

 на страни 769 (9.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са доње 
стране надстрешнице јужне фасаде крила Б  

 на страни 770 (10.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са 
доње стране надстрешнице јужне фасаде крила Б, скидање старог и наношење 
новог слоја лепка и мрежице са доље стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 771 (11.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са 
доње стране надстрешнице јужне фасаде крила Б, скидање старог и наношење 
новог слоја лепка и мрежице са доље стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 772 (12.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са 
доње стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 773 (13.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са 
доње стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 775 (15.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са 
доње стране надстрешнице јужне фасаде крила Б, скидање старог и наношење 
новог слоја лепка и мрежице са доље стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 776 (16.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са 
доње стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 777 (17.4.2024.) се наводи да се врши лепљење мозаик керамике са 
доње стране надстрешнице јужне фасаде крила Б 

 на страни 778 (18.4.2024.) се наводи да се врши монтажа лимова на јужној фасади 
и надстрешници крила Б 

 на страни 780 (20.4.2024.) се наводи да се врши затварање челичне конструкције 
испод стаклене јужне фасаде лимовима и стакленом вуном 
 

У оквиру свеске 19: 

 на страни 801 (16.05.2024.) се наводи монтажа скеле уз чело надстрешнице и терасе 
јужне фасаде 

 на страни 802 (17.05.2024.) се наводи демонтажа мермера и лима са чела 
надстрешнице и терасе јужне фасаде 

 на страни 803 (18.05.2024.) се наводи демонтажа мермера и лима са чела 
надстрешнице и терасе јужне фасаде 

 на страни 805 (20.05.2024.) се наводи обијање трошних слојева старог малтера са 
чела надстрешнице и терасе јужне фасаде, обрада краја надстрешнице и терасе 
репаратурним малтерима због прављења пада за постојеће сливнике 

 на страни 806 (21.05.2024.) се наводи обрада краја надстрешнице и терасе 
репаратурним малтерима због прављења пада за постојеће сливнике 

 на страни 807 (22.05.2024.) се наводи малтерисање чела терасе и чела 
надстрешнице као припрема за лепљење мермера, чишћење дилатационог споја 
између надстрешнице и терасе крила Ц 

 на страни 807 (22.05.2024.) се наводи малтерисање чела терасе и чела 
надстрешнице као припрема за лепљење мермера, чишћење дилатационог споја 
између надстрешнице и терасе крила Ц 
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 на страни 808 (23.05.2024.) се наводи малтерисање чела надстрешнице јужне 
фасаде, монтажа мермерних плоча на челу терасе крила Ц помоћу трнова и лепка, 
израда новог слоја на месту где је скинута ивична плоча терасе крила Ц 

 на страни 809 (24.05.2024.) се наводи малтерисање чела надстрешнице јужне 
фасаде, монтажа мермерних плоча на челу терасе крила Ц  

 на страни 810 (25.05.2024.) се наводи малтерисање надстрешнице јужне фасаде  
 на страни 812 (27.05.2024.) се наводи малтерисање надстрешнице јужне фасаде, 

монтажа мермерних плоча на челу терасе крила Ц и на челу надстрешнице јужне 
фасаде, чишћење и кречење греда уз јужну фасаду у вестибилу  

 на страни 813 (28.05.2024.) се наводи монтажа мермерних плоча на челу 
надстрешнице јужне фасаде и терасе крила Ц, чишћење и кречење греда уз јужну 
фасаду у вестибилу, чишћење дилатације између терасе и надстрешнице  

 на страни 814 (29.05.2024.) се наводи монтажа мермерних плоча на челу 
надстрешнице јужне фасаде, чишћење и кречење греда уз јужну фасаду у 
вестибилу  

 на страни 815 (30.05.2024.) се наводи монтажа мермерних плоча на челу 
надстрешнице јужне фасаде, чишћење и кречење греда уз јужну фасаду у 
вестибилу, демонтажа скеле на челу терасе крила Ц 

 на страни 816 (31.05.2024.) се наводи монтажа мермерних плоча на челу 
надстрешнице јужне фасаде, чишћење и кречење греда уз јужну фасаду у 
вестибилу, демонтажа скеле испод надстрешнице јужне фасаде 

 на страни 817 (01.06.2024.) се наводи демонтажа скеле испод надстрешнице јужне 
фасаде 

 на страни 819 (03.06.2024.) се наводи израда хидроизолације дилатације између 
надстрешнице и терасе крила Ц 

 на страни 820 (04.06.2024.) се наводи израда хидроизолације дилатације између 
надстрешнице и терасе крила Ц 

 на страни 821 (05.06.2024.) се наводи израда хидроизолације дилатације између 
надстрешнице и терасе крила Ц 

 на страни 822 (06.06.2024.) се наводи монтажа лима на споју светларника и 
надстрешнице на јужној фасади крила Б 

 на страни 823 (07.06.2024.) се наводи монтажа лима на споју светларника и 
надстрешнице на јужној фасади крила Б 

 на страни 824 (08.06.2024.) се наводи израда хидроизолације и лима на 
надстрешници јужне фасаде крила Б 

 

У оквиру свеске 20: 

 на страни 826 (10.06.2024.) се наводи да се врши израда слоја хидроизолације и 
лима на надстрешници јужне фасаде крила Б 

 на страни 827 (11.06.2024.) се наводи да се врши израда слоја хидроизолације и 
лима на надстрешници јужне фасаде крила Б 

 на страни 830 (14.06.2024.) се наводи да се врши израда хидроизолационе 
опшивке око вешаљки јужне надстрешнице крила Б 
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 на страни 831 (15.06.2024.) се наводи да се врши израда хидроизолационе 
опшивке око вешаљки јужне надстрешнице крила Б 

 на страни 840 (24.06.2024.) се наводи да се врши израда окапнице на 
надстрешници јужне фасаде крила Б 

 на страни 841 (25.06.2024.) се наводи да се врши израда окапнице на 
надстрешници јужне фасаде крила Б 

 на страни 843 (27.06.2024.) се наводи да се врши чишћење простора у крилу Б пред 
примопредају и израда окапнице на надстрешници јужне фасаде крила Б 

 на страни 844 (28.06.2024.) се наводи да се врши чишћење простора у крилу Б пред 
примопредају и израда окапнице на надстрешници јужне фасаде крила Б 

 на страни 845 (29.06.2024.) се наводи да се врши чишћење простора у крилу Б пред 
примопредају и навлачење лепка и мрежице на урађену окапницу надстрешнице 
јужне фасаде крила Б 

 на страни 846 (29.06.2024.) се наводи да се врши чишћење вестибила и јужне 
стаклене фасаде  

 на страни 847 (01.07.2024.) се наводи да се врши чишћење вестибила пред 
примопредају и навлачење лепка и мрежице на урађену окапницу надстрешнице 
јужне фасаде крила Б 

 на страни 848 (03.07.2024.) се наводи да се врши чишћење простора у крилу Б пред 
примопредају и фарбање окапнице надстрешнице крила Б 

 на страни 849 (03.07.2024.) се наводи да се врши чишћење простора у крилу Б пред 
примопредају и фарбање окапнице надстрешнице крила Б 

 на страни 850 (04.07.2024.) се наводи да се врши чишћење простора у крилу Б пред 
примопредају, Напомена: у присуству представника инвеститора и Надзора 
извршен је преглед просторија у крилу Б, о чему је направљен одговарајући 
записник. Тиме су се стекли услови за отварање крила Б за коришћење путника 

 на страни 851 (05.07.2024.) се наводи да се врши технички пријем радова у крилу 
Б 

У оквиру свеске 21 није било радова на предметној надстрешници. 

У оквиру свеске 22је наведено да се отклањају недостаци али и поред захтева надзорног 
органа није навођено који се тачно недостаци отклањају. 

 

У оквиру свеске 23 је наведено да се отклањају недостаци али и поред захтева надзорног 
органа није навођено који се тачно недостаци отклањају. Ова свеска је уједно и 
последња са уносом. Последњи датум уноса описа радова је 9.10.2024. на страни 
941.   
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2.3.12. Анализа грађевинских дневника 

Први унос описа радова односно отварање грађевинског дневника је извршено 13.12.2021 
при чему је наведено да је именован одговорни извођач радова Зорица Славковић-
Марјановић (лиценца бр. 4001936 03 према решењу бр. CRIC(5)/ADM/COM2021/019 од 
10.12.2021док је за надзорног органа именована Ивана Ђорђевић (лиценца бр. 400 6999 
04).Од дана 16.12.2022. надзорни орган који потписује грађевински дневник је Марина 
Гавриловић (бр. лиценце 400 5194 04) У току реализације радова поједине грађевинске 
радове су потписивали и Душан Јанковић, БЛ 411 И00041 20 (за којег вештаци нису имали 
документ о именовању) док је стручни надзор за грађевински део Дејан Тодоровић, бр. 
лиценце 410 Ј272 15. 

 

У периоду од 8.2.2022. до 4.3.2022 су се вршили радови на предметној надстрешници у 
виду постављања мрежице и лепка са доње стране, глетовања, прања надстрешнице са 
горње стране, фарбања са доње стране и монтаже лимених окапница. 

 

У периоду од 2.10.2023. до 13.10.2023. вршена је монтажа алуминијумске конструкције са 
застакљивањем предметне надстрешнице што је било предвиђено пројектом. 

 

У периоду од 19.3.2024. до 1.7.2024. понови су вршени радови чишћења, обијања трошних 
слојева и делова старе надстрешнице, демонтажа мермерних плоча са чела надстрешнице, 
постављање ХИ мембране Сарнафил ТС-77 са горње стране, скидање старог слоја лепка и 
мрежице са доње стране и наношење новог слоја лепка и мрежице са доње стране, 
лепљење мозаик керамике са доње стране надстрешнице као и монтажа лимова, 
демонтажа мермера, обрада надстрешнице репаратурним малтером због прављења пада 
за постојеће сливника, малтерисање чела као припрема за лепљење мермера као и 
лепљење истог, израда слоја хидроизолације и лима на надстрешнице, израда окапнице и 
навлачење лепка и мрежице на окапницу. 

 

Паралелно са радовима наведеним у претходној ставци у периоду од 27.6.2024. па до 
4.7.2024. врше се радови чишћења крила Б као  припрема за примопредају објекта како се 
наводи грађевинским дневницима. Дана 4.7.2024 је у присуству представника 
инвеститора и Надзора извршен је преглед просторија у крилу Б, о чему је направљен 
одговарајући записник. Тиме су се стекли услови за отварање крила Б за коришћење 
путника а дана 5.7.2024 је извршен, како се наводи, технички пријем објекта. 

 

Вештаци напомињу да су такође вршени и други радови на фасади на којој се налази 
надстрешница као и радови на крову и да није било уписа у дневник који се односе на 
уочавање оштећења на надстрешници, предметним затегама, вези кровне конструкције 
и затега или конструкцији објекта. 
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Последњи унос у грађевински дневник је извршен 9.10.2024. Грађевински дневник који се 
односи на архитектонско-грађевинске радове садржи укупно 941 страну. 

Анализом расположивих фотографија, како у време израде пројекта, али и пре започињања 
извођења радова и у току реализације радова на крилу Б ЖС НС, постоје уочени недостаци 
на месту споја затеге и тестерасте кровне конструкције (отпао малтер, бетон и сл.) који 
имплицирају неки недостатак у овом делу конструкције и потребу за детаљнијим 
прегледом, Фотографија 2.53. О овим догађањима, стручни надзор и одговорни извођач 
радова су имали обавезу да се изјасне уписом у грађевински дневник. 

 
Фотографија 2.53. Оштећење облоге споја затега и кровног носача, у току извођења 

радова 
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Фотографија 2.54. Оштећење облоге споја затега и кровног носача, дан пре рушења 

надстрешнице (Извор ЦИП а.д. 31. 10. 2024.) 

На основу фотографије 2.54., констатује се да су, приликом извођења радова на бојењу 
дела тестерасте кровне конструкције на јужном делу, места око затега надстрешнице била  
обрађена малтером, о овоме нема уписа у ГД, фотографија показује нова оштећења ове 
зоне. 

 

2.3.13. Подизвођач привредно друштво за грађевинско-занатске 
радове и инжењеринг Стартинг д.о.о. Београд (Земун) 

У оквиру документације достављене вештацима достављен је и Подуговор између 
извођача радова China Civil Engineering Construction Corporation Balkan огранак Београд и 
привредно друштва за грађевинско-занатске радове и инжењеринг СТАРТИНГ д.о.о. 
Београд (Земун). Уговор је потписан 20.7.2022. године. Примерак уговора је на енглеском 
језику.  

У оквиру документације је достављен и уговор између привредно друштва за грађевинско-
занатске радове и инжењеринг СТАРТИНГ д.о.о. Београд (Земун) и Предрага Лукића 
ЈМБГ2611984710131 који је ангажован за потребе руководиоца градилишта 1. У уговору 
није прецизирано шта је градилиште 1 изузев да је прецизирано чланом 3 да је у Новом 
Саду. 
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Поред наведеног вештацима је на располагању била и понуда привредно друштва за 
грађевинско-занатске радове и инжењеринг СТАРТИНГ д.о.о. Београд (Земун) упућена 
China Civil Engineering Construction Corporation Balkan огранак Београд која се односи на 
радове на предметном објекту железничке станице у Новом Саду. 

У оквиру пројекта а самим тим и понуде у позицији 3.14 предмера и предрачуна радова су 
наведени радови израде слоја за пад у равним крововима где је наведено и крило Б 
предметног објекта. Слој се изводи у дебљини од 6-12цм али остаје нејасно да ли је 
изведен и на предметној надстрешници. Помиње се у грађевинским дневницима али се не 
дефинише његова дебљина. Остаје нејасно да ли је у питању исти рад. 

Такође позиција предмера 8.8. пројекта за извођење која је и саставни део понуде 
дефинише карактеристике стакла односно светларника који се поставља изнад 
надстрешнице над улазом у крило Б. Ови радови су и наведени у грађевинском дневнику 
(стране 592-603) да су реализовани. 

Неопходно је напоменути да је радове под тачком 8 (алуминарија и браварски радови) 
предмера и предрачуна привредно друштво за грађевинско-занатске радове и 
инжењеринг СТАРТИНГ д.о.о. Београд (Земун) поново подуговорило 28.7.2022. са BOB 
d.o.o., Корнелија Станковића 15 (без дефинисања града) кога заступа Милан Вуковљак. 
Самим тим подуговорени су и радови светларника изнад надстрешнице. У оквиру уговора, 
члан 6, је наведено да је извођач БОБ д.о.о. дужно да именује одговорно лице за извођење 
радова али тај документ вештацима није био доступан. 

Каменорезачке радове под редним бројем 14 предмера и предрачуна привредно друштво 
за грађевинско-занатске радове и инжењеринг СТАРТИНГ д.о.о. Београд (Земун) је поново 
подуговорило8.8.2022. са DEKO-TIM d.o.o., Браће Рељић 19, 22324 Бешка кога заступа Ненад 
Игњатовић. 

Одговорни руководилац радова испред привредног друштва за грађевинско-занатске 
радове и инжењеринг СТАРТИНГ д.о.о. Београд (Земун) је био Предраг Лукић, лиценца бр. 
410 I686 16, који је именован 20.7.2022. године. 

Дана 10.11.2021. године привредно друштво за грађевинско-занатске радове и 
инжењеринг СТАРТИНГ д.о.о. Београд (Земун) је извршило пријаву градилишта надлежној 
инспекцији рада Министарства рада и социјалне политике, одељење Нови Сад, за 
предметни објекат железничке станице у Новом Саду. 

 

Дана 19.3.2024. Стартинг д.о.о. обавештава Одељење инспекције рада у Новом Саду да 
се продужавају радови на предметном објекту и да ће трајати до 31.12.2024. године. 
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2.3.14. Надзор 

ЗAКOН O ПЛAНИРAЊУ И ИЗГРAДЊИ ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закони, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) 

6. Стручни нaдзoр  

Члaн 153  

Инвeститoр oбeзбeђуje стручни нaдзoр у тoку грaђeњa oбjeктa, oднoснo 
извoђeњa рaдoвa зa кoje je издaтa грaђeвинскa дoзвoлa.  

Стручни нaдзoр oбухвaтa: кoнтрoлу дa ли сe грaђeњe врши прeмa грaђeвинскoj 
дoзвoли, oднoснo прeмa тeхничкoj дoкумeнтaциjи пo кojoj je издaтa грaђeвинскa 
дoзвoлa; кoнтрoлу и прoвeру квaлитeтa извoђeњa свих врстa рaдoвa и примeну 
прoписa, стaндaрдa и тeхничких нoрмaтивa, укључуjући стaндaрдe 
приступaчнoсти кao и дoкaз o извршeним испитивaњимa и рeзултaтимa 
испитивaњa издaтим oд стрaнe тeлa зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти, 
aкрeдитoвaнoг прeмa стaндaрду СРПС ИСO/ИEЦ 17025 (aкрeдитoвaнa тeкућa 
лaбoрaтoриja); кoнтрoлу и oвeру кoличинa извeдeних рaдoвa; прoвeру дa ли 
пoстoje дoкaзи o квaлитeту грaђeвинских прoизвoдa, oпрeмe и пoстрojeњa кojи сe 
угрaђуjу; дaвaњe упутстaвa извoђaчу рaдoвa; сaрaдњу сa прojeктaнтoм рaди 
oбeзбeђeњa дeтaљa тeхнoлoшких и oргaнизaциoних рeшeњa зa извoђeњe рaдoвa 
и рeшaвaњe других питaњa кoja сe пojaвe у тoку извoђeњa рaдoвa. ..... 

Зa oбjeктe из члaнa 133. тaчкa 9) oвoг зaкoнa, пoрeд стручнoг нaдзoрa, oбeзбeђуje 
сe и кoнзeрвaтoрски нaдзoр.  

Стручни нaдзoр зa изгрaдњу oбjeкaтa чиjи je инвeститoр прaвнo лицe кoje oбaвљa 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa, a кojи служи зa oбaвљaњe дeлaтнoсти тoг 
прaвнoг лицa, мoжe дa врши и лицe кoje испуњaвa услoвe из стaвa 3. oвoг члaнa и 
кoje je зaпoслeнo кoд тoг прaвнoг лицa, бeз пoсeдoвaњa рeшeњa o испуњeнoсти 
услoвa зa изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje из члaнa 126. oвoг зaкoнa или извoђeњe 
рaдoвa из члaнa 150. oвoг зaкoнa. 

Члaн 153a  

Mинистaр нaдлeжaн зa пoслoвe грaђeвинaрствa прoписaћe нa кoje oбjeктe сe нe 
примeњуjу oдрeдбe oвoг зaкoнa o извoђaчу рaдoвa, oдгoвoрнoм извoђaчу рaдoвa, 
oбaвeзи oдрeђивaњa стручнoг нaдзoрa и тeхничкoм прeглeду oбjeктa. 

 

ПРAВИЛНИК O СAДРЖИНИ И НAЧИНУ ВOЂEЊA СTРУЧНOГ НAДЗOРA ("Сл. глaсник РС", бр. 
22/2015 и 24/2017) 

Члaн 3 

Стручни нaдзoр oбухвaтa:  
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1) кoнтрoлу дa ли сe грaђeњe врши прeмa грaђeвинскoj дoзвoли или рeшeњу o 
oдoбрeњу зa рeкoнструкциjу, oднoснo прeмa прojeкту зa грaђeвинску дoзвoлу или 
идejнoм прojeкту зa рeкoнструкциjу и прojeкту зa извoђeњe, кao и блaгoврeмeнo 
прeдузимaњe мeрa у случajу oдступaњa извoђeњa рaдoвa oд тих прojeкaтa;  

2) кoнтрoлу и прoвeру квaлитeтa извoђeњa свих врстa рaдoвa и примeну прoписa, 
стaндaрдa и тeхничких нoрмaтивa, укључуjући и тeхничкe прoписe чиjи су 
сaстaвни дeo стaндaрди кojи дeфинишу oбaвeзнe тeхничкe мeрe и услoвe кojимa 
сe oсигурaвa нeсмeтaнo крeтaњe и приступ oсoбaмa сa инвaлидитeтoм, дeци и 
стaрим oсoбaмa;  

3) кoнтрoлу и oвeру кoличинa извeдeних рaдoвa (oвeрa грaђeвинских књигa, 
приврeмeних и oкoнчaних ситуaциja, рaчунa зa извeдeнe рaдoвe и др), или стeпeнa 
извeдeнoсти рaдoвa, укoликo je тo прeдвиђeнo угoвoрoм o вршeњу стручнoг 
нaдзoрa сa инвeститoрoм;  

4) прoвeру дa ли пoстoje дoкaзи o квaлитeту мaтeриjaлa, oпрeмe и инстaлaциja 
кojи сe угрaђуjу или пoстaвљajу у oбjeкaт и дa ли пoстojи дoкумeнтaциja кojoм сe 
дoкaзуje њихoв квaлитeт (aтeст, сeртификaт, извeштaj o испитивaњу и др.);  

5) кoнтрoлу и прoвeру квaлитeтa извeдeних рaдoвa кojи сe, прeмa прирoди и 
динaмици изгрaдњe oбjeктa, нe мoгу прoвeрити у кaсниjим фaзaмa изгрaдњe 
oбjeктa (рaдoви нa извoђeњу тeмeљa, aрмaтурe, oплaтe, изoлaциje и др.);  

6) дaвaњe пoтрeбних упутстaвa извoђaчу рaдoвa, нaрoчитo у случajу oдступaњa 
грaдњe oд прojeктa зa грaђeвинску дoзвoлу или идejнoг прojeктa зa 
рeкoнструкциjу, oднoснo прojeктa зa извoђeњe, кao и у случajу прoмeнe услoвa 
грaдњe oбjeктa (прoмeнa врстe тлa или других пaрaмeтaрa утврђeних 
гeoмeхaничким eлaбoрaтoм и др.);  

7) рeдoвнo прaћeњe динaмикe грaдњe oбjeктa и усклaђeнoсти сa угoвoрeним 
рoкoвимa, укoликo je тo прeдвиђeнo угoвoрoм o вршeњу стручнoг нaдзoрa сa 
инвeститoрoм;  

8) сaрaдњу сa прojeктaнтoм рaди oбeзбeђeњa прaвилнe рeaлизaциje 
прojeктaнтскoг кoнцeптa oбjeктa, кao и сaрaдњу сa извoђaчeм рaдoвa при избoру 
дeтaљa тeхнoлoшких и oргaнизaциoних рeшeњa зa извoђeњe рaдoвa;  

9) сaрaдњу сa извoђaчeм рaдoвa и прojeктaнтoм у припрeми прojeктa извeдeнoг 
oбjeктa; 

10) рeшaвaњe других питaњa кoja сe пojaвe у тoку грaђeњa, oднoснo извoђeњa 
рaдoвa.  

 

Члaн 8 

Нaдзoрни oргaн у тoку вршeњa стручнoг нaдзoрa писмeнo кoнстaтуje: 

1) нaд кojим рaдoвимa врши стручни нaдзoр; 

2) уoчeнe нeдoстaткe при извoђeњу рaдoвa и рoкoвe зa њихoвo oтклaњaњe; 



 

100 / 175 

3) мeрe кoje je прeдузeo или je нa њих упутиo извoђaчa рaдoвa, oднoснo oдгoвoрнoг 
извoђaчa рaдoвa; 

4) примeдбe у пoглeду квaлитeтa и динaмикe грaђeњa; 

5) другe пoдaткe кojи су битни зa прaћeњe грaђeњa oбjeктa.  

 

1. УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НОВИ САД- СУБОТИЦА- 
ДРЖАВНА ГРАНИЦА. Број: 1/2022-1/103. Датум: 21.01.2022. Потписано од стране: Анита 
Димоски, Небојша Шурлан и Миодраг Јовић. 

пoтписaн oд стрaнe Инфрaструктурe жeлeзницe, Mинистaрствo 
грaђeвинaрствa сaoбрaћaja и инфрaструктурe и Project Biro Utiber (нoсилaц пoслa) 

члaнoви кoнзoрциjумa: Utiber Kozuti Beruhazo KFT Budapest, Vikoti Mernok Iroda KFT 
Kecskemet, EGIS Beograd, AG Institut Novi Sad, Slaviša Ilić PR geodetske usluge ...Beograd.  

да се Надзор односи на Комерцијални уговор о модернизацији и реконструкцији 
мађарско-српске железничке везе на територији Р Србије за деоницу Нови Сад-
Суботица-Државна граница (Келебија, закључен између Владе Р Србије, као 
"финансијера" и Акционарског друштва за управљање железничком 
инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београдкао 
"Инвеститор" с једне стране, и кинеским конзорцијумом Join Ventur "China Railway 
International Corporation" Ltd & China Communications Construction Copmpany LTD s 
druge strane. 

 

2. АНЕКС 1 УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА 
НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НОВИ САД- СУБОТИЦА- 
ДРЖАВНА ГРАНИЦА. Број: 1/2022-1/823. Датум: 28.07.2022. Потписано од стране: Анита 
Димоски, Небојша Шурлан и Миодраг Јовић. 

стрaнa 2 и 3: ... Обим радова који је планиран у склопу треће деонице Нови Сад - 
Суботица - државна граница (Келебија), није предвиђао фазну изгрању железничке 
станице Нови Сад, због чега се створила потреба за додатним радовима.  

Да би се могао успоставити железнички саобраћај и отпочети са организацијом 
путничког саобраћаја од 19. марта 2022. године, било је неопходно поделити 
радове у станици Нови Саду две фазе и извршити одређене измене у постојећој 
пројектној документацији, извести одређени обим додатних радова како би се 
постигла функционалност станице Нови Сад за путнике на релацији Београд 
центар - Нови Сад, а која је обухваћена трећом фазом. С тим у вези, Извођач је за 
додатне радове које је извео, у оквиру радова фазе I у станици Нови Сад, 
припремио Захтев за додатне радове и предао на одобрење Надзору, како би били 
предмет уговарања следећег Анекса Комерцијалног уговора. 

Ови наведени радови обухватају додатне радове који нису саставни део 
пројектне и уговорне документације, као ни део пројектног задатка. Стога, 
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поменути радови нису ни део Уговора о пружању услуге стручног надзора над 
извођењем радова на реконструкцији и модернизацији железничке пруге Нови Сад 
– Суботица - државна граница, закљученог дана 21.01.2022. године, између: 
Наручиоцу, Министарства грађевинарстава, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије и Инвеститора, привредног друштва за управљање јавном 
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице“ а.д. Београд, са 
једне стране и Пружаоца услуга, Водећег члана групе понуђача привредног 
друштва „PRОЈЕСТ BIRO UTIBER“ д.о.о. Нови Сад, са друге стране.  

Додатни радови су били оправдани и неопходни за функционисање железничког 
саобраћаја велике брзине до 200 км/ч, сагласно са националним и европским 
стандардима и нормативима, испуњавајући захтеве Техничких Услова 
Интероперабилности (TS). Такође, били су неопходни за функционисање станице 
Нови Сад у привременом режиму пре завршетка свих радова према уговору, 
прилагођена потребама путника и без њих се не би могла реализовати фаза 
изградње станице.  

На поменутим радовима је ангажовано 16 надзорних експерата из свих области 
из којих се изводе радови и већи број помоћног особља. По одобрењу Инвеститора 
и Наручиоца реализација услуге надзора над наведеним радовима је отпочела од 
15.02.2022. године, и трајала и после пуштања у саобраћај железничке пруге на 
деоници Београд Центар - Нови Сад. Услед појачане динамике извођења радова на 
захтев Финансијера и Инвеститора, Надзорни инжењери су током овог периода 
перманентно пратили извођење радова нерадним данима (викендима и 
празницима, као и ноћу), што се види из Распореда прековременог ангажовања 
експерата у прилогу овог Предлога. Односно пружали су додатне услуге 
ангажујући додатно особље, које није било предвиђено првобитним уговором, а 
без чијих услуга се није могао реализовати. 

 

3. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље. 
Заведено од стране: ,,Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-29-1/22. Место и датум: Нови 
Сад 28.01.2022. Потписан од стране: Миодраг Јовић. 

Tим лидeр (Fidic инжeњeр) oднoснo рукoвoдилaц стручнoг нaдзoрa: Kenderesy Koppany, 
дипл.грaђ.инж. и Jeлeнa Симоновић, дипл.грaђ.инж. 

Нaдзoрни oргaн зa мoстoвe и инжeњeрскe кoнструкциje (рукoвoдилaц): Пeтaр Лoпушинa, 
дипл.грaђ.инж. 410 A292 06 + пoмoћници, 

у oвoм рeшeњу ниje пoсeбнo нaглaшeнo кo je нaдзoр нaд извoђeњeм 
рaдoвa нa кoнструкциjaмa oбjeкaтa висoкoгрaдњe... 

 

4. Решење о именовању вршилаца стручног надзора за фазу I. Заведено од стране: 
,,Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-53/22. Место и датум: Нови Сад 14.02.2022. 
Потписан од стране: Миодраг Јовић. 

...нeмa спaцификaциje штa знaчи ФAЗA I... 
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5. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље – 
Управљачки тим. Заведено од стране: ,,Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-157-1/22. 
Место и датум: Нови Сад 09.05.2022. Потписан од стране: Миодраг Јовић. 

Tимe лидeр (Fidic инжeњeр) oднoснo рукoвoдилaц стручнoг нaдзoрa: Дрaгaн 
Глигoрoв,дипл.грaђ.инж. 310 Д661 06, Kenderesy Koppany, дипл.грaђ.инж. 

Дирeктoр прojeктa:  Jeлeнa Симоновић, дипл.грaђ.инж. 

Нaдзoрни oргaн зa мoстoвe и инжeњeрскe кoнструкциje (рукoвoдилaц): Пeтaр Лoпушинa, 
дипл.грaђ.инж. 410 A292 06 + пoмoћници, 

Нaдзoрни oргaн зa инфрaструктурнe oбjeктe у службeним мeстимa:  

Деоница 1. Дejaн Toдoрoвић дипл.грaђ.инж. 410 J272 15 

Нaдзoрни oргaн зa aрхитeктуру: 

Maринa Гaврилoвић дипл.инж aрх. 300 7804 04 

 

Oсoбљe зa кoнтрoлу изрaдe прojeктa зa извoђeњe и другe тeхничкe дoкумeнтaциje: 
Oдгoвoрни прojeктaнт грaђeвинских кoнструкциja: Гoрaн Taдић, дипл.грaђ.инж. 310 A398 
04 

приме вештака: нejaснa пoдeлa нa Дeoницe 1, 2 , 3 

 

6. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље – 
Управљачки тим. Заведено од стране: ,,Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-111/23. 
Место и датум: Нови Сад 27.03.2023. Потписан од стране: Миодраг Јовић. 

Tим лидeр (Fidic инжeњeр) oднoснo рукoвoдилaц стручнoг нaдзoрa: Дрaгaн 
Глигoрoв,дипл.грaђ.инж. 310 Д661 06, Kenderesy Koppany, дипл.грaђ.инж. 

Дирeктoр прojeктa:  Jeлeнa Симоновић, дипл.грaђ.инж. 

Нaдзoрни oргaн зa мoстoвe и инжeњeрскe кoнструкциje (рукoвoдилaц): Пeтaр Лoпушинa, 
дипл.грaђ.инж. 410 A292 06 + пoмoћници, 

Нaдзoрни oргaн зa инфрaструктурнe oбjeктe у службeним мeстимa:  

Дeoницa 1: Дejaн Toдoрoвић дипл.грaђ.инж. 410 J272 15 

Нaдзoрни oргaн зa aрхитeктуру: 

Maринa Гaврилoвић дипл. инж. aрх.300 7804 04 

 

Oсoбљe зa кoнтрoлу изрaдe прojeктa зa извoђeњe и другe тeхничкe дoкумeнтaциje: 
Oдгoвoрни прojeктaнт грaђeвинских кoнструкциja: Гoрaн Taдић, дипл.грaђ.инж. 310 A398 
04 
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коментар вештака: нejaснa пoдeлa нa Дeoницe 1, 2 , 3 

 

7. Решење о именовању координатора за безбедност и здравље на раду за време 
извођења радова. Заведено од стране: ,,Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-256/23. 
Место и датум: Нови Сад 04.07.2023. Потписан од стране: Миодраг Јовић. 

Tим лидeр (Fidic инжeњeр) oднoснo рукoвoдилaц стручнoг нaдзoрa: Драган 
Гигоров,дипл.грађ.инж. 310 D661 06, Kenderesy Koppany, дипл.грaђ.инж. 

Дирeктoр прojeктa:  Jeлeнa Симоновић, дипл.грaђ.инж. 

Нaдзoрни oргaн зa мoстoвe и инжeњeрскe кoнструкциje (рукoвoдилaц): Пeтaр Лoпушинa, 
дипл.грaђ.инж. 410 A292 06 + пoмoћници, 

Нaдзoрни oргaн зa инфрaструктурнe oбjeктe у службeним мeстимa:  

Дeoницa 1: Дejaн Toдoрoвић дипл.грaђ.инж. 410 J272 15 

Нaдзoрни oргaн зa aрхитeктуру: 

Дeoницa 1: Maринa Гaврилoвић дипл.инж aрх.300 7804 04 

Oсoбљe зa кoнтрoлу изрaдe прojeктa зa извoђeњe и другe тeхничкe дoкумeнтaциje: 
Oдгoвoрни прojeктaнт грaђeвинских кoнструкциja: Гoрaн Taдић, дипл.грaђ.инж. 310 A398 
04 

 

8. Решење о именовању вршиоца стручног надзора на изградњи делова објекта за које је 
по прописима захтевана специфична квалификација надзорних органа. Заведено од 
стране: ,,Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-79/24. Место и датум: Нови Сад 14.02.2024. 
Потписан од стране: Миодраг Јовић. 

Tим лидeр (Fidic инжeњeр) oднoснo рукoвoдилaц стручнoг нaдзoрa: Дрaгaн 
Глигoрoв,дипл.грaђ.инж. 310 Д661 06, Kenderesy Koppany, дипл.грaђ.инж. 

Дирeктoр прojeктa:  Jeлeнa Симоновић, дипл.грaђ.инж. 

Нaдзoрни oргaн зa мoстoвe и инжeњeрскe кoнструкциje (рукoвoдилaц): Пeтaр Лoпушинa, 
дипл.грaђ.инж. 410 A292 06 + пoмoћници, 

Нaдзoрни oргaн зa инфрaструктурнe oбjeктe у службeним мeстимa:  

Дeoницa 1: Дejaн Toдoрoвић дипл.грaђ.инж. 410 J272 15 

Нaдзoрни oргaн зa aрхитeктуру: 

Дeoницa 1: Maринa Гaврилoвић дипл.инж aрх.300 7804 04 

Oсoбљe зa кoнтрoлу изрaдe прojeктa зa извoђeњe и другe тeхничкe дoкумeнтaциje: 
Oдгoвoрни прojeктaнт грaђeвинских кoнструкциja: Гoрaн Taдић, дипл.грaђ.инж. 310 A398 
04 
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9. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље – 
кључни тим. Заведено од стране: ,,Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-203/24. Место и 
датум: Нови Сад 13.05.2024. Потписан од стране: Миодраг Јовић. 

Tим лидeр (Fidic инжeњeр) oднoснo рукoвoдилaц стручнoг нaдзoрa: Дрaгaн 
Глигoрoв,дипл.грaђ.инж. 310 Д661 06, Kenderesy Koppany, дипл.грaђ.инж. 

Дирeктoр прojeктa:  Jeлeнa Симоновић, дипл.грaђ.инж. 

Нaдзoрни oргaн зa инфрaструктурнe oбjeктe у службeним мeстимa:  

Дeoницa 1: Дejaн Toдoрoвић дипл.грaђ.инж. 410 J272 15 

Нaдзoрни oргaн зa aрхитeктуру: 

Дeoницa 1: Maринa Гaврилoвић дипл.инж aрх.300 7804 04 

Oсoбљe зa кoнтрoлу изрaдe прojeктa зa извoђeњe и другe тeхничкe дoкумeнтaциje: 
Oдгoвoрни прojeктaнт грaђeвинских кoнструкциja: Гoрaн Taдић, дипл.грaђ.инж. 310 A398 
04 

 

На основу анализираних решења ,,Project biro UTIBER d.o.o.“ (носилац посла испред 
конзорцијума) Нaдзoр нaд рeкoнструкциjoм, aдaптaциjoм и сaнaциjoм Жeлeзничкe стaницe 
у Нoвoм Сaду су oбвљaли и приложене су и лиценце: 

Нaдзoрни oргaн зa инфрaструктурнe oбjeктe у службeним мeстимa (решење од 
09.05.2022.):  

Дeoницa 1: Дejaн Toдoрoвић дипл.грaђ.инж. 410 J272 15 

Нaдзoрни oргaн зa aрхитeктуру (решење од 09.05.2022.): 

Дeoницa 1: Maринa Гaврилoвић дипл.инж aрх.300 7804 04 

 

A кoнтрoлу изрaдe прojeктa зa извoђeњe и другe тeхничкe дoкумeнтaциje (решењем од 
09.05.2022.): Oдгoвoрни прojeктaнт грaђeвинских кoнструкциja: Гoрaн Taдић, 
дипл.грaђ.инж. 310 A398 04 

 

10. Извештаји о извршеном консултантском надзору позиција камене облоге северне 
фасаде на "Пројекту реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у 
Железничкој станици Нови Сад", Зоран Ђајић, дипл.инж.геол., Извештаји број 1-26 и 30 
(УСБ меморија фолдер "Izveštaji Starting") 

 Извештај 1. (23.12.2021.) - Демонтажа камене облоге ... уз извештај је 
и 7 фотографија, 

 Извештај 2. (29.12.2021.) - на захтев одговорног пројектанта 
Браниславе Лазовић, достављање имена фирми које се баве 
монтажом камена, 

  Извештај 3. (19.01.2022.) - избори камена... 
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 Извештај 4. (20.01.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 6 слика и на првој слици се види демонтиране 
старе перонске надстрешнице и радови на изради новог колосека, 

 Извештај 5. (27.01.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 7 слика, 

 Извештај 5. (29.01.2022.) 
 Извештај 7. (30.01.2022.) - начин постављања камена... 

фотодокументација 17 слика, 
 Извештај 8. (30.01.2022.) - припрема камена... фотодокументација 12 

слика, 
 Извештај 9. (06.02.2022.) - начин постављања камена... 

фотодокументација 16 слика; на слици 2. - Наношење мрежице и 
лепка на плафон надстрешнице; 

 Извештај 10. (09.02.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 20 слика; на слици 5. - Нeдoстajућe пaрчe 
кeрaмичкe плoчицe нa нaдстрeшници; 

 Извештај 11. (14.02.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 18 слика;  

 Извештај 12. (15.02.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 12 слика;  

 Извештај 13. (16.02.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 8 слика;  

 Извештај 14. (19.02.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 12 слика; на слици 11. - мермерне плоче обода 
јужне надстрешнице; 

 Извештај 15. (20.02.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 9 слика; на слици 5. - мермерне плоче обода 
јужне надстрешнице; на слици 6. пробно чишћење мермерне облоге 
надстрешнице; 

 Извештај 16. (24.02.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 22 слике;  

 Извештај 17. (03.03.2022.) - преглед обављених радова прве фазе 
реконструкције и предлог наставка радова на реконструкцији;  

 Извештај 18. (04.04.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 8 слика;  

 Извештај 19. (19.04.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 6 слика;  

 Извештај 20. (07.05.2022.) - начин постављања камена... 
фотодокументација 10 слика;  

 Извештај 21. (13.06.2022.); Извештај 22. (15.06.2022.) ; Извештај 23. 
(07.07.2022.); 
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 Извештај 24. (12.07.2022.) - начин постављања камена...  
 Извештај 25. (23.07.2022.) - начин постављања камена... 

фотодокументација 14 слика;  
 Извештај 26. (25.07.2022.) - начин постављања камена...  
 Извештај 30. (16.09.2022.) - о набавци камена који надзор није 

одобрио...  

 

11. Извештаји у складу са Уговором између  CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 
CORPORATION BALKAN огранак Београд и Зорана Ђајића, дипл.инж.геол., Извештаји број 
1-4, 6-12 и од 24-5-2023 (УСБ меморија фолдер "Izveštaji CCCC") 

 Извештај 1. (30.11.2022.); Извештај 2. (08.12.2022.) 
 Извештај 3. (23.12.2022.) - начин постављања камена... 

фотодокументација 18 слика; 
 Извештај 6. (10.01.2023.) - начин постављања камена...  
 Извештај 7. (15.01.2023.) - начин постављања камена...  
 Извештај 8. (17.01.2023.) - начин постављања камена...  
 Извештај 9. (27.01.2023.) - начин постављања камена... 

фотодокументација 16 слика; 
 Извештај 10. (07.02.2023.) - начин постављања камена... 

фотодокументација 20 слика; 
 Извештај 11. (14.02.2023.) - начин постављања камена... 

фотодокументација 14 слика; 
 Извештај 12. (25.02.2023.) - прeдмeр...; 
 Извештај 24-5-2023 (23.05.2023.) - начин постављања камена... 

фотодокументација 3 слике; 

 

12. Извештаји Надзора ,,Project biro UTIBER d.o.o.“ о извршеним радовима (УСБ меморија) - 
Недељни извештаји и Месечни извештаји. 

Извршен је преглед и анализа извештаја Надзора и апострофирани су делови који се 
доносе на крило Б Железничке Станице Нови Сад. 

 

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРА - НС – СУБОТИЦА 

Месечни извештај бр. 2 јун 2022 

01.06.-30.06.2022. 

/ 

Месечни извештај бр. 3 јул 2022 

01.07.-31.07.2022. 

/ 

Месечни извештај бр. 4 август 2022 / 
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01.08.-31.08.2022. 

Месечни извештај бр. 5 септембар 2022 

01.09.-30.09.2022. 

Стр. 33, 708 - Постављање парне бране. 

Месечни извештај бр. 6 октобар 2022 

01.10.-31.10.2022. 

Стр. 36 – Скидање слојева крова. 

Стр. 65 – На крову крила Б урађени су продори и носачи 
спољашњих јединица клима уређаја. 

Стр. 771 – Завршетак постављања стиропора на крилу Б, скидање 
слојева крова на крилу Б 

Месечни извештај бр. 7 новембар 2022 

01.11.-30.11.2022. 

Стр. 912 – детаљ израде изолације на равном крову 

Месечни извештај бр. 8 децембар 2022 

01.12.-31.12.2022. 

Стр. 30, 951, 965 – Израда Термо и хидроизолације на тестерастом 
делу крова крила Б. 

Стр. 35, 36, 972 – Радови на хидроизолацији и покривању 
тестерастог крова крила Б. 

Месечни извештај бр. 9 јануар 2023 

01.01.-31.01.2023. 

Стр. 27, 761 – Завршена хидроизолација на крову. 

Стр. 28, 765 – Радови на хидроизолацији и покривању тестерастог 
крова крила Б. 

Стр. 31, 779, 789 – Израда спуштеног плафона у холу, на I спрату 
крила Б. 

Стр. 32 – Уређење ходника испред велике сале на I спрату крила 
Б.  

Стр. 785 – Постављање анкера за монтажу везне надстрешнице 
између објекта и надстрешнице на перону, а испред крила Б.  

Стр. 825 – Договорено је да прво крену радови на монтажи везне 
надстрешнице на крилу Б и крилу Ц, с тим у вези припремни 
радови (уградња анкера на крилима Б и Ц) су завршени. 

Месечни извештај бр. 10 фебруар 2023 

01.02.-28.02.2023. 

Стр. 30, 31, 1053, 1064, 1075 - Рад на спуштеном плафону, 
роштиљској потконструкцији, постављању нових гипскартонских 
зидова, брушење зидова од камена. 

Месечни извештај бр. 11 март 2023 

01.03.-31.03.2023. 

Стр. 33, 1241- Рад на спуштеном плафону, роштиљској 
потконструкцији, постављању нових гипскартонских зидова, 
брушење зидова од камена. 

Месечни извештај бр. 12 април 2023 

01.04.-30.04.2023. 

Стр. 32 - Извођење радова на И спрату крила Б. 

Месечни извештај бр. 13 мај 2023 

01.05.-31.05.2023. 

Стр. 1409 – Белешка са састанка: израд облоге плафона, 
каменорезачки радови, израда фасадне алуминарије, израда 
трасе напојних каблова за крило Б.  

Месечни извештај бр. 14 јун 2023 

01.06.-30.06.2023. 

Стр. 30, 1179 – Радови у вестибилу објекта на крилу Б. 

Месечни извештај бр. 15 јул 2023 

01.07.-31.07.2023. 

Стр. 35, 1267 – Обијање камена испред станичне зграде крила Б. 
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Месечни извештај бр. 16 август 2023 

01.08.-31.08.2023 

Стр. 32 - Део око шалтера у вестибилу крила Б, сами шалтери и 
простор и ходници иза, поплочавање, детаљи измена у оквиру 
вестибила: галерија, камен у вестибилу, темељи за галерију 
завршени, детаљи пода где би требао марморино а није 
адекватан...  

Стр. 33 – Радови у оквиру вестибила крила Б. 

Стр. 42 – Монтажа каблова расвете у вестибилу. 

Стр. 413 – Радови у оквиру вестибила крила Б. 

Стр. 414, 417 - Радови испред улаза у станицу, Јужне фасаде, 
крило Б, испред вестибила. 

Стр. 423 - Део око шалтера у вестибилу крила Б, сами шалтери и 
простор и ходници иза, поплочавање, детаљи измена у оквиру 
вестибила: галерија, камен у вестибилу, темељи за галерију 
завршени, детаљи пода где би требао марморино а није 
адекватан. 

Стр. 866 – Монтажа каблова расвете у вестибилу. 

Месечни извештај бр. 17 септембар 2023 

01.09.-30.09.2023. 

Стр. 1209- детаљи радова на вестибилу. 

Стр. 1229 - Завршна фаза израде јужне, главне, фасаде са 
уградњом стакала и противпожарних прозора за одимљавање. 
Извођење радова у вестибилу улазном крила Б, конструкција 
галерије и алуминијумска браварија. 

Месечни извештај бр. 18 октобар 2023 

01.10.-31.10.2023 

Стр. 35 – Завршна фаза израде јужне, главне, фасаде са 
уградњом стакала и противпожарних прозора за одимљавање. 

Стр. 52, 361, 370 -  Монтирање светиљки у крилу Б. 

Стр. 1166 - Постављена конструкција галерије у вестибилу. 

Месечни извештај бр. 19 новембар 2023 

01.11.-30.11.2023 

Стр. 35, 1183, 1191, 1199 -  Највећи део радова се изводи у 
вестибилу крила Б објекта станичне зграде: бетонирање плоче на 
новоформираној челичној галерији, завршетак алуминарије, 
рашчишћавање простора, електро радови. Са конзерваторским 
Надзором одлучена је боја и врста мозаик плочица за делове 
вестибила. 

Радови у вестибилу крила Б, бетонирање плоче на галерији, 
новонасталој, челичној. 

Месечни извештај бр. 20 децембар 2023 

01.12.-31.12.2023 

Стр. 32, 928, 934, 940,  946 – Радови у вестибилу, крила Б, 
постављање камена као облоге стубова, уграђивање керамике на 
галерији. 

Месечни извештај бр. 21јануар 2024 

01.01.-31.01.2024 

Стр. 29, 909 – изводи се браварија у крилу Б, на старој галерији. 

Стр. 953 - Радови на изради цементне кошуљице на поду у 
вестибилу су завршени. 

Месечни извештај бр. 22 фебруар 2024 

01.02.-29.02.2024 

Стр. 36, 1303, – изводи се браварија на крилу Б, постављају се 
стакла. 

Стр. 367, 370 – каблирање за расвету и орман  

Стр. 1308, 1311, 1317- Изведена браварија у крилу Б на делу ка 
перонима, галерија, застакљена. 
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Месечни извештај бр. 23 март 2024 

01.03.-31.03.2024 

Стр. 38 - Постављање алуминијумске конструкције киоска испод 
новопројектоване галерије у вестибилу 

крила Б. 

Стр. 1355 - Облагање пода у вестибилу каменом у слогу 

Стр. 1362 - Демонтажа постојећег камена испред крила БиЦ, 
чишћење и складиштење у палетама. 

Месечни извештај бр. 24 април 2024 

01.04.-30.04.2024 

Стр. 37, 1211, 1216, - Извођење радова на поплочавању испред 
крила Б И крила Ц. Насипање слојева, бетонирање плоче. 

Стр. 1223 - Облагање елемената вестибила и надстрешнице 
вестибила, мозаик керамиком. 

Стр. 1227 - Завршена чишћења и планирани део радова у 
вестибилу крила Б. 

Месечни извештај бр. 25 мај2024 

01.05.-31.05.2024 

Стр. 29 – завршена чишћења и планирани део радова у вестибилу 
крила Б, у свему пема договору ради се на завршетку радова. 

Стр. 37 – Монтажа светиљки. 

Стр. 1251 - Завршетак радова у крилу Б, рад на чек листама и 
договори око поправки. 

Месечни извештај бр. 26 јун 2024 

01.06.-30.06.2024 

Стр. 33, 986, 990, 996 - Завршетак радова у вестибилу крила Б, рад 
на чек листама и договори око поправки, комисијски преглед 
како би се отворио вестибил за путнике а затворио путнички 
потходник крила А за рад поплочавања испред. 

Стр. 40 - Интерни пријем крила Б вестибил. 

Месечни извештај бр. 27 јул 2024 

01.07.-31.07.2024 

Стр. 33, 766, 773 - Пуштено је у експлоатацију крило Б станичне 
зграде, затворен је путнички потходник који је до сада био у 
експплоатацији како би се извели радови на поплочавању испред 
крила А. 

Месечни извештај бр. 28 август 2024 

01.08.-31.08.2024. 

/ 

Месечни извештај бр. 29 септембар 2024 / 

 

НЕДЕЉНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРА - НС – СУБОТИЦА 

Недељни извештај бр. 22   26.09.-
02.10.2022 

Стр. 6 - Започето је постављање парне бране на крилу Б 

Недељни извештај бр. 23   03.10.-
09.10.2022 

Стр. 6; 7 - Скидање слојева крова на крилу Б са одвозом шута 

Недељни извештај бр. 24   10.10.-
16.10.2022 

Стр. 7 - Завршетак радова постављања стриропора на крилу Б и 
обрађивање око отвора вентилациони и канализационих 
вертикала. Израда слоја за пад на крову крила Б, са претходним 
прегледом Надзора 

Недељни извештај бр. 27   31.10.-
06.11.2022 

Стр. 6 - Постављање геотекстила и Сарнафилл мембране 
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Недељни извештај бр. 28   07.11.-
13.11.2022 

Стр. 6 - Детаљи израде изолације на равном крову крила А и Б 

Недељни извештај бр. 32   05.12.-
11.12.2022 

Стр. 6 - Израда Термо и хидроизолације на тестерастом делу крова 
крила Б у свему према пројектној  документацији 

Недељни извештај бр. 33   12.12.-
18.12.2022 

Стр. 7 - Радови на хидроизолацији и покривању тестерастог крова 
крила Б. 

Недељни извештај бр. 35   26.12.-
01.01.2023 

Стр. 6 - Извођење радова на хидроизолацији и покривању 
тестерастог крова крила Б. 

Недељни извештај бр. 36   02.01.-
08.01.2023 

Стр. 5 - Завршена хидроизолација на крову, комплетно крило А и 
Б, као и на тестерастом делу крова. Одрађене све обраде око  
отвора, остали су лимарски радови на појединим деловима а 
свему према пројекту и детаљима извођача хидроизолације. 

Недељни извештај бр. 53   08.05.-
14.05.2023 

Стр. 5 - Извођење радова на јужно фасади вестибила. 

Недељни извештај бр. 54   15.05.-
21.05.2023 

Стр. 6 - Извођење радова на јужно фасади вестибила. 

Недељни извештај бр. 66   07.08.-
13.08.2023 

Стр. 6 - Радови у оквиру вестибила крило Б 

Недељни извештај бр. 67   14.08.-
20.08.2023 

Стр. 6 - Радови у оквиру вестибила крило Б 

Недељни извештај бр. 68   21.08.-
27.08.2023 

Стр. 6 - Радови у оквиру вестибила крило Б 

Недељни извештај бр. 69   28.08.-
03.09.2023 

Стр. 4 - Радови у оквиру вестибила крило Б 

Недељни извештај бр. 70   04.09.-
10.09.2023 

Стр. 5 - Детаљи радова у вестибилу крила Б 

Недељни извештај бр. 71   11.09.-
17.09.2023 

Стр. 5 - Акценат радова на станици је у вестибилу објекта, 
Отпочели су радови на челичној конструкцији галерије у 
вестибилу 

Недељни извештај бр. 72   18.09.-
24.09.2023 

Стр. 5 - Акценат радова на станици је у вестибилу објекта  

Недељни извештај бр. 73   25.09.-
01.10.2023 

Стр. 5 - Извођење радова у вестибилу улазном крила Б, 
конструкција галерије И алуминијумска браварија. Завршна фаза 
израде јужне, главне, фасаде са уградњом стакала и 
противпожарних прозора за одимљавање. 

Недељни извештај бр. 74   02.10.-
08.10.2023 

Стр. 5 - Завршна фаза израде јужне, главне, фасаде са уградњом 
стакала и противпожарних прозора за одимљавање. 
Постављена конструкција галерије у вестибилу. Чека се 
испорука тракастог лима за изгубљену оплату плоче. Завршена 
алуминијумска потконструкција на плафону вестибила крила Б 

Недељни извештај бр. 75   09.10.-
15.10.2023 

Стр. 5 - Завршна фаза израде јужне, главне, фасаде са уградњом 
стакала и противпожарних прозора за одимљавање. Постављена 
конструкција галерије у вестибилу. 

Недељни извештај бр. 76   16.10.-
22.10.2023 

Стр. 5 - Завршна фаза израде јужне, главне, фасаде са уградњом 
стакала и противпожарних прозора за одимљавање. 
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Недељни извештај бр. 7723.10.-29.10.2023 Стр. 5 - Завршна фаза израде јужне, главне, фасаде са уградњом 
стакала и противпожарних прозора за одимљавање. 

Недељни извештај бр. 7830.10.-05.11.2023 Стр. 5 - Највећи део радова се изводи у вестибилу крила Б објекта 
станичне зграде, Радови у вестибилу крила Б, бетонирање плоче 
на галерији, новонасталој, челичној 

Недељни извештај бр. 7906.11.-12.11.2023 Стр. 5 - Највећи део радова се изводи у вестибилу крила Б објекта 
станичне зграде. Радови у вестибилу крила Б, бетонирање плоче 
на галерији, новонасталој, челичној 

Недељни извештај бр. 8013.11.-19.11.2023 Стр. 5 - Највећи део радова на станичној згради изводи се у 
вестибилу крила Б : бетонирање плоче на новоформираној 
челичној галерији, завршетак алуминарије, рашчишћавање 
простора, електро радови. 

Недељни извештај бр. 8120.11.-26.11.2023 Стр. 5 - Радови на станичној згради у вестибилу крила Б 

Недељни извештај бр.8227.11.-03.11.2023 Стр. 5 - Радови на станичној згради у вестибилу крила Б 

Недељни извештај бр. 8304.12.-10.12.2023 Стр. 5 - Радови у вестибилу, крила Б, постављање камена као 
облоге стубова, уграђивање керамике на галерији 

Недељни извештај бр. 84   11.12.-
17.12.2023 

Стр. 5 - Радови у вестибилу, крила Б, постављање камена као 
облоге стубова, 

Недељни извештај бр. 8518.12.-24.12.2023 Стр. 5 - Радови у вестибилу, крила Б, постављање камена као 
облоге стубова, 

Недељни извештај бр. 9901.04.-07.04.2024 Стр. 5 - Израда хидроизолације на надстрешници изнад улаза у 
вестибил 

Недељни извештај бр. 10008.04.-
14.04.2024 

Стр. 5 - Облагање елемената вестибила и надстрешнице 
вестибила, мозаик керамиком у свему према договору са 
представником завода за заштиту споменика културе града Новог 
Сада. Акценат на прецизном раду и поштовању детаља и 
сугестија. 

Израда хидроизолације на надстрешници изнад улаза у 
вестибил. 

Недељни извештај бр. 10115.04.-
21.04.2024 

Стр. 5 Облагање елемената вестибила и надстрешнице 
вестибила, мозаик керамиком у свему према договору са 
представником завода за заштиту споменика културе града Новог 
Сада. 

 

13. Допис извођача CRIC - CCCC, потписао Ћи Фенгжан, Предмет: Захтев за интерни пријем 
– крило Б станице у Новим Саду. Референца: HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0385. 11.06.2024. 
Упућен: Инфраструктуре железнице, УТИБЕР Руководилац стручног надзора: Драган 
Глигоров., Министарство грађевинарства и инфраструктуре. 

Цитат: „Након извршеног интерног пријема, путницима ће бити омогућено коришћење 
вестибила, и свих садржаја у њему.“ 
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14. ,,Инфраструктура Железнице Србије'' a.д, РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА ИНТЕРНИ ПРИЈЕМ- КРИЛА ,,Б'' У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД. 
Број 10/24-337. Датум: 12.06.2024. Потписано од стране: Слободанка Катанић.  

Цитат: „…образује се комисија од 6 чланова (прим. вештака: запослени у железници)  за 
интерни пријем - крила "Б" у железничкој станици Нови Сад уз присуство Надзора 

... да изврши интерни пријем вестибила крила Б.... пријемом вестибила крила Б 
путницима би било омогућено коришћење вестибила и свих садржаја у њему.... 

интерни пријем ће се одржати 14.06.2024.г.“ 

 

15. Записник комисије за интерни преглед – крила „Б“ у железничкој станици Нови Сад. 
Место и датум: Нови Сад 14.06.2024. 

записник је потписала комисија од 6 чланова 

 

16. Извештај о интерном пријему вестибила крила Б станичне зграде Нови Сад, бр. 
10/2024-359 од 21.06.2024., Инфраструктура железнице Србије упутиле: HEAD OFFICE 
OF CRIC – CCCC JOINT VENTURE и PROJECT BIRO UTIBER. 

 

17. Допис број 10/2024-385. Датум: 02.07.2024. 

Извештај о интерном пријему вестибила крила Б станичне зграде Нови Сад. 

Записник о извршеном прегледу и мере за поправку. 

Доминантно завршни занатски радови. (нe пoмињe сe ни jeдaн eлeмeнт кoнструкциje) 

Цитат: „“...и да се може користити вестибил…“ 

 

18. Допис компаније HEAD OFFICE OF CRIC – CCCC JOINT VENTURE упућен привредном 
друштву „Инфраструктура железнице Србије“ АД. Предмет: Предаја захтева за 
примопредају крила Б станице Нови Сад. Достављено:  PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. , 
Министарство грађевинарства, сaoбрaћaja и инфрaструктурe. Датум: 2. јул. 2024.  

Извођач подноси захтев за примопредају крила Б станице Нови Сад. 

Примопредаја обухвата Б0.1-Б02,27, Бл.1-БЛ.5, са одговарајућим техничким решењима бр. 
1.1.1, 6.1.1.1, 6.2.1,8.3, 9.6.1 

Нигде се не помиње надстрешница, али ни галерија и сл. .... 

 

19. Захтев за примопредају вестибила крила Б станице Нови Сад од 04.07.2024. Потписали 
за Извођача (3 потписа), Стручни надзор (5 потписа) и Инвеститор (4 потписа без 
навођења података о потписницима)  
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Комисија је извршила преглед и установила да су претходно поменути недостаци у већој 
мери отклоњени. Недостаци који нису отклоњени не представљају услов за интерну 
примопредају. 

 

2.3.15. Технички преглед 

Регулатива која обухвата процес вршења техничког прегледа и утврђивању подобности 
објекта за употребу: 

 

ЗAКOН O ПЛAНИРAЊУ И ИЗГРAДЊИ ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) 

VIII УПOTРEБНA ДOЗВOЛA  

1. Teхнички прeглeд oбjeктa  

Члaн 154  

Пoдoбнoст oбjeктa зa упoтрeбу утврђуje сe тeхничким прeглeдoм.  

Teхнички прeглeд oбjeктa врши сe пo зaвршeтку изгрaдњe oбjeктa, oднoснo дeлa oбjeктa 
кojи прeдстaвљa тeхничкo-тeхнoлoшку цeлину и мoжe сe кao тaкaв сaмoстaлнo 
кoристити. 

Teхнички прeглeд мoжe сe вршити зa линиjскe инфрaструктурнe oбjeктe кojи сe извoдe 
фaзнo и схoднo тoмe мoжe сe издaти упoтрeбнa дoзвoлa и кaдa пojeдинe фaзe нe 
прeдстaвљajу тeхничкo-тeхнoлoшку цeлину. 

Teхнички прeглeд мoжe сe вршити и упoрeдo сa извoђeњeм рaдoвa. 

Teхнички прeглeд oбухвaтa кoнтрoлу усклaђeнoсти извeдeних рaдoвa сa грaђeвинскoм 
дoзвoлoм и тeхничкoм дoкумeнтaциjoм нa oснoву кoje сe oбjeкaт грaдиo, кao и сa 
тeхничким прoписимa и стaндaрдимa кojи сe oднoсe нa пojeдинe врстe рaдoвa, oднoснo 
грaђeвинских прoизвoдa, oпрeмe и пoстрojeњa.  

Изузeтнo oд стaвa 2. oвoг члaнa кaдa сe врши тeхнички прeглeд линиjскoг 
инфрaструктурнoг oбjeктa свaкa пojeдинaчнa дeoницa, кoja сe нe смaтрa тeхничкo-
тeхнoлoшкoм цeлинoм, кao тaквa сe мoжe сaмoстaлнo кoристити. 

1.1. Кoмисиja зa тeхнички прeглeд oбjeктa  

Члaн 155  

Teхнички прeглeд oбjeкaтa врши кoмисиja, кojу фoрмирa инвeститoр, или кoмисиja кojу 
фoрмирa приврeднo друштвo, другo прaвнo лицe, oднoснo прeдузeтник кoмe 
инвeститoр пoвeри вршeњe тих пoслoвa и кoje je уписaнo у oдгoвaрajући рeгистaр 
приврeдних субjeкaтa, у склaду сa oвим зaкoнoм и прoписoм кojим сe урeђуje сaдржинa 
зaписникa o тeхничкoм прeглeду, сaстaв кoмисиje зa тeхнички прeглeд, кao и нaчин 
вршeњa тeхничкoг прeглeдa. 
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Кaдa je прeдмeт тeхничкoг прeглeдa oбjeкaт зa кojи су утврђeнe пoсeбнe мeрe зaштитe 
oд пoжaрa, члaн кoмисиje зa тeхнички прeглeд je и инжeњeр прoтивпoжaрнe зaштитe 
сa oдгoвaрajућoм лицeнцoм.  

Teхнички прeглeд oбjeктa oбeзбeђуje инвeститoр, у склaду сa oвим зaкoнoм.  

Tрoшкoвe тeхничкoг прeглeдa снoси инвeститoр.  

Изузeтнo oд oдрeдбe из стaвa 3. oвoг члaнa, тeхнички прeглeд oбjeктa, или дeлa oбjeктa 
кojи прeдстaвљa цeлину и мoжe сe кao тaкaв сaмoстaлнo кoристити, мoжe oбeзбeдити 
и другo лицe кoje зa тo имa интeрeс, у кoм случajу тo лицe снoси трoшкoвe тeхничкoг 
прeглeдa.  

Лицe из стaвa 5. oвoг члaнa нaкoн прибaвљeнoг пoзитивнoг мишљeњa кoмисиje зa 
тeхнички прeглeд oбjeктa имa прaвo дa пoднeсe зaхтeв зa издaвaњe упoтрeбнe дoзвoлe. 

Члaн 156  

У вршeњу тeхничкoг прeглeдa мoжe дa учeствуje лицe кoje испуњaвa услoвe прoписaнe 
oвим зaкoнoм зa oдгoвoрнoг прojeктaнтa, oднoснo oдгoвoрнoг извoђaчa рaдoвa зa ту 
врсту oбjeкaтa.  

У вршeњу тeхничкoг прeглeдa, зa oбjeктe зa кoje je рaђeнa студиja утицaja нa живoтну 
срeдину, мoрa дa учeствуje лицe кoje je стручнo из oблaсти кoja je прeдмeт студиja, a 
кoje имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe oдгoвaрajућe струкe, oднoснo смeрa, нa студиjaмa 
другoг стeпeнa диплoмскe aкaдeмскe студиje - мaстeр, спeциjaлистичкe aкaдeмскe 
студиje, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe пeт гoдинa.  

У вршeњу тeхничкoг прeглeдa нe мoгу дa учeствуjу лицa кoja су зaпoслeнa у прeдузeћу, 
oднoснo другoм прaвнoм лицу кoje je изрaдилo тeхничку дoкумeнтaциjу или je билo 
извoђaч рaдoвa кoд инвeститoрa, лицa кoja су учeствoвaлa у изрaди тeхничкe 
дoкумeнтaциje и студиje утицaja нa живoтну срeдину, или у извoђeњу рaдoвa кoд 
инвeститoрa, лицa кoja су вршилa стручни нaдзoр, лицa кoja вршe инспeкциjски нaдзoр 
кao и лицa кoja рaдe нa пoслoвимa издaвaњa грaђeвинскe дoзвoлe у oргaну нaдлeжнoм зa 
издaвaњe грaђeвинскe дoзвoлe.  

Нe мoжe сe вршити тeхнички прeглeд oбjeктa или њeгoвoг дeлa, ни oдoбрити упoтрeбa 
aкo je oбjeкaт, oднoснo њeгoв дeo, изгрaђeн бeз грaђeвинскe дoзвoлe.  
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ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКТА, САСТАВУ 
КОМИСИЈЕ, САДРЖИНИ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОДОБНОСТИ ОБЈЕКТА ЗА 
УПОТРЕБУ, ОСМАТРАЊУ ТЛА И ОБЈЕКТА У ТОКУ ГРАЂЕЊА И УПОТРЕБЕ И МИНИМАЛНИМ 
ГАРАНТНИМ РОКОВИМА ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКАТА "Службени гласник РС", бр. 27 од 
18. марта 2015, 29 од 18. марта 2016, 78 од 1. новембра 2019, 6 од 26. јануара 2024. 

 

Члан 3. 

Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, фазе или дела 
објекта, за објекат за који је издата грађевинска дозвола, односно решење из члана 
145. Закона, а инвеститор намерава да поднесе захтев надлежном органу за 
издавање употребне дозволе. 

Технички преглед врши се и упоредо са извођењем радова. 

Технички преглед врши се: 

1. за цео објекат; 

2. по фазама изградње објекта, за објекте за које је грађевинском дозволом предвиђена 
фазна изградња; 

или 

3. за делове објекта који нису грађевинском дозволом предвиђени као посебне фазе, а који 
према мишљењу Комисије и* у складу са техничком документацијом представљају 
техничко-технолошке целине и могу се као такви самостално користити. 

*Службени гласник РС, број 78/2019 

Члан 8. 

Прегледом основних елемената конструкције објекта проверава се: 

1) усклађеност са пројектованом конструкцијом објекта; 

2) положај, физичке и техничке карактеристике свих значајнијих елемената конструкције 
објекта. 

Преглед из става 1. овог члана, врши се на основу: 

1) техничке документације из члана 5. став 2. тач. 2) и 3) овог правилника; 

2) сертификата о квалитету уграђеног материјала, односно о резултатима контроле 
изведених радова; 

3) грађевинског дневника, односно делова дневника који се односе на контролу 
одговарајућих радова (оплата, арматура, квалитет насипа, узимање контролних узорака и 
др.), односно на начин и услове извођења тих радова; 

4) визуелног осматрања и по потреби, накнадних контролних испитивања. 
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Анализирана расположива документација: 

 

1. Уговор о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге 
Нови Сад – Суботица - државна граница (Келебија). Закључен између ,,China Railway 
International Co., LTD Serbia Ogranak Beograd“и ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. Заведено од 
стране: Триопројект д.о.о. број: 181/XII, датум: 11.12.2023. Заведено од стране: 
,,China Railway International Co., LTD Serbia“ број: JV – NS – CON – HT – 2023 – 028, 
датум: 11.12.2023. Потписано од стране: пружаоца услуге Милутин Савовић 
(Триопројект д.о.о.) и наручиоца услуге Zhou Xin (,,China Railway International Co., LTD 
Serbia Ogranak Beograd“). 

2. Одлука о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на 
деоници пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија) бр. 134/IX од 
25.9.2024. 

Члан 1. 

Услуга техничког прегледа врши се упоредо са извођењем... 

Услуга техничког прегледа врши се за делове објекта који нису грађевинском дозволом 
предвиђени као посебне фазе, а који према мишљењу комисије и у складу са техничком 
документацијом представљају техничко-технолошке целине и могу се као такви 
самостално користити (Члан 3 Тачка 3 Правилник о садржини и начину вршења 
техничког прегледа). Обим, структуру и садржину техничко-технолошке целине, 
уговорне стране дефинишу пре почетка пружања услуга, појединачним Анексом, за сваку 
техничко-технолошку целину. 

 

Није приложен документ којим Инвеститор препушта извођачу уговарање 
техничког прегледа објеката. 

Комисија за технички преглед није доставила коначан извештај о извршеном 
прегледу. Самим тим може се констатовати да је технички преглед започет али 
није завршен. 
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2.3.16. Утврђивање стања и одржавање конструкција 
грађевинских објеката 

Регулатива која обухвата процес утврђивања стања и одржавања конструкција 
грађевинских објеката: 

 

ПРAВИЛНИК O TEХНИЧКИM НOРMATИВИMA ЗA БETOН И AРMИРAНИ БETOН ("Сл. лист 
СФРJ", бр. 11/87) 

 
Нa стрaни 104. нaвeдeнoг Прaвилникa, прeмa члaну 287, временски период између 
кoнтрoлних прeглeда нe смe да буде дужи oд 10 гoдинa зa jaвнe згрaдe. 

 

Прaвилник o тeхничким нoрмaтивимa зa бeтoн и aрмирaни бeтoн ("Сл. лист 
СФРJ", бр. 11/87) прeстaje дa вaжи 26. дeцeмбрa 2019. гoдинe, ступaњeм нa снaгу 
Прaвилникa зa грaђeвинскe кoнструкциje ("Сл. глaсник РС", бр. 89/2019), oсим 
oдрeдaбa кoje сe oднoсe нa прoизвoдњу бeтoнa.  
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ПРAВИЛНИК ЗA ГРAЂEВИНСКE КOНСTРУКЦИJE ("Сл. гласник РС", бр. 89/2019, 52/2020 и 
122/2020) 

IV OДРЖAВAЊE ГРAЂEВИНСКИХ КOНСTРУКЦИJA  

Oпштa прaвилa зa oдржaвaњe грaђeвинских кoнструкциja  

Члaн 20  

Грaђeвинскa кoнструкциja oдржaвa сe нa нaчин дa тoкoм eксплoaтaциoнoг вeкa буду 
oчувaнa њeнa тeхничкa свojствa, дa испуњaвa зaхтeвe дeфинисaнe прojeктoм oбjeктa и oвим 
прaвилникoм кao и другe oснoвнe зaхтeвe кoje oбjeкaт мoрa дa испуњaвa у склaду сa 
пoсeбним прoписимa.  

Грaђeвинскa кoнструкциja кoja je извeдeнa у склaду сa рaниje вaжeћим прoписимa oдржaвa 
сe нa нaчин дa тoкoм трajaњa oбjeктa буду oчувaнa њeгoвa тeхничкa свojствa и испуњeни 
зaхтeви oдрeђeни прojeктoм oбjeктa и прoписимa у склaду сa кojимa je грaђeвинскa 
кoнструкциja извeдeнa.  

Oдржaвaњe грaђeвинских кoнструкциja мoрa дa сe спрoвoди у склaду сa oвим прaвилникoм 
и пoсeбним прoписoм кojи урeђуje oдржaвaњe oбjeкaтa.  

Зa oдржaвaњe грaђeвинских кoнструкциja примeњуjу сe прaвилa дeфинисaнa српским 
стaндaрдимa из Прилoгa 2 oвoг прaвилникa, oднoснo пoсeбнa прaвилa прoписaнa oвим 
прaвилникoм зa пojeдинe врстe грaђeвинских кoнструкциja или другa oдгoвaрajућa 
прaвилa.  

..... 

Прeглeди грaђeвинских кoнструкциja  

Члaн 21  

У oквиру oдржaвaњa грaђeвинскe кoнструкциje спрoвoдe сe рeдoвни прeглeди чиjи je циљ 
утврђивaњe и oцeнa стaњa кoнструкциje. У зaвиснoсти oд врeмeнскoг интeрвaлa у кoм сe 
вршe и oбимa рaдњи кoje сe спрoвoдe рeдoвни прeглeди мoгу бити:  

1) oснoвни прeглeди кojи oбухвaтajу минимaлнo рaдњe из члaнa 23. стaв 1. oвoг 
прaвилникa,  

2) глaвни прeглeди кojи oбухвaтajу минимaлнo рaдњe из члaнa 23. стaв 2. oвoг 
прaвилникa и  

3) мoнитoринг (кoнтинуaлнo oсмaтрaњe пoнaшaњa кoнструкциje oбjeкaтa).  

Вaнрeдни прeглeди и вaнрeднo oдржaвaњe грaђeвинскe кoнструкциje спрoвoдe сe пoслe 
вaнрeдних дoгaђaja (нпр.: eлeмeнтaрних нeпoгoдa, зeмљoтрeсa, пoжaрa, eксплoзиja...) у 
склaду сa oдрeдбaмa пoсeбнoг прoписa кojи урeђуje oдржaвaњe oбjeкaтa.  

Зa мoстoвe, тунeлe и oбjeктe сa слoжeним кoнструкциjaмa из члaнa 19. стaв 3. oвoг 
прaвилникa влaсник oбjeктa je дужaн дa oбeзбeди изрaду и спрoвoђeњe плaнa и прoгрaмa 
oдржaвaњa кojи дeфинишe кoje рaдњe чинe рeдoвнo oдржaвaњe, узимajући у oбзир 
спeцифичнoсти oбjeктa. Плaн и прoгрaм oдржaвaњa изрaђуje oдгoвoрни прojeктaнт 
грaђeвинскe кoнструкциje.  
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Зa мoстoвe, тунeлe и oбjeктe сa слoжeним кoнструкциjaмa из члaнa 19. стaв 3. oвoг 
прaвилникa, влaсник oбjeктa мoрa дa oбeзбeди изрaду и чувaњe дoкумeнтaциje o 
oдржaвaњу у кoнтинуитeту рeдних брojeвa и дaтумa oбaвљeних рaдњи, кoja сaдржи свe 
пoдaткe o извршeним прeглeдимa и извeдeним рaдoвимa, пoдaткe o пeрфoрмaнсaмa 
грaђeвинских прoизвoдa кojи су угрaђeни у грaђeвинску кoнструкциjу тoкoм oдржaвaњa, 
рaдoвимa нa угрaдњи, извeштajимa o испитивaњимa кoja су спрoвeдeнa тoкoм oдржaвaњa, 
oдгoвoрним лицимa кoja су спрoвoдилa oдржaвaњe, прojeктимa кojи су изрaђeни у сврху 
oдржaвaњa oбjeктa и oстaлoj дoкумeнтaциjи кojoм je тoкoм oдржaвaњa грaђeвинскe 
кoнструкциje билo пoтрeбнo дoкaзaти упoтрeбљивoст тe грaђeвинскe кoнструкциje.  

..... 

Учeстaлoст рeдoвних прeглeдa грaђeвинскe кoнструкциje 

Члaн 22  

Oснoвни прeглeд грaђeвинскe кoнструкциje мoстoвa, тунeлa и других oбjeкaтa слoжeних 
кoнструкциja из члaнa 19. стaв 3. oвoг прaвилникa врши сe свaкe гoдинe.  

Врeмeнски рaзмaк измeђу глaвних прeглeдa грaђeвинскe кoнструкциje нe смe бити дужи 
oд:  

1) 5 гoдинa зa мoстoвe, тунeлe и другe oбjeктe слoжeних кoнструкциja из члaнa 19. стaв 3. 
oвoг прaвилникa,  

2) 15 гoдинa зa oстaлe oбjeктe, oсим oбjeкaтa кaтeгoриje A, зa кoje нe пoстojи oбaвeзa 
вршeњa рeдoвнoг прeглeдa.  

Сaдржaj прeглeдa грaђeвинскe кoнструкциje 

Члaн 23  

..... 

Члaн 19  

Стручни нaдзoр нaд извoђeњeм грaђeвинских кoнструкциja спрoвoди сe у склaду сa 
пoсeбним прoписoм кojим сe урeђуje стручни нaдзoр.  

Зa oбjeктe слoжeних кoнструкциja инвeститoр oбeзбeђуje спрoвoђeњe прojeктaнтскoг 
нaдзoрa нaд извoђeњeм рaдoвa.  

Пoд слoжeним кoнструкциjaмa из стaвa 2. oвoг члaнa пoдрaзумeвajу сe:  

1) кoнструкциje висoких брaнa и aкумулaциja,  

2) кoнструкциje нуклeaрних oбjeкaтa,  

3) кoнструкциje рaспoнa прeкo 50 м,  

4) кoнструкциje висинe прeкo 50 м,  

5) кoнструкциje стaдиoнa кaпaцитeтa 20.000 хиљaдa и вишe глeдaлaцa,  

6) кoнструкциje силoсa кaпaцитeтa 20.000 м3 и вишe,  

7) кoнструкциje тeрмoeлeктрaнa и тoплaнa снaгe прeкo 10 MW и  
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8) кoнструкциje сa спeцифичним и нeстaндaрдним кoнструкциjским систeмимa.  

 

Анализирана расположива документација:  

 

1. Предмет: Први Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01број 340-
872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за Железнице. Број: 1/2023-2302. Датум: 
11.12.2023. Потписано од стране: др Небојша Шурлан. 

у табеларном делу Тачка 1/Критеријум 2/Подтачка 1 под ставком 4. Наложена мера 
Државне железнице: приликом израде годишњих планова редовног одржавања 
грађевинске инфраструктуре, увести фазу, са прецизном расподелом одговорности, у 
којој ће се анализом утврдити расположиви капацитети друштва.....-спровођење у 
току 

 

2. Предмет: Други Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01број 340-
872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за Железнице. Број: 1/2024-169. Датум: 
09.02.2024. Потписан од стране: др Небојша Шурлан. 

у табеларном делу Тачка 1/Критеријум 2/Подтачка 1 под ставком 4. .....-спроведено 

 

3. Допис Инфраструктура железнице Србије, МУП-у, бр. 1/2024-1502 од 03.11.2024. 

Цитат: „…чланом 130 Закона о железници - надзор над спровођењем ових закона врши 
Министарство - инспекцијски надзор… 

…у складу са законом о железницама инспектор има право и дужност да проверава 
стање железничке инфраструктуре… 

…станична зграда је елемент железничке инфраструктуре… 

…од 1964 све до почетка радова на горе наведеном пројекту дана 07.04.2022.г. 
Инфраструктура железнице нема документацију да су вршене грађевинске контроле 
техничког стања објекта, изузев визуелних контрола прегледа објекта који су рађени 
по интерним актима друштва и те записнике прилажемо у прилогу. (прим вештака: 
нису били на располагању записници)…“ 
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2.3.17. Остале активности инвеститора 

1. Решење ,Инфраструктуре железнице Србије" АД о именовању руководиоца 
пројекта и представника инвеститора број 1/2022-1438 0д 07.07.2022.године. 

Видоје Мелентијевић, диг - руководилац пројекта 

Веселин Симовић, диг - помоћник руководиоца пројекта за деоницу Нови Сад-Врбас... 

 

2. Решење о измени решења број 1/2022-1438 0д 07.07.2022.године о именовању 
руководиоца пројекта и представника инвеститора број 1/2022-2145 од 10.10.2022. 

Видоје Мелентијевић, диг - руководилац пројекта 

Данко Павловић, диг - руководилац пројекта 

Веселин Симовић, диг – помоћник руководиоца пројекта за деоницу Нови Сад-Врбас... 

 

3. Решење о измени решења број 1/2022-2145 од 10.10.2022.године о именовању 
руководиоца пројекта и представника инвеститора број 1/2023-296 28.02.2023. 

Данко Павловић, диг - руководилац пројекта 

Веселин Симовић, диг – помоћник руководиоца пројекта за деоницу Нови Сад-Врбас... 

 

4. Записници са састанака ,Инфраструктуре железнице Србије“ АД: 
белешка број 23 од 04.01.2023.године, 

измена стања (промена намене неких просторија).. 
белешка број 24 од 11.01.2023.године, 
белешка број 25 од 18.01.2023.године, 
белешка број 26 од дана 25.01.2023.године, 
белешка број 27 од 08.02.2023.године, 
белешка број 14 од 24.08.2022.године, 
белешка број16 од 28.09.2022.године, 
белешка број 18 од 26.10.2022.године, 
белешка број 19 од 09.11.2022.године, 

..... 52% од укупних радова на реновирању спољашњости и 
унутрашњости станичне зграде је завршено,..... 

белешка број21 од 07.12.2022.године, 
белешка број 31 од 27.07.2022.године. 

 

5. Записник о ванредном инспекцијском надзору. Институција: Покрајински 
секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број:143-347-368/2021-05. 
Датум: 25.8.2021. 
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Коментар вештака: 

- из овог записника може да се закључи да су извођени неки радови у зони ЖС НС.. 
- на стр. 2 и 3 стоји: на колосецима постоје три возила без јасно читљивих ознака 

на себи; радови се изводе без икакве техничке документације; списак радника који 
су затечени на колосецима није достављен на српском језику. 

- доминантно се инспекцијски надзор вршио зарад преласка са зимског на летње 
рачунање времена или сл.  

 

6. Записник о редовном инспекцијском надзору. Институција: Покрајински 
секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 001177791 2024 09416 
005 001 042 001. Датум: 1.4.2024. Потписник: Вукашин Бурсаћ. 

Коментар вештака: 

- из овога се може закључити да је ЖС била у функцији 
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2.4. НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА 

Улазни подаци за нумеричке анализе су дати у извештајима о лабораторијским 
испитивањима узорака које је спровео ИМС а.д. Београд. Резултати свих испитивања су 
дати у прилогу овог Извештаја. 

2.4.1. Анализа дејстава према оригиналном статичком 
прорачуну из 1963. 

У оригиналном пројекту анализа надстрешнице је представљена на страници -52- под 
насловом Предња фасада. Оптерећења се констатују на носачу POS H/18 који је монтажни 
подужни носач на попречним обешеним гредама POS H/19. У наставку је дат исечак основе 
приземља из оригиналног пројекта са обореним пресеком. 

 
Монтажни носач POS H/18 се третира као проста греда са дејствима приказаним на слици. 
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Од додатних сталних дејстава се констатују кошуљица и изолација са горње стране масе 60 
kg/m2, а са доње стране мермер од масе такође 60 kg/m2. Дејство снега и ветра је 
обухваћено заједно са масом 100 kg/m2. 

Детаљна анализа оптерећења је дата у наставку. 

Греде T 70x45 cm и греде Г 65x45 cm су ради једноставности у пројекту разматране као 
пресеци 40x45 cm. 

Цементна кошуљица: 

Површинско оптерећење од цементне кошуљице: 

𝑔஼௄ = 0,589 𝑘𝑁/𝑚ଶ   

Линијско оптерећење од цементне кошуљице на гредама: 

𝑔஼௄′ на греди T 70x45 cm: 𝑔஼௄ ∙ 6,0 𝑚ᇱ = 3,534 𝑘𝑁/𝑚′ 

𝑔஼௄′ на греди Г 65x45 cm: 𝑔஼௄ ∙ 3,0 𝑚ᇱ = 1,767 𝑘𝑁/𝑚′ 

Резултанте оптерећење од цементне кошуљице на гредама: 

𝐺஼௄ на греди T 70x45 cm: 𝑔஻௄′ ∙ 3,68 𝑚 = 13,005 𝑘𝑁 

𝐺஼௄ на греди Г 65x45 cm: 𝑔஻௄′ ∙ 3,68 𝑚 = 6,503 𝑘𝑁 

Укупна резултанта оптерећење од цементне кошуљице: 

𝑮𝑪𝑲(𝒖𝒌𝒖𝒑𝒏𝒐) = 13,005 ∙ 7𝑘𝑜𝑚. +6,503 ∙ 2𝑘𝑜𝑚. = 𝟏𝟎𝟒, 𝟎𝟒𝟏 𝒌𝑵 

 

Мермер: 

Површинско оптерећење од мермера 

𝑔ெ = 0,589 𝑘𝑁/𝑚ଶ   

Линијско оптерећење од мермера на гредама: 
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𝑔ெ′ на греди T 70x45 cm: 𝑔ெ ∙ 6,0 𝑚ᇱ = 3,534 𝑘𝑁/𝑚′ 

𝑔ெ′ на греди Г 65x45 cm: 𝑔ெ ∙ 3,0 𝑚ᇱ = 1,767 𝑘𝑁/𝑚′ 

Резултанте оптерећење од мермера на гредама: 

𝐺ெ на греди T 70x45 cm: 𝑔ெ′ ∙ 3,68 𝑚 = 13,005 𝑘𝑁 

𝐺ெ на греди Г 65x45 cm: 𝑔ெ′ ∙ 3,68 𝑚 = 6,503 𝑘𝑁 

Укупна резултанта оптерећење од мермера: 

𝑮М(𝒖𝒌𝒖𝒑𝒏𝒐) = 13,005 ∙ 7𝑘𝑜𝑚. +6,503 ∙ 2𝑘𝑜𝑚. = 𝟏𝟎𝟒, 𝟎𝟒𝟏 𝒌𝑵 

Укупна резултанта сопствене тежине елемената: 𝟏𝟑𝟎𝟑, 𝟑𝟐𝟎 𝒌𝑵 

Укупна резултанта додатног сталног оптерећења: 

𝐺஼௄(𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) + 𝐺ெ(𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) = 104,041 + 104,041 = 𝟐𝟎𝟖, 𝟎𝟖𝟐 𝒌𝑵 

Укупна резултанта сталног оптерећења: 

1303,320 + 208,082 = 𝟏𝟓𝟏𝟏, 𝟒𝟎𝟐 𝒌𝑵 

Табеларни приказ учешћа додатног сталног оптерећења у укупном: 

Оптерећење Учешће у укупном сталном 
оптерећењу [%] 

Учешће у додатном 
сталном оптерећењу [%] 

Сопствена тежина греда 86,23 / 

Цементна кошуљица 6,88 50,00 

Мермерне плоче 6,88 50,00 

 

2.4.2. Додатно прекривање два отворена поља надстрешнице 

 Два поља су прекривена следећим слојевима: 

Кошуљица и изолација: 0,59 kN/m2 

Мермер:0,59 kN/m2 

Укупно додатно стално оптерећење је 1,18 kN/m2 

На слици су приказани прекривени отвори 
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2.4.3. Анализа дејстава према затеченом стању 

На надстрешницу делују следећа оптерећења: 

-сопствена тежина греда, 

-цементна кошуљица 

-подлога и старе плочице 

-нове плочице и лепак 

-мермерна плоча на странама и малтер 

-носачи знакова 

-стакло, алу профили и челични профили 
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2.4.3.1. Сопствена тежина 

Сопствена тежина елемената приказана је у табели испод 

Пресек g 
[kN/m] 

L 

[m] 

Lprip 

[m] 

G 

[kN] 

n 

[kom] 

GTOT 

[kN] 

 

3,94 2,2 6 8,668 7 60,676 

 

6,23 4,5 6 28,013 7 196,088 

 

4,50 2,2 3 9,900 2 19,800 

 

5,36 4,5 3 24,131 2 48,263 

 

11,25 5,55 1 62,438 8 499,500 



 

128 / 175 

 

-4,94 1,37 1 -6,768 16 -108,285 

 

1,31 5,55 0,35 7,284 80 582,750 

Укупна резултанта сопствене тежине елемената: 1298,791 𝑘𝑁 

Реакције греде I профила од сопствене тежине: 

𝑅ீ =
7,284

2
= 3,642 𝑘𝑁 

Реакције греда I профила изражене као линијско оптерећење: 

на гредама Г 65x45 cm: 𝑅ீ
ᇱ =

ோಸ

஻
=

ଷ,଺ସଶ

଴,ଷହ
= 10,406 𝑘𝑁/𝑚′ 

на гредама T 70x45: 2𝑅ீ′ = 20,813 𝑘𝑁/𝑚′ 

 

2.4.3.2. Додатно стално оптерећење 

2.4.3.2.1. Цементна кошуљица 

Дебљина цементне кошуљице: ℎ = 5 𝑐𝑚 

Површинско оптерећење  од цементне кошуљице: 

 𝑔஼௄ = 0,05 ∙ 21,58 = 1,079 𝑘𝑁/𝑚ଶ   

 
 

Линијско оптерећење од цементне кошуљице на гредама: 
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𝑔஼௄′ на греди U 40x45 cm: 𝑔஼௄ ∙ 0,4 𝑚ᇱ = 0,432 𝑘𝑁/𝑚′ 

𝑔஼௄
ᇱ  на греди T 70x45 cm: 𝑔஼௄ ∙ 6,0 𝑚ᇱ = 6,474 𝑘𝑁/𝑚′ 

𝑔஼௄′ на греди 40x45 cm: 𝑔஼௄ ∙ 0,4 𝑚ᇱ = 0,432 𝑘𝑁/𝑚′ 

𝑔஼௄′ на греди Г 65x45 cm: 𝑔஼௄ ∙ 3,0 𝑚ᇱ = 3,237 𝑘𝑁/𝑚′ 

𝑔஼௄′ на греди 100x45 cm: 𝑔஼௄ ∙ 1,0 𝑚ᇱ = 1,079 𝑘𝑁/𝑚′ 

 
 

Резултанте оптерећење од цементне кошуљице на гредама: 

𝐺஼௄ на греди U 40x45 cm: 𝑔஼௄′ ∙ 2,2 𝑚 = 0,950 𝑘𝑁 

𝐺஼௄ на греди T 70x45 cm: 𝑔஼௄′ ∙ 4,5 𝑚 = 29,133 𝑘𝑁 

𝐺஼௄ на греди 40x45 cm: 𝑔஼௄′ ∙ 2,2 𝑚 = 0,950 𝑘𝑁 

𝐺஼௄ на греди Г 65x45 cm: 𝑔஼௄′ ∙ 4,5 𝑚 = 14,567 𝑘𝑁 

𝐺஼௄ на греди 100x45 cm: 𝑔஼௄′ ∙ 5,55 𝑚 = 5,988 𝑘𝑁  

Укупна резултанта оптерећење од цементне кошуљице: 

𝑮𝑪𝑲(𝒖𝒌𝒖𝒑𝒏𝒐) = 0,950 ∙ 7𝑘𝑜𝑚. +29,133 ∙ 7𝑘𝑜𝑚. +0,950 ∙ 2𝑘𝑜𝑚 + 14,567 ∙ 2𝑘𝑜𝑚.
= 𝟐𝟒𝟏, 𝟔𝟏𝟎 𝒌𝑵 

*Резултантне оптерећења од греде 100x45 cm нису узете у обзир у укупној резултанти јер 
су узете у обзир преко припадајућег оптерећења за греде T 70x45 cm и Г 65x45 cm. 

 

2.4.3.2.2. Подлога и старе плочице + нове плочице и лепак 

Дебљина подлога и старих плочица: ℎ = 6 𝑐𝑚 

Дебљина нових плочица и лепка: ℎ = 1,0 𝑐𝑚 

Површинско оптерећење  од подлога, старих плочица, нових плочица и лепка:  

𝑔МК = 0,06 ∙ 19,52 + 0,01 ∙ 20,36 = 1,375 𝑘𝑁/𝑚ଶ 
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Линијско оптерећење од подлога, старих плочица, нових плочица и лепка: 

𝑔МК′ на греди U 40x45 cm: 𝑔МК ∙ 0,4 𝑚ᇱ = 0,550 𝑘𝑁/𝑚′ 

𝑔МК′  на греди T 70x45 cm: 𝑔МК ∙ 6,0 𝑚ᇱ = 8,249 𝑘𝑁/𝑚′ 

𝑔МК′ на греди 40x45 cm: 𝑔МК ∙ 0,4 𝑚ᇱ = 0,555 𝑘𝑁/𝑚′ 

𝑔МК′ на греди Г 65x45 cm: 𝑔МК ∙ 3,0 𝑚ᇱ = 4,124 𝑘𝑁/𝑚′ 

𝑔МК′ на греди 100x45 cm: 𝑔МК ∙ 1,0 𝑚ᇱ = 1,375 𝑘𝑁/𝑚′ 

 
 

Резултанте оптерећење од подлога, старих плочица, нових плочица и лепка: 

𝐺МК на греди U 40x45 cm: 𝑔МК′ ∙ 2,2 𝑚 = 1,210 𝑘𝑁 

𝐺МК  на греди T 70x45 cm: 𝑔МК′ ∙ 4,5 𝑚 = 37,120 𝑘𝑁 

𝐺МК на греди 40x45 cm: 𝑔МК′ ∙ 2,2 𝑚 = 1,210 𝑘𝑁 

𝐺МК на греди Г 65x45 cm: 𝑔МК′ ∙ 4,5 𝑚 = 18,560 𝑘𝑁 

𝐺МК на греди 100x45 cm: 𝑔МК′ ∙ 5,55 𝑚 = 7,630 𝑘𝑁 

Укупна резултанта оптерећење од подлога, старих плочица, нових плочица и лепка: 

𝑮𝑴𝑲(𝒖𝒌𝒖𝒑𝒏𝒐) = 1,210 ∙ 7k𝑜𝑚. +37,120 ∙ 7k𝑜𝑚. +1,210 ∙ 2k𝑜𝑚. +18,560 ∙ 2k𝑜𝑚.
= 𝟑𝟎𝟕, 𝟖𝟒𝟓 𝒌𝑵 
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*Резултантне оптерећења од греде 100x45 cm нису узете у обзир у укупној резултанти јер 
су узете у обзир преко припадајућег оптерећења за греде T 70x45 cm и Г 65x45 cm. 

 

2.4.3.2.3. Мермерне плоче на странама и малтер 

Дебљина малтера: ℎ = 2 𝑐𝑚 

Дебљина мермерних плоча: ℎ = 2 𝑐𝑚 

 
Површинско оптерећење  од малтера и мермерних плоча:  

𝑔ெெ = 0,02 ∙ 21 + 0,02 ∙ 28,5 = 0,990 𝑘𝑁/𝑚ଶ  

Линијско оптерећење од малтера и мермерних плоча по висини (45 cm) греде: 

𝑔Мெ′ = 𝑔ெெ ∙ 0,45 𝑚 = 0,446 𝑘𝑁/𝑚ᇱ 

Линијско оптерећење од малтера и мермерних плоча на гредама: 

𝑔Мெ′ на греди U 40x45 cm: 2 ∙ 𝑔ெெ′ = 0,891 𝑘𝑁/𝑚′ (код отвора) 

𝑔Мெ′ на греди 40x45 cm: 2 ∙ 𝑔ெெ′ = 0,891 𝑘𝑁/𝑚′ (код отвора) 

𝑔Мெ′ на греди Г 65x45 cm: 𝑔ெெ′ = 0,446 𝑘𝑁/𝑚′ (са бочне стране) 

Концентрисана сила од мермера на фронту и са стране отвора на гредама: 

𝐺Мெ  на греди T 70x45 cm: 𝑔Мெ′ ∙ 6,0 𝑚 = 2,673 𝑘𝑁 на почетку  и на крају греде 

𝐺Мெ  на греди Г 65x45 cm: 𝑔Мெ′ ∙ 3,0 𝑚 = 1,337 𝑘𝑁 на почетку  и на крају греде 

 
 

Укупна резултанта оптерећење од малтера и мермерних плоча: 
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𝑮𝑴𝑴 (𝒖𝒌𝒖𝒑𝒏𝒐) = 0,891 k𝑁/𝑚′ ∙ 2,2 𝑚 ∙ 7𝑘𝑜𝑚. +0,891 k𝑁/𝑚′ ∙ 2,2 𝑚 ∙ 2𝑘𝑜𝑚. +0,446 k𝑁/
𝑚′ ∙ 4,5 𝑚 ∙ 2𝑘𝑜𝑚. +2,673 𝑘𝑁 ∙ 2 ∙ 7𝑘𝑜𝑚. +1,337 𝑘𝑁 ∙ 2 ∙ 2𝑘𝑜𝑚. = 𝟔𝟒, 𝟒𝟏𝟗 𝒌𝑵  

 

2.4.3.3. Носачи знакова: шина тип 49 и ☐ 30x30 
Линијско оптерећење од знакова: шина и ☐ 30x30: 

𝑔š = 0,5 𝑘𝑁/𝑚′, 𝑔௣ = 0,03 𝑘𝑁/𝑚′  

Концентрисана сила од знакова шина и ☐ 30x30: 

 𝐺š = 0,5 ∙ 2,0 𝑚 = 1,00 𝑘𝑁,  𝐺௣ = 0,03 ∙ 3,0 𝑚 = 0,09 𝑘𝑁 

Укупан број: 10 комада:  

𝐺ே௓ = 1,09 ∙ 10 = 10,90 𝑘𝑁 

Једнако подељено оптерећење по надстрешници: 

𝐺ே௓

А
=

10,90

222,548
= 0,049 𝑘𝑁/𝑚ଶ  

Линијско оптерећење од знакова: шина и ☐ 30x30 на греде: 

𝑔ே௓′ на греди T 70x45 cm: 𝑔ே௓ ∙ 6,0 𝑚ᇱ = 0,294 𝑘𝑁/𝑚′ 

𝑔ே௓′ на греди 100x45 cm : 𝑔ே௓ ∙ 1,0 𝑚ᇱ = 0,049 𝑘𝑁/𝑚′ 

Укупна резултанта оптерећење од знакова: шина и ☐ 30x30: 

𝑮𝑵𝒁 (𝒖𝒌𝒖𝒑𝒏𝒐) = 𝟏𝟎, 𝟗𝟎 𝒌𝑵 

 

 

2.4.3.3.1. Стакло, алу профили и челични профили 

Површинско оптерећење од стакла: 
 2 ∙ 0,0065 𝑚 ∙ 25 𝑘𝑁/𝑚ଷ = 0,325 𝑘𝑁/𝑚ଶ 

Површинско оптерећење од алу профила: 
 3 𝑚/𝑚ଶ ∙ 0,04 𝑘𝑁/𝑚 = 0,120 𝑘𝑁/𝑚ଶ  

Површинско оптерећење од челичних профила: 
 1 𝑚/𝑚ଶ ∙ 0,1 𝑘𝑁/𝑚 = 0,100 𝑘𝑁/𝑚ଶ  

Сума површинског оптерећења од стакла, алу профила и челичних профила 

෍ = 𝑔ௌ் = 0,545 𝑘𝑁/𝑚ଶ 
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Реакција на надстрешници: 

𝑔ௌ்′ = 2,2 𝑚 ∙ 𝑔ௌ் ∙
1

2
= 0,60

𝑘𝑁

𝑚ᇱ
 

Концентрисана сила од стакла, алу профила и челичних профила на гредама: 

𝐺ௌ் на греди U 40x45 cm: 𝑔ௌ்
ᇱ ∙ 6 𝑚 = 3,597 𝑘𝑁 на крају греде 

𝐺ௌ்′ на греди 40x45 cm: 𝑔ௌ்
ᇱ ∙ 3 𝑚 = 1,799 𝑘𝑁 на крају греде 

 
Укупна резултанта оптерећење од стакла, алу профила и челичних профила: 

𝑮𝑺𝑻 (𝒖𝒌𝒖𝒑𝒏𝒐) = 3,567 𝑘𝑁 ∙ 7𝑘𝑜𝑚. +1,799 𝑘𝑁 ∙ 2𝑘𝑜𝑚. = 𝟐𝟖, 𝟕𝟕𝟔 𝒌𝑵 

 

2.4.3.3.2. Рекапитулација сталног оптерећења 

Греда U 40x45 cm: 

Линијско оптерећење: 1,873 𝑘𝑁/𝑚′ 

Греда T 70x45 cm: 

Линијско оптерећење: 35,827 𝑘𝑁/𝑚′ 

Концентрисано оптерећење: на почетку греду 6,270 𝑘𝑁, на крају греде 2,673 𝑘𝑁 
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Греда 40x45 cm: 

Линијско оптерећење: 1,873 𝑘𝑁/𝑚′ 

Греда Г 65x45 cm: 

Линијско оптерећење: 18,213 𝑘𝑁/𝑚′ 

Концентрисано оптерећење: на почетку греду 3,135 𝑘𝑁, на крају греде 1,337 𝑘𝑁 

Греда 100x45 cm: 

Линијско оптерећење: 2,502 𝑘𝑁/𝑚′ 

 

2.4.3.3.3. Учешћа додатних сталних оптерећења у укупном сталном оптерећењу 

Укупна резултанта сопствене тежине елемената:  

𝐺 = 1298,791 𝑘𝑁 

Укупна резултанта оптерећење од цементне кошуљице: 

𝐺஼௄(𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) = 241,610 𝑘𝑁 

Укупна резултанта оптерећење од подлога, старих плочица, нових плочица и лепка: 

𝐺ெ௄(𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) = 307,845 𝑘𝑁 

Укупна резултанта оптерећење од малтера и мермерних плоча: 

𝐺ெெ  (𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) = 64,419 𝑘𝑁  

Укупна резултанта оптерећење од знакова: шина и ☐ 30x30: 

𝐺ே௓ (𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) = 10,900 𝑘𝑁 

Укупна резултанта оптерећење од стакла, алу профила и челичних профила: 

𝐺ௌ் (𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) = 28,776 𝑘𝑁 

Укупна резултанта сталног и додатног сталног оптерећења: 

𝐺 + 𝐺஻௄(𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) + 𝐺ெ௄(𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) + 𝐺ெெ (𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) + 𝐺ே௓ (𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) + 𝐺ௌ் (𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜)
= 1298,791 + 241,610 + 307,845 + 64,419 + 10,900 + 28,776
= 1952,341 𝑘𝑁 

Укупна резултанта додатног сталног оптерећења: 

𝐺஻௄(𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) + 𝐺ெ௄(𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) + 𝐺ெெ (𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) + 𝐺ே௓ (𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜) + 𝐺ௌ் (𝑢𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜)
= 241,610 + 307,845 + 64,419 + 10,900 + 28,776 = 653,550 𝑘𝑁 

Табеларни приказ резултанти оптерећења 

Оптерећење Резултанта [kN] 

Сопствена тежина греда 1298,791 

Цементна кошуљица 241,610 
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Подлога, старих плочица, нових плочица и 
лепка 307,845 

Малтер и мермерне плоче 64,419 

Носачи знакова 10,900 

Стакло, алу профили и челични профила 28,776 

Сума =1952,341 kN 

 

Сопствене тежине греда: 

Учешће у укупном сталном оптерећењу: ଵଶଽ଼,଻ଽଵ

ଵଽହଶ,ଷସଵ
∙ 100 = 𝟔𝟔, 𝟓𝟐 % 

Бетонска кошуљица: 

Учешће у укупном сталном оптерећењу: ଶସଵ,଺ଵ଴

ଵଽହଶ,ଷସଵ
∙ 100 = 𝟏𝟐, 𝟑𝟖 % 

Учешће у додатном сталном оптерећењу: ଶସଵ,଺ଵ଴

଺ହଷ,ହହ଴
∙ 100 = 𝟑𝟔, 𝟗𝟕 % 

Подлога, старе плочице, нове плочице и лепак : 

Учешће у укупном сталном оптерећењу: ଷ଴଻,଼ସହ

ଵଽହଶ,ଷସଵ
∙ 100 = 𝟏𝟓, 𝟕𝟕 % 

Учешће у додатном сталном оптерећењу: ଷ଴଻,଼ସହ

଺ହଷ,ହହ଴
∙ 100 = 𝟒𝟕, 𝟏𝟎 % 

Малтер и мермерне плоче: 

Учешће у укупном сталном оптерећењу: ଺ସ,ସଵଽ

ଵଽହଶ,ଷସଵ
∙ 100 = 𝟑, 𝟑𝟎 % 

Учешће у додатном сталном оптерећењу: ଺ସ,ସଵଽ

଺ହଷ,ହହ଴
∙ 100 = 𝟗, 𝟖𝟔 % 

Носачи знакова: 

Учешће у укупном сталном оптерећењу: ଵ଴,ଽ଴଴

ଵଽହଶ,ଷସଵ
∙ 100 = 𝟎, 𝟓𝟔 % 

Учешће у додатном сталном оптерећењу: ଵ଴,ଽ଴଴

଺ହଷ,ହହ଴
∙ 100 = 𝟏, 𝟔𝟕 % 

Стакло, алу профили и челични профили 

Учешће у укупном сталном оптерећењу: ଶ଼,଻଻଺

ଵଽହଶ,ଷସଵ
∙ 100 = 𝟏, 𝟒𝟕 % 

Учешће у додатном сталном оптерећењу: ଶ଼,଻଻଺

଺ହଷ,ହହ଴
∙ 100 = 𝟒, 𝟒𝟎 % 

 

Табеларни приказ учешћа додатног сталног оптерећења у укупном: 

Оптерећење Учешће у укупном сталном 
оптерећењу [%] 

Учешће у додатном 
сталном оптерећењу [%] 

Сопствена тежина греда 66,52 / 
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Бетонска кошуљица 12,38 39,97 

Малтер и керамичке 
плочице 15,77 47,10 

Малтер и мермерне плоче 3,30 9,86 

Носачи знакова 0,56 1,67 

Стакло, алу профили и 
челични профила 1,47 4,40 
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2.4.4. Контролни прорачун према формираном просторном 
моделу 

Како би се одредио механизам лома и механика пада надстрешнице формиран је 
нумерички модел на коме су спроведеним анализама доказана стања елемената пред лом 
и потпуни отказ конструкције. Конкретно, анализа пружа увид и након овог тренутка, 
односно све до почетка отказа конструкције, након чега се конструкција претвара у 
механизам и долази до великих деформација и брзих промена. Овај део отказа који се 
одликује динамичким карактеристикама током падања саме надстрешнице није предмет 
ове анализе.  

Анализа (нумеричке симулације су рађене у програмском пакету SAP2000) не обухвата 
комплетну зграду, односно због занемарљивог утицаја остатка конструкције, моделирана 
је само надстрешница са затегама, без крова и без стубова, и везе са овим деловима остатка 
конструкције су замењене одговарајућим зглобовима. Треба истаћи да према 
софистицираности ове анализе, она превазилази иједну икада спроведену за ову 
надстрешницу, превазилази ниво анализе какав се користи при пројектовању већине нових 
објеката, и спада у највиши ниво софистицираности анализе грађевинских конструкција 
које се спроводе, а да не спадају у научно-истраживачки рад. Софтвер је у широкој употреби 
за анализу комплексних конструкцијских система и одговора конструкција при 
комплексним стањима, у какво се и овде разматрано стање отказа може сврстати.  

Сама анализа третира више стања конструкције. Ради прегледности, она су подељена у 
следеће разматране случајеве (унутар анализе ова стања су представљена као различити 
сценарији оптерећења, односно још прецизније сценарији оптерећења + различите фазе 
грађења) у којима се конструкција нашла током свог постојања до пада. Наиме, разматрани 
су: 

 Почетно стање (ПС0) – стање када је конструкција изграђена и скинута са скеле 

 Стање пред лом (СПЛ-1) – стање са значајним оштећењем затега које одговора 
прелиминарном извештају жица изузетих са лица места након несреће 

 Стање до лома (СЛ-2) – како се конструкција у стању СПЛ-1 налази пред ломом 
(наведено касније у резултатима анализа), а број активних жица и њихов степен 
корозије није једнозначно утврђен у овој фази испитивања узорака, додатно су 
укинуте неке од жица како би се конструкција пратила кроз развој лома и отказа 
појединачних елемената, ради утврђивања јасног редоследа развоја отказа у 
елементима.  

Сви сценарији, у даљем тексту анализе, вршене су са стварним утврђеним стањем 
конструкције, што подразумева како иницијална стања током грађења утврђена из 
оригиналног пројекта конструкције, тако и затечених стања одређених увиђајима након 
несреће. Ово значи, да је у свим анализама коришћено: 

 Оптерећење надстрешнице које је затечено на лицу места (према анализи 
оптерећења) и које је веће од пројектованог оптерећења надстрешнице 
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 Иницијалним преднапрезањем каблова у затегама према оригиналном пројекту из 
1964.  

У свим анализама коришћене су особине материјала које су утврђене експериментално из 
изузетих узорака конструкције након пада. Коришћена је нелинеарна репрезентација свих 
конструктивних материјала: бетона, челика за армирање и челика за каблове за 
преднапрезање. У наставку биће приказано које конкретно вредности и параметри ових 
материјала су коришћени и на који начин су репрезентовани у моделу.  

БЕТОН 

Од изузетих узорака, њиховим тестирањем како је приказано у прилогу о лабораторијским 
испитивањима, узета је средња измерена вредност чврстоће на притисак, и ова вредност 
представља средњу вредност чврстоће бетона у моделу бетона коришћеном у анализама, 
fcm. Ова вредност је усвојена 72.33 MPa. Ова вредност је добијена множењем средњег 
измереног напона на узорцима коефицијентом 0,82 ( CLF из SRPS EN 13791) који узима у 
обзир што су узорци односа димензија 1:1, те преводи измерене резултате на стандардни 
цилиндар димензија 15/30цм. Остали усвојени параметри радног дијаграма бетона могу се 
видети са наредне слике.  

 

 

Еcm=39,83 GPa 

 

fcm = 72,33 MPa 

 

εc1 = 2.65‰ 

 

εcu = 2.90‰ 

 

fctm = 4.52 MPa 

 

Слика 2.55. - Радни дијаграм бетона у нумеричком моделу 

 

 

2.4.4.1. Челик за армирање 

Арматурни челик је такође моделиран према резултатима тестова који су рађени на 
изузетим узорцима. Проблем донекле представља то што је према узорцима, и квалитет 
челика мањи од називног и пречник шипки мањи од називног, те се мора направити избор 
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који од ових параметара држати називним како би се резултати што јасније могли 
сагледати. . У том смислу, моделиране су шипке називног пречника (14 мм), а оба подбачаја 
(и у пречнику и у материјалу) су моделирана слабијим карактеристикама материјала 
челика који је коришћен у моделу. Ово одговара и резултатима испитивања квалитета 
челика за армирање. Репрезентација арматурних шипки у потпуности одговара стварном 
стању измереном на изузетим узорцима, јер осликава и њихово одступање од називних 
димензија, и стварни радни дијаграм челичног материјала. У наставку је приказан радни 
дијаграм материјала за арматуру који је коришћен у нумеричким анализама.  

 

 
Слика 2.56. Радни дијаграм арматурног челика у нумеричком моделу 

 

2.4.4.2. Челик за преднапрезање 

Челик за преднапрезање је моделиран као материјал са радним дијаграмом који 
представља идеализацију тестовима утврђених карактеристика жица које су изузете из 
узорака са лица места. Идеализација је минимална, и представља мултилинеарну криву (4 
сегмента). Поређење радног дијаграма прорачунског материјала са стварним измереним 
радним дијаграмом на узорку су приказане на слици испод.  
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Слика 2.57. - Поређење измереног и апроксимираног радног дијаграма челика за 
преднапрезање 

 

 

Е=195 GPa 

 

fY0.02 = 1248 Mpa 

 

fu = 1650 MPa 

 

εu = 3.50% 

 

Слика 2.58. - Радни дијаграм челика за преднапрезање у нумеричком моделу 

2.4.4.3. Иницијално преднапрезање каблова 

Да би се разумело понашање затега у разматраној конструкцији, неопходно је претходно 
установити технологију и редослед изградње који је претходио утезању каблова у затегама, 
а који је специфичан за дату конструкцију и представљен у оригиналном пројекту 
конструкције. Фазе по којима је конструкција изграђена су: 

 Бетонирање надстрешнице на оплати, са задржавањем оплате до назначеног 
тренутка скидања оплате, односно последњег представљеног корака. У греди 
надстрешнице убетонирана је „мртва котва“ и каблови у овој фази излазе са горње 
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стране надстрешнице у пуној њиховој дужини, чекајући наредне кораке у којима ће 
се монтирати затеге. 

 Бетонирање кровне наборане конструкције; 
 Постављање претходно избетонираних затега у положај, провлачећи на једној 

страни укотвљени кабел кроз њих; 
 Добетониравање слоја над гредом надстрешнице у којој се налази доња (мртва) 

котва затеге и у који је упуштена арматура из затеге, дебљина слоја је 5цм, материјал 
је неармирани бетон; 

 Утезање каблова са крова затеге, до постизања пројектованог напона у кабловима: 
 Скидање оплате испод надстрешнице. 

 
Из оваквог редоследа градње и саме везе затеге за кровну конструкцију, као и прорачуна 
напона у челику, закључује се да је постојао зазор између затеге и бетона крова, те је 
утезањем каблова заправо се тежило одићи надстрешницу са оплате, а не преднапрезати 
бетон у затези. Бетон у затеги је само да би допринео крутости затеге и да би штитио ужад 
од корозије. Није другачије могла бити постављена затега, сем са зазором, јер горња рупа 
у коју она улази је те дужине да је немогуће поставити затегу да буде у контакту са крајем 
те рупе. Стога, за анализу понашања потребно је моделирати само жице за преднапрезање, 
док сам бетон у затези није ни од какве важности за глобални одговор.  

Са друге стране, каблови су преднапрегнути до напона на преси од 14.4 тоне према 
оригиналном пројекту. У пројекту су рачунати губици силе паушално, у износу од 20%, што 
се може посредно закључити из прорачуна. За ову анализу, губици силе су израчунати 
детаљније, према данашњим важећим стандардима и приказани су на следећој слици.  
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Средњи напон по преднапрезању специфираном силом износи 53,17 МПа.  

 
Сила у каблу, средња износи 107 kN што одговара и прорачунатој сили по оригиналном 
пројекту од 106,4 kN. Свака затега, односно кабел у њој, састоји се од 6 жица, номиналног 
пречника 7 mm. Попречни пресек једне жице износи 38,48мм2.  Како би се ради посебног 
типа анализе коришћене у овој нумеричкој симулацији могло симулирати консекутивно 
укидање различитог броја жица из сваког кабла, свака жица је моделирана посебно. Ово 
значи, да на месту једне затеге у моделу се заправо налази 6 елемената, сваки попречног 
пресека једне жице, и материјала челика за преднапрезање, блиско постављених један уз 
други. Овакав модел ће дозволити праћење прерасподеле сила у конструкцији 
надстрешнице током отказа одређених жица услед корозије или прекорачења напона.  

Оптерећење од преднапрезања нанешено је на све жице за преднапрезање у почетном 
кораку анализе (ПС0) и задржано кроз све остале анализе. Оптерећење је нането као 
дилатација која је саопштена овим елементима. Дилатација је прерачуната из горе 
приказаних напона од 53.17 МПа. Дилатација која је нанешена на елементе затега је 
0,0027267. Идеја пројектанта да се иницијалним преднапрезањем постигне момент у 
укљештењу конзолних носача (ПОС Н/19) близак нули, показала се успешно изведеном са 
овом силом преднапрезања, иако у оригиналном пројекту се не проналази прорачун којим 
се ово жели постићи. Јасно, тако много пута статички неодређена анализа у то време није 
била једноставна за извести, али се добром логиком постигло да се момент на укеештењу 
након утезања каблова задржи блиско нултом моменту. Ово је касније приказано на 
дијаграмима момената у делу Резултати анализе. На крајњим косим затегама и 

ksi x= ks i*L ∆P μ(x) ∆P kl(x) ∆P el(x) P max P m ax-∆P μ P max-∆P μ-∆P kl P m0= P max-∆P μ-∆P kl-∆P el σ1,t0 σ2,t0 σp,Q P -P σp,pm 0
0 0 0.000 35.057 0.000 141.260 141.260 106.203 106.203 0.8710 0.8700 0.0000 45.995

0.1 0.91 0.193 31.551 0.000 141.260 141.067 109.516 109.516 0.8982 0.8971 0.0000 47.430
0.2 1.82 0.385 28.046 0.000 141.260 140.875 112.829 112.829 0.9254 0.9243 0.0000 48.865
0.3 2.73 0.577 24.540 0.000 141.260 140.683 116.143 116.143 0.9526 0.9514 0.0000 50.300
0.4 3.64 0.769 21.034 0.000 141.260 140.491 119.457 119.457 0.9797 0.9786 0.0000 51.735
0.5 4.55 0.961 17.528 0.000 141.260 140.299 122.771 122.771 1.0069 1.0057 0.0000 53.171
0.6 5.46 1.152 14.023 0.000 141.260 140.108 126.085 126.085 1.0341 1.0329 0.0000 54.606
0.7 6.37 1.343 10.517 0.000 141.260 139.917 129.400 129.400 1.0613 1.0600 0.0000 56.041
0.8 7.28 1.534 7.011 0.000 141.260 139.726 132.714 132.714 1.0885 1.0872 0.0000 57.477
0.9 8.19 1.725 3.506 0.000 141.260 139.535 136.030 136.030 1.1157 1.1143 0.0000 58.913

1 9.1 1.915 0.000 0.000 141.260 139.345 139.345 139.345 1.1429 1.1415 0.0000 60.349
53.171
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вертикалама задата је нешто мања дилатација, како се не би изазивао већи момент на 
ослонцу ПОС Н/19, где је она укљештена у стуб.  

Остали, армиранобетонски елементи, моделирани су према својим стварним димензијама 
(које одговарају пројектним) и стварном усвојеном арматуром. У наредним сликама, 
приказани су пресеци са усвојеном арматуром (горе лево), њихова подела на влакна (fiber-
e) ради нумеричког израчунавања њиховог нелинеарног одговора до лома (горе десно) уз 
приказ зависности момент-кривина посматране греде.  
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Од највећег интереса је прва приказана греда, позиција Н/19, јер је њен одговор најважнији 
за конструкцију надстрешнице, с обзиром на то да је она на једној својој страни укљештена 
у стуб зграде, и да је до лома дошло при отказу овог укљештења.  

Нелинеаран одговор до лома свих армиранобетонских греда моделиран је нелинеарним 
зглобовима. Ови зглобови су постављени на местима највећим момената у гредама, 
најчешће на њиховим крајевима. Приказ дефиниције зглобова је дат на сликама стања 
зглобова након анализе, односно у делу Резултати анализе. Зглобови су дефинисани и 
постављени у свим гредама, како би се контролисала евентуална пластификација пресека 
и ван саме ПОС Н/19, иако до овога није дошло ни у једном разматраном оптерећајном 
сценарију. Нелинарни згловоби су дефинисани само од момента савијања око јаче осе (М3) 
с обзиром на то да аксијална сила има занемарљиве интензитете у свим гредама и свим 
фазама анализе. Дефиниција зглоба је нумерички одређена из приказаних влакана, 
односно из приказаних кривих момент-кривина, али се из разлога нумеричке стабилности 
она аутоматски идеализује. Дужина пластичног зглоба усвојена као десетина дужине греде, 
где се на тој дужини разматра пет елемената приликом интеграције.  
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2.4.4.4. Појашњење одабраних прорачунских стања 

Конструкција је прорачуната у три специфична тренутка. Први тренутак је тренутак утезања 
каблова, чиме се конструкција практично „одиже“ са скеле. Небитно од тога да ли је она 
заиста одигнута, или је само дошло до распуштања силе из подупирача, утезањем каблова 
до назначених напона постигнуто је да се надстрешница ослони на затеге, и самим тим 
почне да ради у систему у коме ће се налазити наредних 60 година. Резултати за овај 
тренутак биће обележени са ПС0, и представљаће веома добру репрезентацију стања 
напрезања конструкције на почетку њеног века. Наравно, с обзиром на то да на многе 
параметре који утичу на стварно стање и напрезање реалне конструкције, ова 
репрезентација је само апроксимација тог стања, али свакако прецизнија од оне којом су 
напрезања представљена и израчуната у оригиналном пројекту из 1964. године. Наиме, с 
обзиром на то да се ради о тродимензионалном моделу, и са оптерећењем које је стварно 
изведено, а не пројектовано, ове вредности представљају више него добру апроксимацију 
стварног одговора конструкције.  

Други тренутак представља време неколико дана или неколико недеља пред лом. 
Изузимањем узорака котви из крова конструкције и прегледом свих котви и свих жица за 
преднапрезање, омогућено је стварање слике о стању конструкције у овом разматраном 
тренутку. Како се ова анализа врши свега десетак дана након пада надстрешнице, све 
потребне анализе нису завршене, те је непозната прецизнија процена у ком тренутку су 
које жице прекинуте услед корозије, као и колико тачно процената непрекинутих жица је 
остало некородирано. Ипак, груба процена стручњака металургије који су прегледали 
узорке и тестирали неке од узорака, показала се веома прецизном, што ће показати 
резултати у наставку. У наредној табели ће под стањем СПЛ-1 бити приказан усвојен број 
жица у свакој затези које су се могле сматрати носивим у овом тренутку. Од великог значаја 
за тумачење резултата ове анализе је сам тип анализе. Наиме, ова анализа није посебно, 
независна анализа са измењеним попречним пресецима затега, већ је нелинеарна анализа 
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која почиње од тренутка ПС0 и у којој је симулиран отказ одређеног броја жица за 
преднапрезање. Како је редослед жица којим су оне отказивале непознат, ово укидање је 
изведено у два корака, прво укидајући једну половину жица, па затим и другу. Ово је 
изведено функцијом фаза градње (stage construction) чиме је у анализи допуштена 
прерасподела сила услед губитка одређених жица. Ове силе су се делом из једних затега 
прераспоредиле у друге, а делом су их прихватиле „конзоле“ ПОС Н/19. Две затеге (5Л и 8Л 
према номенклатури из овог Налаза) су у потпуности неактивне, односно ниједна жица од 
првобитних 6 не преноси оптерећење. Треба напоменути да је течење бетона усвојено за 
ову анализу, и проток шездесетогодишњег период од стања ПС0 је узет у обзир, али ово 
нема посебног ефекта, најпре из разлога што су услед приказане технологије изградње, 
елементи надстрешнице оптерећени значајно након њиховог бетонирања. У овој анализи 
је узето да је то након 75 дана, јер се сматра да је то минималан период који је био потребан 
да се постави оплата крова, избетонира кров, очврсне бетон крова, поставе затеге, па онда 
утенгу, чиме се надстрешница „одигла“ са оплате и оптерећена.  

Последњи тренутак, и треће стање које је разматрано, означено као СЛ-2 се не може рећи 
у ком тренутку се одиграло. Наиме, анализа је могла да се заврши и на стању СПЛ-1, где је 
јасно да је са конзервативно усвојеним свим параметрима анализе, односно параметрима 
конструкције (чврстоћа бетона, број некородираних жица у затегама, утицајем смицања), 
конструкција доведена практично пред лом, који може наступити и при најмањем 
поремећају. Како би се ипак, испитао комплетан механизам лома и дефинитивно утврдило 
како се тај лом у постојећем систему (за који су нам крутости елемената, историја 
оптерећења, нелинеаран одговор и други битни фактори познати) одвија и којим 
редоследом, као и шта га чини тако изненадним, какав је уочен приликом отказа стварне 
конструкције, спроведена је анализа за стање СЛ-2. Уз све претходно речено, ово стање је 
дефинисано тако да узме минималан процењени број некородираних жица. Другим 
речима, додатно су у односу на стање СПЛ-1 из анализе избачене неке од жица, како ће то 
касније бити дато табелом.  

Табела – број активних жица по затеги за различита стања 

 
  

С тањ е  / Зате га поз. 1L 1D 2L 2D 3L 3D 4L 4D 5L 5D 6L 6D 7L 7D 8L 8D 9L 9D
П оче тно  стањ е  ПС 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
С ПЛ -1 ~  50% 6 6 6 6 5 5 4 6 3 5 4 5 5 4 3 6 6 6
С ПЛ  -1 (100% ) 6 6 5 5 3 3 2 5 0 3 1 3 4 2 0 5 6 6
С Л -2 6 6 5 5 3 2 2 4 0 3 1 2 3 1 0 4 5 5
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2.4.5. Резултати анализа 

Резултати анализа ће бити приказани сажето, како би се најважнији међу њима 
представили, а не оптерећивао Налаз резултатима у елементима који нису контролисали 
отказ конструкције. Модел конструкције ће бити снимљен и биће доступан каснијим 
прегледима, и евентуалним очитавањима додатних резултата од интереса.  

Прво ће резултати бити представљени за елементе затега. Како би се што сажетије 
приказали, наредним дијаграмом су дате вредности напона у затегама за различита 
прорачунска стања.  

 
Слика 2.59. Дијаграм напона у кабловима по затегама за различита прорачунска стања 

Приказани резултати показују да су неке од затега престале да преносе напоне до тренутка 
СПЛ-1, а то су затеге 5Л (лево) и 8Д. Разлог је што су у потпуности прекинуте све жице услед 
корозије. Такође, напони у жицама, односно кабловима, за стање СПЛ-1 су дати плавом 
бојом, и види се да су у затегама од 3Д до 7Д они блиски напонима течења (1400MPa). Но, 
и укидање додатних жица у стању СЛ-2 не доводи до прекорачења напона течења, ни у 
једној од преосталих жица. Сила која је испуштена из уклоњених жица се прераспоређује у 
бочне затеге (2Л, 2Д, 3Л, 8Д, 9Л, 9Д), и делом на уклештење ПОС Н/19.  

Треба дати и реалну оцену ових резултата. Иако се показује да затеге ни у стању СЛ-2 нису 
достигле течење, у моделу нису узети утицаји локалног савијања жица услед ротације 
затеге при померању пред лом. Тако да се може рећи да је пластификација затега 
практично отпочела у овом стању, али није дошло до њиховог лома. Лом затега се 
контролише аксијалним нелинеарним зглобом у затези, и он је дефинисан према 
материјалу затеге, односно он верно симулира нелинеарно понашање материјала затеге, 
али оптерећене аксијално на затезање. Није у стању да урачуна и локална савијања која 
евентуално настају на излазу жица из бетона кровне конструкције.  

Други резултати од интереса су стање пресека „конзолног“ носача Н/19 уз стуб, односно на 
месту укљештења. Ови резултати да би се прецизно приказали захтевају велики број 
података, те се приказује само сликовито стање ових пресека за различита прорачунска 
стања.  
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Слика 2.60. Стање нелинеарног зглоба у укљештењу греде за стање СПЛ-1 

 
Слика 2.61. Стање зглоба у укљештењу за корак анализе 34 од 36, при почетку отказа 

 

Пресек на уклештењу ПОС Н/19 у оси 7, приказан је на горњим сликама. На крају стања СЛ-
2 дошло је до потпуног отказа зглоба и да је овај пресек изгубио комплетан момент 
савијања који је преносио. Овај пресек је свој лом достигао у кораку 34 при моменту 
савијања од 191,5 kNm, као што је приказано сликом.    

Практично иста ситуација је и код суседне греде, ПОС Н/19 у оси 6. Промена момента у 
уклештењу ових греда мења слику момената, посебно између стања СПЛ-1 и СЛ-2. 
Дијаграми момената су дати на наредним сликама, где се види пар момента у стању СЛ-2, 
као и величина момента савијања у укљештењу пред лом, у стању СПЛ-1. Види се да је за 
ово стање, максимални момент у укљештењу греде Н/19 172,9 kNm, вредност практично 
пред лом.  
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Слика 2.62. Дијаграми момената савијања за стање ПС-0 

 

 
Слика 2.63. Дијаграми момената савијања за стање СПЛ-1 

 
Слика 2.64.Дијаграми момената савијања за стање СЛ-2 

Коначно, приказане су и деформације надстрешнице за приказана три стања. Максималну 
деформацију има најудаљенији део надстрешнице од објекта. Она је поприлично 
уравнотежена дуж надстрешнице за стање неоштећених затега и износи 0.97 цм. У стању 
СПЛ-1, максимални вертикални угиб се јавља око осе 5, и износи чак 6.6 цм. У овом стању, 
неповратан лом још није отпочео, иако су се развиле велике пластичне деформације на 
местима укљештења греда за главне стубове. Другим речима, највећи вертикални угиб који 
се могао видети на надстрешници пред почетак прогресивног лома износи је према 
анализи 6,6 цм.  
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Последње стање угиба нема посебног значења, с обзиром да се ради о стању лома, али 
анализа показује да и при угибу од практично 12,9 цм, затеге још увек нису дошле до 
пуцања. Ово се донекле и подудара са снимком пада, у коме се види развој великих угиба 
и деформације, пре него што дође до потпуног лома и чупања затега. Но, важно је рећи да 
у овом моделу аксијални нелинеарни зглоб који контролише лом затеге ради на целом 
елементу затеге, док је у стварности дошло до локализације лома на месту излаза затеге из 
кровне бетонске плоче, те је до лома затега (односно преосталих жица у њима) могло доћи 
и при нешто мањем максималном угибу надстрешнице.  
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2.4.6. Анализа добијених резултата 

2.4.6.1. Појашњење одабраних прорачунских стања конструкције 

Као што је приказано, конструкција је прорачуната у три различита временска момента, 
односно усвојена су три стања конструкције за које су вршене анализе и приказани 
резултати. Прво стање СЛ-0 одговара тренутку непосредно након градње објекта, и важно 
је за сагледавање утицаја у конструкцији на почетку њеног животног века. Још важније је 
напоменути, да би конструкција у случају да је редовно и правилно одржавана, и да на њој 
није било оптерећења ван оних за које је пројектована, и данас имала исти одговор као што 
је приказано стањем ПС-0. Узорци пада надстрешнице су узорци драстичне промене 
пресечних сила које се виде између стања ПС-0 и СПЛ-1 и СЛ-2.  

Следеће стање СПЛ-1 описује апроксимирано и тестовима утврђено стање непосредно 
пред лом, неколико недеља или дана пре самог отказа конструкције. Упоредном анализом 
утицаја у овом стању и почетном стању, квантификује се заједнички утицај свих негативних 
околности (дејстава, корозије и осталог) на конструкцију надстрешнице. Но, поред овог 
стања, усвојено је и прорачунато и треће стање, стање лома СЛ-1. Важно је објаснити 
разлоге за овакав приступ.  

Желећи да се симулира потпуни лом, а не стање близу лома, конструкцији у нумеричком 
моделу је морало бити саопштено неко неповољно дејство. Како на дан отказа 
конструкције није било неповољних временских прилика, нити снега, поставља се питање 
које би то дејство могло да буде. Свакако, с обзиром на то да у овој фази није дефинитивно 
познат степена корозије жица, логично је узети већи број жица како би се стање 
конструкција додатно усмерило ка лому. Али, да би се разумело шта овакав приступ носи 
са собом, неопходно је разумети основне чиниоце одговора ове надстрешнице, а њих је 
само два: затеге и уклештење греда Н/19. Међусобним односом крутости, али и носивости, 
ове две групе елемената обезбеђују носивост и стабилност предметној надстрешници. 
Доласком до стања СПЛ-1, ниједан од њих није дошао до потпуног лома, иако су оба близу, 
с тим што је уклештење нешто ближе отказу. У њиховој деликатној игри пост-еластичне 
крутости и дуктилности, потребно је бити веома опрезан коме саопштити „неповољно 
дејство“, јер уколико би до лома дошло у том елементу, не би се могло тврдити да тај лом 
одговара стварном лому, јер је на неки начин ово „неповољно дејство“ арбитрарно и 
усвојено је у анализи из горенаведених разлога. Но, уколико би се оно саопштило затегама 
(умањујући њихову крутост и носивост, чиме се оне гурају ближе лому), а прорачунски се 
утврди да лом наступа по уклештењу ПОС Н/19, онда се са великом сигурношћу може 
тврдити да је и стварни лом, без обзира шта је његово „негативно дејство“ било, наступио 
по уклештењу. Конкретно, то „негативно дејство“ је у стварности могао бити локални 
дефект у бетону на месту једног од критичних укљештења, једна слабија или делимично 
кородирана шипка арматуре на том месту, утицај смицања који је веома тешко обухватити 
прорачунски итд. Но, овом анализом, у којој су додатно ослабљене затеге, показује се да 
шта год да је било негативно дејство које је у конструкцији која се налазила на самој ивици 
лома, покренуло тај лом, он се морао одвити према овде утврђеном редоследу, односно 
кроз првобитни отказ укљештења, који је праћен великим угибом краја надстрешнице, 
чиме се преосталим „активним“ жицама саопштава и оптерећење и померање које њих 
доводи до лома. Другим речима, прво је дошло до отказа укљештења, па потом до лома 
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преосталих жица у затегама. Ово само по себи не нуди нити доказује „кривца“ међу 
елементима за коначни пад надстрешнице, посебно јер је приказано да се у овом 
прорачунском стању већ узима да је практично преко 50 жица у затегама неактивно. То јест, 
затеге су у овој анализи а приори проглашене за елемент чија деградација услед корозије 
доводи до могућности отказа конструкције. Напротив, овде се указује да и иако су затеге 
иницијатор отказа оне су такође и последње које преносе оптерећење, а нагли отказ 
конструкције какав је виђен на снимку пада, отпочиње отказом укљештења надстрешнице. 
Овим доказом изведеним нумеричком анализом, објашњава се облик лома, објашњава се 
брзину лома која је документована, али и оставља питања да ли се могло реаговати и 
забранити пролаз испод надстрешнице, чиме би се људске жртве у потпуности избегле. 
Узимајући у обзир ове налазе, стручни тим вештака сматра да су знаци оваквог лома 
морали да буду уочљиви у данима који су претходили рушењу надстрешнице и да су се 
јављали у виду повећаних угиба, звука лома бетона који је био изузетно велике чврстоће и 
сл. 

 

2.4.6.2. Релевантност приказаних резултата 

Свака нумеричка анализа је само апроксимација стварног стања конструкције. 
Апроксимацје се налазе у стварној геометрији елемената, у репрезентацији материјала, у 
моделима прорачуна напрезања елемената, односно њиховим поједностављењима, у 
интезитетима и распореду оптерећења и неким мање важним другим аспектима попут 
ограничења/квалитета коначних елемената и слично. Ово је инхерентна мана нумеричких 
анализа која се не може у потпуности одстранити. Свакако, све ово важи и за „ручне“ 
прорачуне, са тим што су они далеко мање прецизни од нумеричких. Ипак, комплетна 
техника данашњице се заснива и базира на прорачунима различитих нумеричких анализа: 
од једноставних објеката, преко брана и мостова, све до мотора авиона и свемирских 
летелица. Стога, замерке на рачун ових инхерентних недостатака немају оправдања при 
дискусији било које анализе, па ни овде представљене. Једино се може коментарисати 
ниво прецизности усвојених апроксимација.  

У приказаној анализи, овај ниво прецизности је изузетно висок. За тачност геометрије, 
коришћени су подаци из оригиналног пројекта, који су потврђени мерењима елемената на 
лицу места, односно на месту узорковања на које су елементи пренети након пада. За 
анализу је коришћена анализа другог реда, уз поменуте фазе градње, те се анализом 
обухвата прерасподела унутрашњих сила током отказа појединачних жица у кабловима. 
Треба рећи да је и начин моделирања кабла од 6 жица са 6 различитих елемената којима 
се моделира свака појединачна жица, како би се она могла у временском тренутку 
искључити из прорачуна крајње неуобичајена и далеко софистициранији од модела који 
би и најревноснији пројектант приликом пројектовања новог објекта користио. Распоред и 
интензитет оптерећења је опет веома прецизан, највише из разлога што се ради само о 
сталном оптерећењу, те је њега релативно лако одредити и прецизно моделирати, а 
коментар о апроксимацији оптерећења се превасходно односи на оптерећења од ветра и 
сеизмике, која дана 1. новембра нису постојала нити деловала на конструкцију. 
Репрезентација материјала је највернија могућа, с обзиром на то да су узорци узети из 
разматране конструкције, тестирани према свим важећим стандардима за тестирање 
материјала, и потом експериментално одређени параметри материјала коришћени за 
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нумеричку анализу. Стога, анализа представља веома прецизну апроксимацију понашања 
стварне конструкције у различитим разматраним временским тренуцима у којима је ова 
прорачуната. Наравно, замерке се могу пронаћи, и то најпре у виду неразматрања кровне 
конструкције и њеног утицаја на конструктивни систем надстрешнице, потом неке мање на 
конкретна расипања резултата у тестовима материјала или репрезентацији материјалне 
нелинеарности концентрисаном пластификацијом у пластичним зглобовима или типом 
зглоба. Но, овакве замерке се пре свега у научним круговима могу дискутовати, а сваком 
инжењеру је јасан утицај ових апроскимација на коначне резултате анализе, и тај утицај је 
миноран и занемарљив.  

У прилог те тезе, кратко ће се упоредити прецизност ове анализе са две друге које 
разматрају ову надстрешницу. Прва би била оригинални пројекат, који је истина рађен пре 
60 година када нису постојали софтвери за анализу конструкција доступни пројектанту. Но, 
у поређењу с овом анализом, овде представљена је неупоредиво прецизнија, чак и за 
почетно стање. Треба рећи овде да анализа у оригиналном пројекту, иако на неким 
местима рудиментарна, била је спроведена веома добро, са мањим грешкама у прорачуну, 
али без концептуалних грешака, и иако извођена на рамовима, без разматрања просторног 
рада конструкције, веома добро предвидела одговор конструкције која је неоштећена. 
Нажалост, конструкција је током година доживела оштећења, превасходно у корозији 
каблова затеге, те се самим тим и њен одговор веома изменио, и да би се оценио захтева 
далеко софистициранију анализу.  

Друга анализа представља прорачун који је вештацима достављен од стране тужиоца, а 
који потписује пројектант, односно ЦИП, и назива га „интерни прорачун повећања 
оптерећења надстрешнице на јужној фасади“. Опет, поређење нумеричком модела 
коришћеног у овом документу са моделом овде приказаним је немогуће, и разлика још 
далеко већа него код претходног поређења са оригиналним пројектом. Наиме, оригинални 
пројекат писан руком, ипак узима у обзир важне аспекте конструкције и аутору пројекта је 
јасан механизам рада свих елемената, што се не може рећи за овај интерни извештај. 
Додатно је проблематично што је овај документ ЦИП предао након пада надстрешнице, 
што значи након комплетног процеса пројектовања реконструкције. Јасно је из овог 
извештаја да се пројектанту грешке које је правио у пројекту конструкције нису разјасниле 
ни толико времена након пројектовања, али ни након целог процеса градње. Основна 
грешка се огледа у непознавању геометрије објекта. Пројектант није имао доступан 
оригинални пројекат, али је тим пре морао измерити стварне димензије објекта. Са друге 
стране, у интерном извештају: 

 усваја се дебљина плоче надстрешнице од 16цм иако таква плоча не постоји у 
конструкцији надстрешнице. Уколико је пак пројектант мислио на еквивалентну 
дебљину, онда је грешка једнако велика, јер је за еквивалентну дебљину плоче 
неопходно познавати сва ошупљења у плочи, којих пројектант свакако није свестан, 
а закључује се из наредних тачака 

 У диспозицији затега не постоје вертикалне затеге. Оваква грешка је непојмљива, с 
обзиром на то да се свих слика надстрешнице оне јасно могу видети, те ово упућује 
да пројектант није сагледао ни слике конструкција, а камоли стварну конструкцију; 
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 Ниједан попречни пресек моделираних греда у моделу не одговара стварном 
пресеку греда 

 Положај затега уопште не одговара оном који је дат у овом извештају. Дакле, поред 
геометрије појединих елемената, ни неколико година након фазе пројектовања, у 
којој је пројектант направио 3 пројекта реконструкције на овом објекту, пројектант 
није утврдио тачан положај затега, као ни њихов број (тачка 2). Наиме, на моделу 
удаљеност затега од стубова није нигде приказана, али јасно је уочљиво да затеге 
не придржавају „плочу“ надстрешнице на својој средини, већ ближе спољашњој 
ивици надстрешнице. Ово је крајње нетачно, што се може видети поредећи цртеже 
дате у прилогу са приказима модела из документа Интерни извештај.  

 Пројектант у овом документу понавља опис позиције радова на горњој страни 
надстрешнице који је делимично узрок за велико накнадно додатно оптерећење на 
надстрешници, а гласи: „Такође је наведено да се са горње стране надстрешнице 
скину сви постојећи слојеви до бетонске плоче и потом изведе хидроизолација“. 
Овај непрецизан и паушалан опис позиције која обухвата радове на преко 200м2 
надстрешнице довешће приликом изградње до грешке приликом извођења, која 
ће се објаснити у закључку. Наиме, пројектант је био у обавези да утврди постојеће 
слојеве на крову, па да онда специфицира који се то слојеви уклањају према 
пројекту.  

 Постоје и други пропусти, који су више непрецизности модела, попут тога да се 
затеге не могу моделирати као крути ослонци, да плоча није плоча већ систем 
греда.  

 

2.4.6.3. Закључци анализе прорачуна 

Затеге као кључни конструктивни елемент обезбеђења носивости и стабилности 
надстрешнице су у тренутку рушења биле у стању смањене носивости и повећаног 
оптерећења. 

Стручни тим вештака је, увидом на лицу места, анализом изузетих узорака, као и 
нумеричком анализом, утврдио да је стање челичних жица од којих су затеге израђене 
(носећи елемент сваке затеге је кабел који се састоји од 6 челичних жица) деградирано. 
Смањена носивост је потврђена резултатима лабораторијских испитивања ИМС а.д., према 
којима је, у тренутку непосредно пред рушење, око 40% жица у затегама било ван функције. 
Узрок оваквог стања је корозија која се јавила на споју затеге и кровног носача (кровног 
набора). Овај недостатак је могао да буде утврђен путем прегледа конструкције током 
контролних прегледа прописаних у оквиру редовног одржавања објекта. 

До повећаног оптерећења затега у односу на оригинални пројекат дошло у више наврата. 
Током изградње објекта 1964. године, уместо слоја за пад, са горње стране надстрешнице 
је изведен слој од неармираног бетона. Уграђени слој неармираног бетона има за око 65 
kg/m2 већу масу од масе пројектованог слоја за пад. Овај дефект није имао пресудан утицај 
на носивост и стабилност конструкције али је имао негативни утицај на смањење резерве 
носивости изведене конструкције. Приликом реконструкције објекта која је започета 2021. 
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године, пројектом је било предвиђено скидање „свих слојева до бетона“ и извођење новог 
слоја пад и хидроизолације. Увидом на лицу места је утврђено да слој неармираног бетона 
није уклоњен, али нису уклоњене ни постојеће плочице са доње стране надстрешнице. На 
овај начин, оптерећење надстрешнице је повећано за додатних 20 kg/m2. Такође, 
реконструкцијом је предвиђена уградња стакала са металним оквирима којима се на 
надстрешницу додаје још 27 kg/m2. Узимајући све наведено у обзир, конструкција 
надстрешнице је у тренутку непосредно пред лом била оптерећена са око оптерећењем 
које је веће од првобитно пројектовано за око 107 kg/m2 , односно за око 23,11 тоне. 

Лабораторијско испитивање изузетих узорака су потврдили да основни материјал који је 
уграђен у конструкцију надстрешнице задовољава захтеве пројекта, при чему су одређени 
резултати показали и повећане механичке карактеристике, те се и анализом потврђује да 
отказ конструкције није ни у ком случају узрокован неадекватним карактеристикама 
уграђеним материјала. Надстрешница је већим делом, у конструктивном смислу, изведена 
на квалитетан начин, чиме је постигнуто стање које је обезбедило поуздану експлоатацију 
у периоду од изградње до тренутка рушење у условима изостанка редовног одржавања и 
повећаног оптерећења за око 15%. Треба рећи да ово оптерећење приближно одговара 
оптерећењу од снега за које је конструкција рачуната, али објашњава и чињеницу како је 
дошло до отказа без снега на надстрешници. 

Током увиђаја је утврђено да је детаљ везе затега и кровног носача имао недостатке у виду 
геометрије везе и локално изведене хидроизолације. Имајући у виду значај затега за 
конструкцију надстрешнице, затеге, нарочито у зони веза са остатком конструкције, су 
морале бити подвргнуте интензивнијем режиму прегледа односно активности одржавања. 
Изостанком одржавања, ови недостаци су створили услове који су погодовали процесима 
детериорације каблова у затегама. Смањење носивости затега и њихово преоптерећење је 
покренуло механизам лома у уклештењу попречних греда надстрешнице у стубове предње 
фасаде објекта. Попуштањем уклештења на вези фасадних стубова и попречних носача 
створили су се услови за потпуно отказивање затега и појаву изненадног лома 
надстрешнице. Узимајући у обзир ове налазе, стручни тим вештака сматра да су знаци 
оваквог лома морали да буду уочљиви у данима који су претходили рушењу надстрешнице 
и да су се јављали у виду повећаних угиба. 
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3. МИШЉЕЊЕ ВЕШТАКА 

 

3.1. ОКОЛНОСТИ РУШЕЊА НАДСТРЕШНИЦЕ СА 
КОНСТРУКТЕРСКОГ АСПЕКТА 

Током увиђаја на лицу места и на основу спроведених лабораторијских испитивања, овим 
вештачењем је утврђено да су сви материјали који су коришћени током изградње објекта 
железничке станице у Новом Саду били задовољавајућег квалитета и да се пад 
надстрешнице дана 1. новембра 2024. не може приписати незадовољавајућем квалитету 
уграђених материјала током изградње објекта 1964. године. 

Недвосмислено је утврђено да блокови, или кубуси, који су забележени архивским 
снимцима на крову нису имали функцију обезбеђења сидрења каблова за преднапрезање 
који су били смештени у косим затегама. С обзиром на то да су ти блокови уклоњени и нису 
били доступни вештацима, о њиховој стварној функцији се не може изнети поуздан став. 
На основу анализе доступне документације, постоје индиције да су ови блокови служили 
као носачи рекламе на крову објекта. О постојању ове рекламе, или реклама, постоји фото 
документација, која показује да су у претходном периоду постојале рекламе које су се 
протезале целом дужином крова. 

Резултати вештачења, указују на закључак да је до рушења конструкције дошло 
комбинацијом два главна чиниоца која су деловала на конструкцију на начин да су 
умањивала њену носивост: 

1. Затеге као кључни конструктивни елемент обезбеђења носивости надстрешнице су 
у тренутку рушења биле у стању смањене носивости под дејством повећаног 
оптерећења. Стога је први, и најизраженији фактор по интензитету утицаја, корозија 
каблова за преднапрезање који су били једини носећи елемент затега. Око ових 
каблова су уграђени бетон и арматурне шипке, по обиму пресека затега, а око 
бетона се налазила челична цев, при чему су једино каблови за преднапрезање 
служили за пренос силе кроз затеге. Овим затегама, надстрешница је у одређеним 
тачкама била везана за кров објекта, чиме се, према оригиналном пројекту 
обезбедио повољнији утицај како на надстрешницу, тако и на кров. Повољни утицај 
се огледао у следећем: кров је прихватао велики део тежине надстрешнице и 
целокупног снега са надстрешнице, док је за кров, односно кровне носаче, ова 
тежина деловала повољно за његов главни распон, смањујући утицаје и напрезања 
у том делу кровног носача. У тренутку пада, накнадним испитивањима и анализом 
постигнутих резултата које су спровеле лабораторије ИМС а.д. Београд, утврђено је 
колики проценат ових каблова је био активан у време непосредно пред пад 
надстрешнице. Овај закључак је између осталог донесен и на основу анализе самог 
пресека каблова, где се може сагледати ниво корозије попречног пресека каблова. 
Овим испитивањима из изузетих узорака, закључено је да је приближно 40% свих 
каблова било потпуно неактивно у тренутку пада надстрешнице. Узрок оваквог 
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стања је корозија која се јавила у кабловима на споју затеге и кровног носача 
(кровног набора, тзв. тестерастог крова). Овај недостатак је могао да буде утврђен 
путем прегледа конструкције током контролних прегледа прописаних у оквиру 
редовног одржавања објекта. 

2. До повећаног оптерећења затега у односу на оригинални пројекат је дошло у више 
наврата. Током изградње објекта 1964. године, уместо слоја за пад, са горње стране 
надстрешнице је изведен слој од неармираног бетона. Уграђени слој неармираног 
бетона има за око 65 kg/m2 већу масу од масе пројектованог слоја за пад. Овај 
дефект није имао пресудан утицај на носивост конструкције али је имао негативан 
утицај са аспекта резерве носивости изведене конструкције. Приликом 
реконструкције објекта која је започета 2021. године, пројектом је било предвиђено 
уклањање „свих слојева до бетона“ и извођење новог слоја за пад и хидроизолације. 
Увидом на лицу места је утврђено да слој неармираног бетона није уклоњен, као ни 
керамика са доње стране надстрешнице. На овај начин, оптерећење надстрешнице 
је повећано за додатних 20 kg/m2. Такође, реконструкцијом је предвиђена уградња 
стакала са металним оквирима којима се на надстрешницу додаје још 27 kg/m2. 
Узимајући све наведено у обзир, конструкција надстрешнице је у тренутку 
непосредно пред лом била изложена оптерећењу које је веће од првобитно 
пројектованог за око 107 kg/m2, односно за око 23,11 тоне. Такође, додавањем 
стаклене површине на надстрешницу је повећана површина која може да буде 
покривена снегом и/или на коју може да делује ветар. Збирни ефекат ових 
околности је значајно повећавање оптерећења због којих је пројектант био у 
обавези да спроведе потребне контроле носивости. 

Надстрешница је, у конструктивном смислу, првобитно изведена на квалитетан начин, 
чиме је постигнуто стање које је обезбедило поуздану експлоатацију у периоду од 
изградње до тренутка рушења, чак и у условима изостанка редовног одржавања. Током 
увиђаја је утврђено да је детаљ везе на споју затега и кровног носача имао недостатке са 
аспекта продора влаге које је имало за последицу корозију носећег елемента затеге 
(каблова за преднапрезање) на овом месту. Имајући у виду значај затега за конструкцију 
надстрешнице, затеге, нарочито у зони веза са остатком конструкције, су морале бити 
подвргнуте интензивнијем режиму прегледа односно активности одржавања. Изостанком 
одржавања изостало је и идентификовање процеса детериорације каблова у затегама. 
Приликом изузимања узорака котви са крова, утврђено је да корозија није ни у приближно 
истој мери захватила горњу страну котви за каблове, као ни саме каблове са спољашње 
стране котви. Првенствени узрок корозије која је концентрисана на том делу каблова 
(између краја затеге до саме котве, у дужини од око 23 cm) је технологија градње 
надстрешнице, крова и затега. Наиме, како је објашњено у овом налазу, ова технологија је 
подразумевала да се затеге, као готови елементи, донесу на градилиште, поставе се између 
претходно избетониране надстрешнице (која у том тренутку ослоњена на оплату) и крова, 
након чега се врши утезање каблова унутар затеге. Детаљ споја затеге и крова је 
пројектован и изведен на начин да затега улази у кружни отвор, за неколико центиметара 
већег пречника од саме затеге. Овакав начин уградње је довео до појаве зазора између 
доње површине бетона кровног носача и завршетка бетонског дела затеге, односно, 
каблови за преднапрезање су били на овом месту више изложени атмосферским 
утицајима. Смањење носивости затега и њихово преоптерећење је покренуло механизам 



 

161 / 175 

лома у крутим везама попречних греда надстрешнице у стубове јужне фасаде објекта. 
Попуштањем крутих веза на вези фасадних стубова и попречних носача створили су се 
услови за потпуно отказивање затега и појаву кртог лома надстрешнице. Узимајући у обзир 
ове налазе, стручни тим вештака сматра да су визуелне назнаке оваквог лома морале да 
буду уочљиве у данима који су претходили рушењу надстрешнице. 

  



 

162 / 175 

3.2. ОКОЛНОСТИ РУШЕЊА НАДСТРЕШНИЦЕ СА АСПЕКТА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (ПРАВНА, ГРАДИЛИШНА И 
ОСТАЛА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА 
ПРОЈЕКАТ) 

Закључци из анализе методолошког и процедуралног аспекта процеса Реконструкције, 
aдaптaциjе и санације Железничке станице (крило Б) у Новом Саду где се налази 
надстрешница над главним улазом на јужној фасади. 

3.2.1. Пројектовање 

Према Главној свесци Идејног пројекта бр. 2017-728-К0 од јула 2020. која је електронски 
потписана од стране одговорног лица пројектанта, Саобраћајни институт ЦИП, Милутина 
Игњатовића дана 24.7.2020. као и главног пројектанта Милана Јелкића, дипл. инж. грађ. 
истог дана, Идејни пројекат је садржао укупно 346 свесака од којих две свеске спомињу 
конструкцију предметног објекта, и то: 

 
ПРОЈЕКТИ  АРХИТЕКТУРЕ Бр. свеске Одговорни 

пројектант 

1/1.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације 
станичне  зграде са спољним уређењем у 
железничкој станици Нови Сад 

728-2017-АРХ-1/1.1 Бранислава Лазовић, 
дипл. инж. арх. 
потписано 22.5.2020. 

 ПРОЈЕКТИ  КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ 
ОБЈЕКАТА 

  

2/9.1.1 
Пројекат конструкције реконструкције и 
адаптације станичне  зграде у станици Нови Сад 

728-2017-АРХ-2/9.1.1 Слободан Наумовић, 
дипл.инж.грађ. 
потписано 22.5.2020. 

 

Према Главној свесци Пројекта за грађевинску дозволу бр. 2020-001-ГС-0 од априла 2021. 
која је електронски потписана од стране одговорног лица пројектанта, China Railway Design 
Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 16б, 11000 Београд, Србија, 耿欣 (Генг 
Ксин) дана 23.8.2021. и електронски потписана од стране главног пројектанта др Љиљана 
Милић Марковић, дипл. грађ. инж. истог дана, две свеске спомињу конструкцију 
предметног објекта, и то: 

 
ПРОЈЕКТИ  АРХИТЕКТУРЕ Бр. свеске Одговорни 

пројектант 

1/1.1 Пројекат архитектуре реконструкције, доградње 
и адаптације станичне  зграде у железничкој 
станици Нови Сад 

2020-250-АРХ-1/1.1 Бранислава Лазовић, 
дипл.инж.арх. 
потписано 30.7.2021. 

 ПРОЈЕКТИ  КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ 
ОБЈЕКАТА 
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2/9.1.1 
Пројекат конструкције реконструкције и 
адаптације станичне  зграде у станици Нови Сад 

2020-250-АРХ -2/9.1.1 Слободан Наумовић, 
дипл.инж.грађ. 
потписано 4.8.2021. 

 

Вештаци нису имали на располагању Главну свеску Пројекта за извођење предметног 
објекта. У табели су приказане свеске које обрађују предметни објекат са аспекта 
архитектуре и конструкције. 

 
ПРОЈЕКТИ  АРХИТЕКТУРЕ Бр. свеске Одговорни 

пројектант 

1/1.1 Пројекат архитектуре реконструкције, 
доградње и адаптације станичне  зграде у 
железничкој станици Нови Сад 

2020-250-АРХ-1/1.1 Бранислава Лазовић, 
дипл. инж. арх. 
потписано 28.3.2022. 

 ПРОЈЕКТИ  КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ 
ОБЈЕКАТА 

  

2/9.1.1.1 Пројекат конструкције реконструкције и 
адаптације станичне  зграде у станици Нови 
Сад – СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН 

2020-250-АРХ -2/9.1.1 Слободан Наумовић, 
дипл. инж. грађ. 
потписано 1.2.2022. 

2/9.1.1.2 Пројекат конструкције реконструкције и 
адаптације станичне  зграде у станици Нови 
Сад – ДЕТАЉИ АРМАТУРЕ И ЧЕЛИЧНЕ К-je 

2020-250-АРХ -2/9.1.1 Слободан Наумовић, 
дипл. инж. грађ. 
потписано 1.2.2022. 

 

 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 Кроз пројекат Архитектуре (1/1.1), дати су елементи пројектованих радова од којих 
се радови везани за предметну надстрешницу односе на: уклањање слоја за пад на 
надстрешници и израда новог, израда облоге од каљеног стакла са алуминијумском 
подконструкцијом као и израда нове галерије. 

 Кроз пројекат Конструкције (2/9.1.1) предметна надстрешница није разматрана, као 
ни остали елементи постојеће конструкције без обзира на ослањање каљеног стакла 
и алуминијумске подконструкције на надстрешницу, као и стубови јужне фасаде на 
које се ослања део нове галерије.  

 

ПРAВИЛНИК ЗA ГРAЂEВИНСКE КOНСTРУКЦИJE ("Сл. глaсник РС", бр. 89/2019, 52/2020 и 
122/2020) 

Мишљење Вештака: 

Изменама овог Правилника у два наврата и то "Сл. гласник РС", бр. 52/2020 и "Сл. 
гласник РС", бр. 122/2020 померан је рок дефинисан чланом 3 и на основу анализе 
Вештаци су утврдили да је датум примене овог Правилника 26.12.2019. 

Oдређени чланови овог Правилника који се односе на извођење и реконструкцију и 
рушење односно уклањање грађевинске конструкције несумњиво упућују на 
начињене пропусте на предметном објекту у смислу Чланова 24 и 16. 
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Мишљење Вештака (члaн 24 и члaн 16): 

Како је могуће видети из чланова посматраног Правилника у члану 24 се наводи да 
одговорни пројектант грађевинске конструкције претходно оцењује примереност 
објекта за реконструкцију, као и обим и врсту потребних претходних истраживања 
која ће бити подлога за израду пројекта реконструкције. Такође се наводи да након 
реконструкције објекта, грађевинска конструкција која је његов саставни део мора 
да поседује техничка својства прописана овим правилником. 

Изузетно, након реконструкције објекта којом се не утиче битно на техничка својства 
постојеће грађевинске конструкције, грађевинска конструкција мора да има 
најмање техничка својства која је имала пре реконструкције (у даљем тексту: 
затечена техничка својства). Међутим предметни објекат је грађен пре ступања на 
снагу Правилника о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким 
подручјима што значи да се мора применити последњи став члана 24 у тачки 6 
односно за реконструкцију објеката јавне намене за који је пројекат израђен пре 
ступања на снагу Правилника о привременим техничким прописима за грађење у 
сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", број 39/64), овакви објекти након 
реконструкције морају имати отпорност на сеизмичка дејства према овом 
правилнику што је у предметном случају упитно јер није утврђена провера 
конструкције. 

Важно је напоменути и члан 16 у којем се наводи да се доказивање подобности 
грађевинске конструкције за употребу спроводи у складу са посебним прописом 
којим се уређује начин вршења техничког прегледа објекта при чему је неопходно 
да се утврде техничка својства грађевинске конструкције и прикупе одговарајући 
подаци о грађевинској конструкцији у обиму и мери који омогућавају процену 
испуњености основних захтева за објекат. 
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ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката, “Службени гласник РС”, број 73 од 11. октобра 
2019. 

Према Члану 26.: „… Главни пројектант одређује које све пројекте по областима ће 
садржати техничка документација, у зависности од врсте техничке документације и 
класе и намене објекта.  

Садржину пројекта поједине области оверава одговорни пројектант за предметни 
пројекат.  

У случају извођења радова на постојећим објектима техничка документација 
садржи и приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно 
реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег 
стања уколико архивски пројекат не постоји, у складу са одредбама овог 
правилника…“ 

 

Закључује се да при изради пројекта конструкције нису у потпуности примењене одредбе 
претходно анализираних Правилника, да постојећа конструкција ЖС НС па самим тим и 
предметна надстрешница нису обухваћене пројектом конструкције ни у једној фази 
пројектовања ни са аспекта стања као ни са аспекта повећања оптерећења услед додавања 
покривача од каљеног стакла са АЛ подконструкцијом. Вештаци су мишљења да снимак 
постојећег стања, који се наводи у претходном цитату правилника, између осталог треба да 
садржи и Елаборат о оцени стања конструкције постојећег објекта или дела објекта који 
служи као подлога за даљу израду пројектно-техничке документације.  

Без обзира на све прописане елементе процеса пројектовања и важеће законске 
регулативе, али узимајући у обзир недостатак архивске документације (основних 
пројеката), као и старост објекта и његове конструктивне специфичности, главни пројектант 
је требао да укаже на потребу израде елабората о процени стања конструкције а одговорни 
пројектанти би у светлу инжењерске праксе требало да су спровели поступке утврђивања 
стања конструкције и њене подобности за реконструкцију, чиме би се уочили недостаци 
конструкције и утврдила потреба за евентуалним интервенцијама. Неопходно је 
напоменути да су пројектанти формирали техничку документацију са идеализованом 
претпоставком да је конструкција објекта у исправном стању. 
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3.2.2. Ревизиона комисија 

За потребе стручне контроле Студије оправданости и идејног пројекта од стране Ревизионе 
комисије за стручну контролу техничке документације Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре,  је као известиоца за Пројекат архитектуре предметног 
објекта бр. 728-2017-АРХ-1/1.1 именовало проф. др Будимира Судимца, дипл. инж. арх. док 
је за известиоца за Пројекат конструкције, реконструкције и адаптације предметног објекта 
бр. 728-2017-АРХ-2/9.1.1 именовало доц. др Милана Спремића, дипл. инж. грађ. У збирном 
завршном извештају о извршеној стручној контроли, који је усвојила Републичка ревизиона 
комисија, бр. 351-03-02391/2019-07, 6.8.2020. нема примедби или мера које се односе на 
предметну надстрешницу. 

 

Применом Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката, било је потребно да ревидент 
пројекта конструкције да примедбу или меру о недостатку снимка стања постојеће 
конструкције како би се иста исправила у наредној фази пројектовања.  
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3.2.3. Техничка контрола ПГД 

Техничку контролу ПГД је вршила фирма CeS.TRA Београд, и то Зорица Ромић-Алавантић, 
дипл. инж. арх. за свеску Пројекат Архитектуре 1/1.1. и Јасна Стојиљковић – Милић, дипл. 
грађ. инж. за Пројекат Конструкције 2/9.1.1. 

Оба пројекта су прихваћена уз исту констатацију (дат извод): 

 да су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 
претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за 
грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 
технолошке и друге подлоге и подаци  

 да је пројектом за грађевинску дозволу обезбеђена испуњеност основних захтева за 
предметни објекат, односно да су начини за испуњење одговарајућих основних 
захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама, 
примењени у пројекту 

Сматрамо да ова констатација није у потпуности утемељена јер пројекат није садржао све 
неопходне делове, односно није садржао део који се односи на оцену стања постојећег 
објекта као и да нису вршени претходни и истражни радови који се односе на стабилност 
објекта. 

 

Такође треба узети у обзир и Примену Правилника о садржини, начину и поступку израде 
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, било 
је потребно да техничка контрола пројекта конструкције укаже да недостаје снимак стања 
постојеће конструкције (подаци о утврђеним затеченим техничким својствима грађевинске 
конструкције за постојеће стање). 

3.2.4. Извођење 

 Према почетном листу Грађевинског Дневника за одговорног извођача радова 
именована је Зорица Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. (лиценца бр. 400 1936 
03 према решењу бр. CRIC(5)/ADM/COM2021/019 од 10.12.2021.  

 Према појединим свескама се као одговорни извођач радова за грађевински део 
(према пројекту конструкције) именује Душан Јанковић, бр. лиц. 411 И00041 20. 

 На располагању нисмо имали примерке ПЗИ архитектуре (1/1.1) и пројекта 
конструкције (2/9.1.1.1 и 2/9.1.1.2) који су потписали одговорни извођачи радова 
(обавезни на градилишту према члану 152 Закона о планирању и изградњи, ЗПИ). 
Или евентуално упис у грађевински дневник (ГД) или допис којим упозоравају на 
недостатке пројекта. 

 Према анализи ГД уочено је да су радови доминантно везани за архитектонски 
пројекат (1/1.1) а нешто мање за израду конструкције.  
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o Први унос описа радова односно отварање грађевинског дневника је 
извршено 13.12.2021 при чему је наведено да је именован одговорни 
извођач радова Зорица Славковић-Марјановић (лиценца бр. 4001936 03 
према решењу бр. CRIC(5)/ADM/COM2021/019 од 10.12.2021. док је за 
надзорног органа именована Ивана Ђорђевић (лиценца бр. 400 6999 04).Од 
дана 16.12.2022. надзорни орган који потписује грађевински дневник је 
Марина Гавриловић (бр. лиценце 400 5194 04) У току реализације радова 
поједине грађевинске радове су потписивали и Душан Јанковић, БЛ 411 
И00041 20 (за којег вештаци нису имали документ о именовању) док је 
стручни надзор за грађевински део потпис дао Дејан Тодоровић, бр. лиценце 
410 Ј272 15. 

o У периоду од 8.2.2022. до 4.3.2022 су се вршили радови на предметној 
надстрешници у виду постављања мрежице и лепка са доње стране, 
глетовања, прања надстрешнице са горње стране, фарбања са доње стране и 
монтаже лимених окапница. 

o У периоду од 2.10.2023. до 13.10.2023. вршена је монтажа алуминијумске 
конструкције са застакљивањем предметне надстрешнице што је било 
предвиђено пројектом. 

o У периоду од 19.3.2024. до 1.7.2024. поново су вршени радови чишћења, 
обијања трошних слојева и делова старе надстрешнице, демонтажа 
мермерних плоча са чела надстрешнице, постављање ХИ мембране 
Сарнафил ТС-77 са горње стране, скидање старог слоја лепка и мрежице са 
доње стране и наношење новог слоја лепка и мрежице са доње стране, 
лепљење мозаик керамике са доње стране надстрешнице као и монтажа 
лимова, демонтажа мермера, обрада надстрешнице репаратурним 
малтером због прављења пада за постојеће сливника, малтерисање чела као 
припрема за лепљење мермера као и лепљење истог, израда слоја 
хидроизолације и лима на надстрешнице, израда окапнице и навлачење 
лепка и мрежице на окапницу. 

o Последњи унос у грађевински дневник је извршен 9.10.2024. Грађевински 
дневник који се односи на архитектонско-грађевинске радове садржи укупно 
941 страну. 

o Вештаци напомињу да су такође вршени и други радови на фасади на којој 
се налази надстрешница као и радови на крову и да није било уписа у 
дневник који се односе на уочавање било каквих оштећења на 
надстрешници, предметним затегама, вези кровне конструкције и затега или 
другим елементима конструкције објекта. 

 У складу са ЗПИ Извођач радова je имао обавезу да писмено упозори инвеститора, 
а по потреби и орган који врши надзор над применом одредаба овог закона, о 
недостацима у техничкој документацији. 

 Одговорни извођач за део конструкција није уписао у ГД стање саме надстрешнице 
(као конструктивног елемента) када је вршено скидање претходних облога што са 
горње стране што са ивица и израда новог слоја за пад као и ослањање нове облоге 
од каљеног стакла са Ал подконструкцијом. 
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 У оквиру грађевинског дневника није уочен упис који обухвата уклањање облоге 
надстрешнице и израду новог слоја за пад (предвиђено архитектонским пројектом). 
Према анализама срушене надстрешнице увидом на лицу места (након урушавања 
надстрешнице) је утврђено да постојећа керамичка облога није уклоњена већ је 
само преко ње изведена нова керамичка облога где је контролу требало да 
спроведе одговорни извођач за архитектуру. Ово је повећало оптерећење овог 
елемента конструкције. 

 Анализом расположивих фотографија, како у време израде пројекта, али и пре 
започињања извођења радова и у току реализације радова на крилу Б ЖС НС, 
постоје уочени недостаци на месту споја затеге и тестерасте кровне конструкције 
(отпао малтер, бетон и сл.) који имплицирају неки недостатак у овом делу 
конструкције и потребу за детаљнијим прегледом. 

 Без обзира на све елементе пројектне документације (са својим мањкавостима) где 
је требало да су потписали ПЗИ, одговорни извођач и надзор би у светлу 
инжењерске праксе требало да су обишли и прегледали објекат (конструкцију), па 
би евентуално уочили неки недостатак у делу конструкције и потребу за детаљнијим 
прегледом и евентуалним интервенцијама. Како је реализацију ових радова 
изводио Подизвођач СТАРТИНГ Д.О.О., одговорни извођач са његове стране је 
такође могао евентуално уочити неки недостатак у делу конструкције (нпр. спој 
затеге са кровном конструкцијом који је крпљен). 

 При извођењу радова на бојењу дела тестерасте кровне конструкције на јужном 
делу, места око затега надстрешнице се крпе малтером (може се уочити на 
фотографијама од 30.10.2024. и на фотографијама од 03.11.2024.), али о овоме нема 
уписа у ГД, тј. нема ко је то наредио као извршење посла и ко је то контролисао. 
Приликом реализације ових активности се могло уочити недостатак у делу 
конструкције и потребу за детаљнијим прегледом и евентуалним интервенцијама. 
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3.2.5. Надзор 

 Према почетном листу Грађевинског Дневника за надзор за архитектуру је 
именована Ивана Ђорђевић.  

 Уговор о вршењу Стручног надзора је поверен Project BiroUtiber (нoсилaц пoслa) и 
члaнoвима кoнзoрциjумa потписан 21.01.2022. Нaдзoрни oргaн зa aрхитeктуру 
Maринa Гaврилoвић дипл. инж. aрх. именована је Решења о именовању вршилаца 
стручног надзора наведеног као кључно особље – Управљачки тим. Заведено од 
стране: ,,Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-157-1/22. Нови Сад 09.05.2022. 

 На основу анализираних решења ,,Project biro UTIBER d.o.o.“ (носилац посла испред 
конзорцијума) Нaдзoр нaд рeкoнструкциjoм, aдaптaциjoм и сaнaциjoм Жeлeзничкe 
стaницe у Нoвoм Сaду су oбављaли и приложене су и лиценце: Нaдзoрни oргaн зa 
инфрaструктурнe oбjeктe у службeним мeстимa (решење од 09.05.2022.): Дejaн 
Toдoрoвић дипл. грaђ. инж. - и анализом ГД ангажовање је било у делу 
контролисања радова који су обухваћени пројектом конструкције. 

 На основу анализираних решења ,,Project biro UTIBER d.o.o.“ (носилац посла испред 
конзорцијума) Нaдзoр нaд рeкoнструкциjoм, aдaптaциjoм и сaнaциjoм Жeлeзничкe 
стaницe у Нoвoм Саду – кoнтрoлу изрaдe прojeктa зa извoђeњe и другe тeхничкe 
дoкумeнтaциje (решењем од 09.05.2022.): Oдгoвoрни прojeктaнт грaђeвинских 
кoнструкциja: Гoрaн Taдић, дипл. грaђ. инж., је именован али није био доступан ни 
један извештај о његовим активностима. 

 На основу анализе недељних и месечних извештаја Надзора према Инвеститору 
кроз анализу специфицирани су радови који се односе крило Б ЖС НС. Није уочен 
приказ радова који повећавају оптерећење надстрешнице осим израде облагања 
мозаиком са доње стране. 

 Надзор за део конструкција није уписао у ГД стање саме надстрешнице (као 
конструктивног елемента) када је вршено скидање претходних облога што са горње 
стране што са ивица и израда новог слоја за пад као и ослањање нове облоге од 
каљеног стакла са Ал подконструкцијом.  

 Увидом на лицу места (након урушавања надстрешнице) је утврђено да постојећа 
керамичка облога није уклоњена већ је само преко ње изведена нова керамичка 
облога где је контролу требало да спроведе одговорни извођач за архитектуру. Ово 
је повећало оптерећење овог елемента конструкције. 

 Без обзира на све елементе пројектне документације (са својим мањкавостима) 
одговорни извођач и надзор би у светлу инжењерске праксе требало да су обишли 
и прегледали објекат (конструкцију), па би евентуално уочили неки недостатак у 
делу конструкције и потребу за детаљнијим прегледом и евентуалним 
интервенцијама. 

 При извођењу радова на бојењу дела тестерасте кровне конструкције на јужном 
делу, места око затега надстрешнице се крпе малтером (може се уочити на 
фотографијама од 30.10.2024. и на фотографијама од 03.11.2024.), али о овоме нема 
уписа у ГД, тј. нема ко је то наредио као извршење посла и ко је то контролисао. 
Приликом реализације ових активности могао се уочити недостатак у делу 
конструкције и потреба за детаљнијим прегледом и евентуалним интервенцијама. 
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3.2.6. Технички преглед (ТП) 

 Постоји уговор између Извођача ,,China Railway International Co., LTD Serbia Ogranak 
Beograd“ и ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. о пружању услуге Техничког прегледа изведених 
радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица - државна граница (Келебија) од 
11.12.2023. 

 Није приложен документ којим Инвеститор препушта извођачу уговарање техничког 
прегледа објеката, иако је према чл. 155. ЗПИ то обавеза Инвеститора. 

 Нема документације о извршеном Техничком прегледу ниједног дела пројекта, па 
ни записника о ТП дела Б Железничке станице НС (чиме би се стекли услови за 
коришћење једне целине према члану 3. Правилника о ТП...), а помиње се да се 
радио ТП, у Грађевинском дневнику на листу 851. од 05.07.2024. 
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3.2.7. Завршетак радова 

 Извођач CRIC - CCCC (руководилац Ћи Фенгжан) поднео Захтев за интерни пријем – 
крило Б станице у Новим Саду, 11.06.2024., Инфраструктуре железнице, УТИБЕР 
(руководилац стручног надзора: Драган Глигоров), Министарство грађевинарства и 
инфраструктуре. 
Инфраструктуре железнице образују комисију од 6 чланова (прим. вештака: 
запослени у железници) за интерни пријем - крила "Б" у железничкој станици Нови 
Сад и уз присуство Надзора интерни пријем је одржан 14.06.2024. г. о чему је 
сачињен Записник. Према решењу, пријемом вестибила крила Б путницима би 
било омогућено коришћење вестибила и свих садржаја у њему.... 

Након отклоњених недостатака извршен је преглед и сачињен Захтев за 
примопредају вестибила крила Б станице Нови Сад од 04.07.2024. Потписали за 
Извођача (3 потписа), Стручни надзор (5 потписа) и Инвеститор (4 потписа без 
навођења података о потписницима). 

 

Интерни преглед и примопредаја нису основ за почетак коришћења простора крила Б 
Железничке станице Нови Сад, него Технички преглед у складу са Законом о планирању и 
изградњи, Правилником о вршењу техничког прегледа објеката и одговарајућим Уговором 
(за који не постоји записник). 
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3.2.8. Одржавање објекта у претходном периоду 

Регулатива која обухвата процес утврђивања стања и одржавања конструкција 
грађевинских објеката: 

 ПРAВИЛНИК O TEХНИЧКИM НOРMATИВИMA ЗA БETOН И AРMИРAНИ БETOН ("Сл. 
лист СФРJ", бр. 11/87), нa стрaни 104. нaвeдeнoг Прaвилникa, прeмa члану 286 
бетонске и АБ конструкције морају се одржавати у стању пројектом предвиђене 
сигурности и оптималности, а у члaну 287, кoнтрoлни прeглeди нe смejу бити дужи 
oд 10 гoдинa зa jaвнe згрaдe. 

o Прaвилник o тeхничким нoрмaтивимa зa бeтoн и aрмирaни бeтoн ("Сл. 
лист СФРJ", бр. 11/87) прeстaje дa вaжи 26. дeцeмбрa 2019. гoдинe, 
ступaњeм нa снaгу Прaвилникa зa грaђeвинскe кoнструкциje ("Сл. глaсник 
РС", бр. 89/2019), oсим oдрeдaбa кoje сe oднoсe нa прoизвoдњу бeтoнa.  

 ПРAВИЛНИК ЗA ГРAЂEВИНСКE КOНСTРУКЦИJE ("Сл. гласник РС", бр. 89/2019, 52/2020 
и 122/2020); чланови 20 (Грађевинска конструкција одржава сe на начин да током 
eксплoaтaциoнoг века буду очувана њена техничка својства...), 21 (Прегледи 
грађевинских кoнструкциje), 22 (5 година за мостова, тунела и друга oбjeктe 
сложених конструкција из члана 19. став 3. овог правилника), 19 (кoнструкциje сa 
специфичним и не стандардним конструкцијским системима). 

Допис Инфраструктура железнице Србије, МУП-у, бр. 1/2024-1502 од 03.11.2024. - од 1964 
све до почетка радова на горе наведеном пројекту дана 07.04.2022.г. Инфраструктура 
железнице нема документацију да су вршене грађевинске контроле техничког стања 
објекта, изузев визуелних контрола прегледа објекта који су рађени по интерним 
актима друштва. 

 

На основу наведеног, мишљење је да Инвеститор није вршио преглед стања конструкције, 
што је био у обавези, како објекта Железничке станице у Новом Саду, па тиме и предметне 
надстрешнице изнад главног улаза на јужној фасади. Такође није вршено одржавање 
посматраног објекта са конструктивног аспекта. 

 

У Новом Саду, 20. 11. 2024. година. 

 

Стручни тим вештака: 

 

 Проф. др Андрија Рашета, маст. инж. грађ.        

 Проф. др Игор Џолев, маст. инж. грађ.        

 Др Владимир Живаљевић, маст. инж. грађ.        
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 Доц. др Ђорђе Јовановић, маст. инж. грађ.        

 Доц. др Драго Жарковић, маст. инж. грађ.        

 Проф. др Владимир Вукобратовић, маст. инж. грађ.        

 Проф. др Иван Лукић, дипл. инж. грађ. - маст.        

 Проф. др Зоран Брујић, дипл. грађ. инж.        

 Проф. др Данијел Кукарас, маст. инж. грађ.        

 Проф. др Анка Старчев-Ћурчин, дипл. грађ. инж.        

 Доц. др Татјана Кочетов Мишулић, дипл. грађ. инж.        

 Доц. др Александра Радујковић, дипл. грађ. инж.        

 Др Драган Манојловић, маст. инж. грађ.        

 Тања Ножица, маст. инж. грађ.        

 Доц. др Мехмед Батиловић, маст. инж. геодез.        

 Проф. др Марко Марковић, маст. инж. геодез.        

 Проф. др Владимир Мученски, маст. инж. грађ.        

 Проф. др Милан Тривунић, дипл. грађ. инж.        
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4. ПРИЛОЗИ 


